



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Agricultura*

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, D. N.  
Miércoles, 10 de octubre, 2018

### Certificación de autenticidad de información

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de Seguimiento a Proyectos, correspondiente al trimestre julio-septiembre, 2018.**

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe y el original del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

  
**Lic. Jesús A. Peña S.**

Director

Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación

JAPS

mjb



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: julio - septiembre 2018

**PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -**

Información General										Indicadores Físicos				Información Financiera julio - septiembre 2018
Proyecto				Distribución Geográfica						Ejecución Física				Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	2018
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programada julio - septiembre 2018	julio - septiembre	Físico	(Vigente)
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA LA RECONVERSIÓN AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>														
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2013	2019	Ejecución Normal	SAN JUAN	100	5315	OBRA FÍSICA	Mantenimiento Rutinario Caminos Productivos	Kilometros	54,04	54,04	100%	2,841,200.00
									Rehabilitación Canales y Bermas.	Kilometros	13	0	0%	0
							5316	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Apoyo a la Administración de los Sistemas de Riego	Asistencia	20	18	90%	4,920,000.00
							5319	EQUIPO	Adquisición e Instalación de equipo de Riego	Unidad	0	0	0%	0
							10079	ASISTENCIA TECNICA	Crédito a Productores y MiPyMEs.	Creditos	45	44	98%	50,058,276.00
							10080	EQUIPAMIENTO	Gastos para el equipamiento de las oficinas.	Unidad	0	0	0%	0
							10081	CONSULTORIAS	Gastos destinados al acompañamiento de los agricultores para el desarrollo de las obras de riego y otras.	Unidad	6	6	100%	8,440,050.00
10082	VEHICULOS	Gastos para la compra de vehículos.	Unidad	0	0	0%	0							



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: julio - septiembre 2018

**PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -**

Información General										Indicadores Físicos				Información Financiera julio - septiembre 2018
Proyecto				Distribución Geográfica						Ejecución Física				Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	2018
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programada julio - septiembre 2018	julio - septiembre	Físico	(Vigente)
<b>HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BAMBÚ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA</b>														
13512	HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BAMBÚ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	2015	2020	Ejecución Normal	BONAO	100	8788	MAQUINARIA DE TRABAJO	Instalación y prueba de 66 maquinarias, Para la confección de madera terciada de bambú.	mt2	4,000	4,246.00	106%	1,130,328.47
							8789	CONSULTORIAS						
							8790	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES Y/O FRUTALES	Mantenimiento de siembra de bambú de la especie Dendrocalamus asper	hectáreas	30,000	25,000	83%	113,532.30
							8791	CAPACITACION	Realizar taller de diseño de productos de bambú	capacitación	3	3	100%	97,263.15
							8792	VEHICULOS						
							8793	EQUIPAMIENTO	Adquisición de maquinarias, para el procesamiento del bambú.	maquinaria	1	1	100%	1,154,440.00
							8794	OBRA FÍSICA						
							8795	CONSULTORIAS						



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: julio - septiembre 2018

**PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -**

Información General										Indicadores Físicos				Información Financiera julio - septiembre 2018
Proyecto				Distribución Geográfica						Ejecución Física				Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcentos		Componentes			Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	2018
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programada julio - septiembre 2018	julio - septiembre	Físico	(Vigente)
<b>MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)</b>														
11327	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	2012	2018		NACIONAL	100	1273		Fortalece la capacidad gubernamental de proveer los servicios de carácter público dejando al sector privado las áreas de actividad que le corresponden en la provisión de los servicios necesarios para asegurar que la producción nacional agropecuaria y agroindustrial pueda cumplir con los requisitos y normas exigidas por el comercio internacional y la salud pública. Desarrollar programas permanentes de capacitación y entrenamiento a técnicos y productores en las áreas de inocuidad agroalimentaria, sanidad vegetal, sanidad animal y cuarentena agropecuaria.	Técnicos y Productores Agropecuarios	A. Empacadoras de productos no tradicionales con reconocimiento de que cumplen con BPM. A.1. Registradas : 10 A.2. Certificadas : 10  B. Número de establecimientos veterinarios B.1. Registrados : 30 y B.2. Fiscalizado : 50 por DSA - DIGEGA  C. Número de establecimientos de plaguicidas C. 1. Registrados : 75 C. 2. Fiscalizados : 200 por el DSV-MA  D. Número de técnicos y productores capacitados : 72	A. Empacadoras de productos no tradicionales con reconocimiento de que cumplen con BPM. A.1. Registradas : 60 A.2. Certificadas : 19  B. Número de establecimientos veterinarios B.1. Registrados : 09 y B.2. Fiscalizado : 32 por DSA - DIGEGA  C. Número de establecimientos de plaguicidas C.1. Registrado : 70 C.2. Fiscalizados : 567 por el DSV-MA  D. Número de técnicos y productores capacitados : 00		ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA = RD\$1,737,741.58  INOCUIDAD ALIMENTOS = RD\$1,0479,786.31  SANIDAD ANIMAL = RD\$1,265,6254.1  SANIDAD VEGETAL = RD\$12,857,249.21  GESTION INSTITUCIONAL = RD\$7,167,607.37  SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIA = RD\$2,809,393.36  TOTAL 3ER TRIMESTRE = RD\$47,708,031.93