



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Agricultura*

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D. N.  
Jueves, 10 de enero, 2019

### **Certificación de autenticidad de información**

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de seguimiento proyectos centrales, correspondiente al trimestre octubre/diciembre, 2018.**

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los Departamento correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

**Lic. Jesús A. Peña S.**  
Director

Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: 2018

PROGRAMA 02: PROYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -														
Información General							Indicadores Físicos							Ejecución Financiera octubre - diciembre 2018
Proyecto				Distribución Geográfica			Ejecución Física							Valores en RD\$
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta	Avance Físico	% Avance	
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programación oct.-dic. 2018	oct.-dic. 2018	Físico	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA LA RECONVERSIÓN AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>														
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2015	2019	Vigente	SAN JUAN	100	5315	OBRA FÍSICA	Construcción de infraestructura de riego	Kilometros	10	11	110%	14,728,477.50
							5316	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Organización y capacitación de los productores y gastos para gerenciar el proyecto	# de talleres y cursos	7	9	129%	15,401,875.50
							5319	EQUIPO	Adquisición e Instalación de equipo de Riego	Kilómetros de canales	30	0	0%	0
							10079	ASISTENCIA TECNICA	Calificación de los agricultores para el otorgamiento de créditos. Competente de acceso al crédito.	Creditos	45	44	98%	385,500,000.00
							10080	EQUIPAMIENTO	Gastos para el equipamiento de las oficinas.	numero de equipos	0	0	0%	0
							10081	CONSULTORIAS	Gastos destinados al acompañamiento de los agricultores para el desarrollo de las obras de riego y otras.	numero de consultoría	1	1	100%	1,485,000.00
							10082	VEHICULOS	Gastos para la compra de vehículos.	numero vehiculos	0	0	0%	0



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: 2018

PROGRAMA 02: PROYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -														
Información General							Indicadores Físicos							Ejecución Financiera octubre - diciembre 2018
Proyecto				Distribución Geográfica			Ejecución Física							Valores en RD\$
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta	Avance Físico	% Avance	
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programación oct.-dic. 2018	oct.-dic. 2018	Físico	
<b>HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BAMBÚ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA</b>														
13512	HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BAMBÚ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	2015	2020	Ejecución Normal	BONAO	100	8788	MAQUINARIA DE TRABAJO	Instalación y prueba de 66 maquinarias, Para la confección de madera terciada de bambú.	mt2	4,000	4,436.00	111%	1,028,534.92
							8789	CONSULTORIAS						
							8790	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES Y/O FRUTALES	Mantenimiento de siembra de bambú de la especie Dendrocalamus asper	hectáreas	30,000	30,000	100%	59,059.48
							8791	CAPACITACION	Realizar taller de diseño de productos de bambú	capacitación	3	3	100%	97,263.15
							8792	VEHICULOS						
							8793	EQUIPAMIENTO	Adquisición de maquinarias, para el procesamiento del bambú.	maquinaria	1	1	100%	1,154,440.00
							8794	OBRA FÍSICA						
							8795	CONSULTORIAS						



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: 2018

PROGRAMA 02: PROYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -																	
Información General											Indicadores Físicos				Ejecución Financiera octubre - diciembre 2018		
Proyecto				Distribución Geográfica							Ejecución Física						
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta	Avance Físico	% Avance		Valores en RD\$		
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programación oct.-dic. 2018	oct.-dic. 2018	Físico				
<b>MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)</b>																	
11327	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	2012	2018		NACIONAL	100	1273		SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (VACUNACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	Fortalece la capacidad gubernamental de proveer los servicios de carácter público dejando al sector privado las áreas de actividad que le corresponden en la provisión de los servicios necesarios para asegurar que la producción nacional agropecuaria y agroindustrial pueda cumplir con los requisitos y normas exigidas por el comercio internacional y la salud pública. Desarrollar programas permanentes de capacitación y entrenamiento a técnicos y productores en las áreas de inocuidad agroalimentaria, sanidad vegetal, sanidad animal y cuarentena agropecuaria.	Técnicos y Productores Agropecuarios	A. Empacadoras de productos no tradicionales con reconocimiento de que cumplen con BPM. A.1. Registradas : 10 A.2. Certificadas : 10  B. Número de establecimientos veterinarios B.1. Registrados : 30 y B.2. Fiscalizado : 50 por DSA - DIGEGA  C. Número de establecimientos de plaguicidas C. 1. Registrados : 75 C. 2. Fiscalizados : 200 por el DSV-MA  D. Número de técnicos y productores capacitados : 72	A. Empacadoras de productos no tradicionales con reconocimiento de que cumplen con BPM. A.1. Registradas : 60 A.2. Certificadas : 10  B. Número de establecimientos veterinarios B.1. Registrados : 23 y B.2. Fiscalizado : 25 por DSA - DIGEGA  C. Número de establecimientos de plaguicidas C.1. Registrado : 52 C.2. Fiscalizados : 593 por el DSV-MA  D. Número de técnicos y productores capacitados : 0				<b>MONTOS EJECUTADOS POR PARTIDAS</b>  <b>1.0 Administración del Programa</b> RDS\$10,787,872.58  <b>2.0 Costos Directos</b> RDS\$114,451,715.54  <b>2.1 Inocuidad Alimentos</b> 30,520,391.28  <b>2.2 Sanidad Animal</b> RDS\$44,233,422.39  <b>2.3 Sanidad Vegetal</b> RDS\$25,941,445.56  <b>2.4 Gestión Institucional</b> RDS\$13,176,456.31  <b>3.0 Seguimiento, Evaluación y Auditoría</b> RDS\$5,826,841.99  <b>TOTAL TRIMESTRE</b> RDS\$131,068,430.11