

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  

---

  
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.  
martes, 12 de julio de 2022

**MARD-2022-27359**

A : Licenciada  
Fiordanna De la Maza Bencosme  
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Asunto : Seguimiento del POA, correspondiente al segundo trimestre -  
2022 (abril-junio)

Cortésmente, les hacemos formal entrega del Informe de **Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) 2022**, el mismo se entregó digital el día 11 de julio del 2022, en cumplimiento de la Ley de libre acceso a la información Ley. No. 200-04.

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los departamentos correspondientes.

Cabe destacar, que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Muy atentamente,

  
**Ysolina Feliz**

Directora Interina del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes  
Programas y Proyectos

YF/ka



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**AGRICULTURA**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 2022**

**Periodo: Abril-Junio 2022**

**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.  
Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación.**

## Índices

<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
<b>I. Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo .....</b>	<b>6</b>
<b>Departamento de Producción Agrícola y Mercadeo .....</b>	<b>6</b>
<b>Distribución de Material de Siembra y Semillas. ....</b>	<b>6</b>
• Cuadro No. 1 - Distribución de Material de Siembra .....	7
• Gráfico No. 1 - Distribución de sorgo .....	8
• Gráfico No. 2 - Distribución de Semillas de Maíz .....	8
• Gráfico No. 3 - Distribución de Semillas de Hortalizas .....	9
• Gráfico No. 4 - Distribución de leguminosas .....	10
• Gráfico No. 5 -Distribución de Semillas de Guandul.....	10
• Gráfico No. 7 - Distribución de Esquejes de Yuca.....	11
• Gráfico No. 9 - Distribución de Cepas Musáceas (Plátano y Guineo) .....	12
• Gráfico No. 10 - Distribución de Plantas de Musáceas (Plátano y Guineo).....	12
• Gráfico No. 11- Distribución de Cormitos de Musáceas (Plátano y Guineo) .....	13
• Gráfico No. 12 - Distribución de Coco.....	13
<b>Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas (CESMA) .....</b>	<b>14</b>
• Cuadro No. 2 - Ejecución de la Mecanización Agrícola .....	14
<b>Departamento de Caminos, Infraestructuras (Caminos, Pozos y Lagunas) .....</b>	<b>14</b>
• Cuadro No. 3 - Infraestructura, Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales y Construcción de Pozos Tubulares.....	14
<b>Departamento de Frutales, producción sostenible de frutales .....</b>	<b>15</b>
• Cuadro No. 4 - Acciones ejecutada a través del Departamento de Desarrollo Frutícola (DEFRUT). .....	15
<b>Departamento del cacao, producción sostenible de cacao.....</b>	<b>17</b>
• Cuadro No. 5 - Acciones ejecutadas a través del Departamento del Cacao .....	17
<b>Departamento de Agroempresas y Mercadeo .....</b>	<b>18</b>
• Cuadro No. 6 - Actividades de asistencia técnica y capacitación.....	18
<b>II. Viceministerio de Extensión y Capacitación.....</b>	<b>19</b>
<b>Departamento de Extensión y Capacitación. ....</b>	<b>19</b>
<b>Cuadro No. 7 - Actividades de asistencia técnica y capacitación .....</b>	<b>19</b>
• Cuadro No. 8 - Programa de Huertos .....	20
<b>Departamento de Sanidad Vegetal.....</b>	<b>20</b>
• Cuadro No. 9 - Actividades realizadas por el Departamento de Sanidad Vegetal. ....	20
<b>Departamento de Agricultura Orgánica.....</b>	<b>21</b>
• Cuadro No. 10 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Agricultura Orgánica. .....	21
<b>Departamento de Organización Rural .....</b>	<b>24</b>
• Cuadro No. 11 - Actividades de Asistencia Técnica y Capacitación .....	24
<b>Departamento de Inocuidad Agroalimentaria .....</b>	<b>24</b>



- Cuadro No. 12 - Actividades de Asistencia Técnica, capacitación y capacidad de análisis del Departamento de inocuidad Agroalimentaria.....24
- Durante el primer trimestre, el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria programó realizar 331 análisis de plaguicidas y ejecutó 65 muestras, igual a; 19.64% de la eficacia del producto, en beneficio de 65 productores.....25**
- III. Viceministerio de Desarrollo Rural .....25**
- Cuadro No. 13 - Actividades realizadas del Viceministerio de Desarrollo Rural .....25



## Introducción

El informe de seguimiento del Plan Operativo Sectorial Agropecuario (POA), es el conjunto de actividades previstas a ejecutar por cada uno de los Viceministerios y departamentos operativos que componen el Ministerio de Agricultura y sectoriales para apoyar la producción agropecuaria nacional, fundamentada en las políticas públicas y estrategias alineadas por las autoridades superiores del Gobierno Dominicano presidido por el presidente **Luis Rodolfo Abinader Corona**.

El POA 2022 se enmarca en la Ley no. 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y alineado con el Plan Plurianual Agropecuario 2021- 2024.

En términos conceptuales y metodológicos el POA 2022 se formuló como un plan para ejecutar, alcanzar determinados objetivos y resultados programáticos, a través de una visión a corto y mediano plazo; las metas establecidas en el POA forman parte integral de este informe de seguimiento al plan operativo agropecuario de dicho periodo.

Tomando en cuenta la programación y las ejecutorias, se calcula el indicador de desempeño y/o eficacia de las metas físicas y los avances periódicos de las actividades de siembra, cosecha y producción agrícola, las cuales, sirven de base para estimar el apoyo directo a los productores agropecuarios, de asistencia técnica, distribución de semilla, material de siembra de alta calidad, preparación de tierra para la siembra, construcción de infraestructuras productivas, tales como: construcción y rehabilitación de caminos interparcelarios, canales de riego, lagunas, perforación y equipamiento de pozos tubulares, entre otros productos de carácter e impacto social y productivo, según la programación de línea base.

Este informe presenta la estrategia de intervención diseñada por las autoridades del Sector Agropecuario Oficial, para alcanzar los resultados esperados de cada Viceministerio en base a la estructura programática presupuestaria y sus respectivos avances según su ejecución.



## **Informe del Plan Operativo Agropecuario sobre el Avance de las Ejecutorias por cada Viceministerio del Ministerio de Agricultura.**

Las estadísticas señaladas a continuación de este trabajo muestran el avance en las ejecutorias con relación al **Plan Operativo Agropecuario 2022**, de los distintos Viceministerios, Departamentos y Programas que componen el Ministerio de Agricultura en el período **abril - junio**.

Los logros alcanzados en este período son expuestos, según la definición de las actividades, productos bienes y servicios, segmentados por unidades ejecutoras en el orden siguiente:

- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo
- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria
- Viceministerio de Desarrollo Rural



## I. Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

### Departamento de Producción Agrícola y Mercadeo Distribución de Material de Siembra y Semillas.

Durante el periodo abril-junio del año 2022, el Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Producción, programó distribuir material de siembra, según el Plan de Adquisiciones, Compras y Contrataciones, PACC del año 2022, detallándose esta distribución a continuación:

Para el producto Sorgo, durante el periodo en referencia, no se estableció programación alguna, sin embargo, el departamento realizó la entrega de **02** quintales de sorgo, con el cual fue beneficiado un **(01)** productor.

En el producto Maíz Híbrido, no se registró programación física, sin embargo, se ejecutó la entrega de **462** quintales de este tipo de maíz, para beneficio de **153** productores (149 hombres y 4 mujeres), ubicados en las distintas regionales del país.

Adicionalmente, se programó distribuir **2,995** quintales de semillas de Maíz, ejecutándose un total de **1,924** quintales, equivalente a un **64.24%** de la eficiencia. Este producto tenía previsto, además, beneficiar a **1,647** productores, logrando la ejecución de **350** personas favorecidas (330 hombres y 20 mujeres), igual a un **21.25%** con respecto a la meta.

Respecto a las leguminosas, se programó distribuir **680** quintales, realizando el departamento la ejecución de **570** quintales durante el segundo trimestre del año 2022, equivalente a un **83.82%** con respecto a la programación. Asimismo, se programó con esta distribución beneficiar a **67** productores en toda la Dirección de Regionales, favoreciendo, efectivamente, a 81 personas (**79** hombres y **2** mujeres), alcanzando una eficiencia de **120.90%**.

En la distribución de material de siembra de Esquejes de Yuca para el periodo de referencia, se programó distribuir **415** camionadas, logrando ejecutar de esta cantidad, la distribución de **638** camionadas, representando un **152.29%** con relación a la programación. Con respecto a los beneficiarios, se estimó realizar esta distribución a **150** personas, logrando favorecer, para el periodo en cuestión, a **221** productores (**210** hombres y **11** mujeres), mostrando un **147.33%**.

En abanas de batata se ejecutó la distribución de **173** camionadas, de una meta de **509** camionadas, emanada del Plan Operativo Anual (POA/22), equivalente a un **33.99%** de la ejecución, para repartir a **175** productores en el segundo trimestre, cumpliendo, con respecto a la programación, con **71** productores beneficiados (**60** hombres y **11** mujeres), logrando un **40.57%** de alcance.

Con respecto al material de siembra para apoyar la siembra de musáceas, se programó distribuir **1,565,000** unidades Cepas de Plátano y Guineo y se repartieron **516,800** unidades, igual a un **33.02%**, con la meta de favorecer a **701** personas, logrando beneficiar a **169** productores durante el segundo trimestre del 2022 (**163** hombres y **6** mujeres), equivalente a **24.11%** de la meta.

Respecto a las Plantas, tanto de Plátano como Guineo, la programación fue distribuir **955,000** unidades, de las cuales se repartieron **543,274** unidades, equivalente a **56.89%**, favoreciendo a **271**



productores de plátano y guineo (256 hombres y 15 mujeres), de una programación de **537** personas, igual a **50.47%** en el periodo.

En cuanto a los cormitos de Musáceas (plátano y guineo), aunque no se tuvo programación para este producto, se repartieron **5,750** unidades de ambos rubros, beneficiando a **03** agricultores.

Finalmente, con relación al Cultivo de Coco, la programación para el segundo trimestre era distribuir **119,300** unidades de nueces germinadas, ejecutándose un total de **9,618** unidades, representando el **80.06%** de la meta. Con esta distribución fueron favoreciendo **86** productores (80 hombres y 6 mujeres), con respecto a la programación de **115** productores a beneficiar, igual a un **74.78%** en el periodo Abril-Junio 2022.

### Cuadro No. 1 - Distribución de Material de Siembra


Semillas	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2			% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Maíz	Bols	2,995	1,924	620	781	523	64.24%	1,647	330	20	350	21.25%	Direcciones regionales
Hortalizas	Lbs.	3,115	0	0	0	0	0.00%	1,222	0	0	0	0.00%	Direcciones regionales
Leguminosas	Qqs.	680	570	570	0	0	83.82%	67	79	2	81	120.90%	Barahona
Esquejes de Yuca	Camionadas	415	632	122	381	129	152.29%	150	210	11	221	147.33%	Direcciones regionales
Abanas de Batata	Camionadas	509	173	45	101	27	33.99%	175	60	11	71	40.57%	Direcciones regionales
Cepas de Plátano y guineo	Unidad	1,565,000	516,800	133,260	198,945	184,595	33.02%	701	163	6	169	24.11%	Direcciones regionales y Valverde
Plántulas de Plátano y Guineo	Unidad	955,000	543,274	222,304	220,670	100,300	56.89%	537	256	15	271	50.47%	Direcciones regionales y Valverde
Plántulas de Coco	Unidad	119,300	9,618	2,048	4,580	2,990	8.06%	115	80	6	86	74.78%	Direcciones regionales

**Graficas de los resultados obtenidos en el Cuadro No. 1, de Distribución de Material de Siembra, distribuido durante el periodo de referencia:**







**Gráfico No. 1 - Distribución de sorgo**




**Gráfico No. 2 - Distribución de Semillas de Maíz Híbrido**




**Gráfico No. 3 - Distribución de Semillas de Maíz**




**Gráfico No. 4 - Distribución de Semillas de Hortalizas**




**Gráfico No. 4 - Distribución de leguminosas**




**Gráfico No. 5 -Distribución de Semillas de Guandul**




**Gráfico No. 7 - Distribución de Esquejes de Yuca**




**Gráfico No. 8 - Distribución de Abanas de Batata**




**Gráfico No. 9 - Distribución de Cepas Musáceas (Plátano y Guineo)**




**Gráfico No. 10 - Distribución de Plantas de Musáceas (Plátano y Guineo)**



**Gráfico No. 11- Distribución de Cormitos de Musáceas (Plátano y Guineo)**



**Gráfico No. 12 - Distribución de Coco**



## Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas (CESMA)

### Cuadro No. 2 - Ejecución de la Mecanización Agrícola

Actividad	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Beneficiario Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Mecanización de terrenos	Tareas	154,040	358,709	83,509	126,177	149,023	232.87	3,851	6,066	295	6,361	165.17	Regionales: Este, Central, Suroeste, Sur, Norcentral, Nordeste, Noroeste, Norte.

El Departamento Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA), en su producto **Mecanización de Terrenos**, durante el periodo Abril-Junio del año 2022, alcanzó un nivel de ejecución de **358,709** tareas, de una programación de **154,040** tareas a mecanizar, logrando una eficiencia igual a **232.87%** con relación a la meta. Así mismo, se programó beneficiar a **3,851** personas, de los cuales se logró favorecer un total de **6,361** personas (6,066 hombres y 295 mujeres) en las regionales Este, Suroeste, Sur, Noroeste, entre otros, para un **165.17%** agricultores beneficiados.

## Departamento de Caminos, Infraestructuras (Caminos, Pozos y Lagunas)

### Cuadro No. 3 - Infraestructura, Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales y Construcción de Pozos Tubulares.

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Cantidad Zonas Beneficiadas	Localización
				Abr	May	Jun				
Construcción y reconstrucción y rehabilitación de caminos interparcelarios	Kms.	400	733.55	0	0	733.55	183.39	19,200	83	<b>Provincias:</b> Bani, Azua, San Juan, Santiago Rodriguez, Mao, Monte



Construcción de pozos	UDS.	85	151	33	60	58	177.65	2,914	151	Plata, Ocoa, Smaná, Montecristi, La Vega, Hermanas Mirabal, Bonao, Higuey, Jarabacoa, La Altagracia, Santo Domingo.
-----------------------	------	----	-----	----	----	----	--------	-------	-----	---

**Observación:** Cabe señalar, que se indica la cantidad de zonas ejecutadas como las beneficiadas en la construcción, reconstrucción y rehabilitación de caminos, así como, en la construcción de pozos Tubulares, de cuyo pobladores se desconoce la cantidad.

Con relación al desarrollo de infraestructuras productivas, el producto construcción y reconstrucción de caminos interparcelarios, tuvo una programación de **400** kilómetros durante el segundo trimestre, realizando el departamento de Caminos un total de **733.55** kms, igual a un **183.39%** de la meta, en beneficio de **83** zonas de diversas provincias del país.

De igual modo, el componente de adecuación, limpieza de canales y sistemas de riego en apoyo a la producción, tuvo ejecución total trimestral de **151** unidades construidas de pozos, de una programación de **85** unidades, para un **177.65%** de porcentaje de ejecución, con un total de **151** beneficiarios.

#### Departamento de Frutales, producción sostenible de frutales

#### Cuadro No. 4 - Acciones ejecutadas a través del Departamento de Desarrollo Frutícola (DEFrut).

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Beneficiario Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Producción de Plantas de frutales	Unidad	180,000	94,504	35,188	11,687	47,629	52.50	0	0	0	0.00	Regionales : Sur, Norcentral, Suroeste, Nordeste, Central, Este, Oeste.	
Plantas Distribuidas	Unidad	140,000	69,903	19,989	23,402	26,512	49.93	286	852	222	1,074		375.38
Capacitación y Asistencia Técnica	Unidad	200	8	3	3	2	4.00	200	169	112	281		140.50
Asesoría y Asistencia Técnica	Unidad	240	89	22	49	18	37.08	240	70	19	89		37.08





El departamento de Frutales, mediante el producto **Producción de Plantas de Frutales**, se programó producir un total de **180,000** unidades de plantas en viveros oficiales, en las Regiones: Sur, Norcentral, Suroeste, Nordeste, Central, Este y Oeste, logrando una ejecución de **94,504** plantas, para un **52.50%** con relación a la meta.

Con relación al producto **Distribución de Plantas de Frutales variadas**, la meta fue distribuir **140,000** unidades de plantas, llevándose a cabo la ejecución final de **69,903** plantas, equivalente a un **49.93%** de eficiencia. Además, se estableció como meta distribuir las plantas de frutales a **286** personas, obteniéndose una ejecución de **1,074** favorecidos (852 hombres y 222 mujeres), igual a un **375.38%** con relación a la programación.

El producto **Capacitación y Asistencia Técnica**, para el trimestre abril-junio del año 2022, contó con una programación de **200** actividades, alcanzando el departamento un total de **08** capacitaciones en vastas regiones del país, llegando a un **4.00%** de la meta, en cambio, la programación estimó beneficiar con este producto a **200** productores, logrando asistir en capacitación a **281** personas (169 hombres y 112 mujeres), obteniendo el **140.50%** de favorecidos.

De igual modo, para el producto **Asesoría y Asistencia Técnica**, el departamento se programó realizar **240** actividades, ejecutando **89** asistencias en vastas regiones del país, siendo esto equivalente a un **37.08%**. En la programación, del periodo abril-junio 2022, también se apreció llegar a beneficiar a **240** personas, de los cuales fueron favorecidos **89** personas (70 hombres y 19 mujeres), igual a un **37.08%** de eficiencia.



## Departamento del cacao, producción sostenible de cacao

**Cuadro No. 5 - Acciones ejecutadas a través del Departamento del Cacao**

Semillas	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Beneficiario Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Producción Plantas de Cacao.	Udes.	1,200,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	Duarte, Yamasá, Hato Mayor, Puerto Plata, La Vega, Maimón, El Seibo.
Distribución Plantas de Cacao.	Udes.	1,200,000	213,755	55,450	87,020	71,285	17.81	250	175	21	196	78.40	
Distribución de Carnadas	Udes.	650,000	0	0	0	0	0.00	46	0	0	0	0.00	
Asistencia Técnica a Productores	Product. Benef.	806	4,326	2,080	1,719	527	536.72	1,552	4,144	510	4,654	299.93	
Capacitación a productores	Activ. Ejec.	2,802	618	143	160	315	22.06	2,291	2,121	262	2,383	104.00	

Para el producto Distribución de Plantas de Cacao, la meta a alcanzar fue de **1,200,000** unidades de plantas, logrando la ejecución de **213,755** unidades distribuidas, equivalente a un **17.81%** de la ejecución, así también, se planeó distribuir a **250** productores, de los que salieron beneficiados **196** productores en vastas zonas del país (175 hombres y 21 mujeres), indicando un **78.40%**.

De igual modo, el producto Asistencia Técnica realizó **4,326** actividades, de una programación de 806, equivalente a un **536.72%**, superando la meta, beneficiando a **4,654** productores (4,144 hombres y 510 mujeres), de **1,552** productores estimados, para un equivalente de **299.93%**.

La capacitación a productores ejecutó **618** actividades, de una programación de **2,802**, igual a un **22.06%** con respecto a la meta, logrando capacitar a **2,383** productores (2,121 hombres y 262 mujeres), de **2,291** programados, igual a **104.00%**, sobrepasando la meta de beneficiarios.



## Departamento de Agroempresas y Mercadeo

**Cuadro No. 6 - Actividades de asistencia técnica y capacitación**

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Beneficiario Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localización
				Ab r	Ma y	Ju n			M	F	T		
Apoyo en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales	Número de Productores visitados y/o asistidos	1	4	0	3	1	400.00	500	299	98	397	79.40	Regionales: Este, Norcentral, Noroeste, Norte.
Reuniones con agroempresas y alianzas interinstitucionales	Cantidad de reuniones realizadas	6	49	12	23	14	816.67	150	389	131	520	346.67	
Cursos a agroempresas	Cursos realizados	12	20	10	1	9	166.67	123	224	42	266	216.26	
Visitas técnicas a nivel de campo	Visitas realizadas	600	196	58	96	42	32.67	6,000	3,313	2,327	5,640	94.00	

El departamento de Agroempresas y Mercadeo programó realizar una **(01)** visita, a través del componente visitas técnicas, logrando ejecutar **04** visitas, indicando un nivel de ejecución de **400.00%**, favoreciendo a **397** personas asistidas (299 hombres y 98 mujeres), de las **500** personas programadas durante el segundo trimestre, igual a un **79.40%** de beneficiarios con respecto a la meta.

En reuniones técnicas para evaluar trabajos en las regionales, se efectuaron **49** actividades, de una programación de **06** actividades, para una eficacia de **816.67%** sobrepasando la meta programada, con la participación de **520** técnicos (389 hombres y 131 mujeres), de una programación de **150**, para un **346.67%** personas favorecidas.

En cursos a agroempresas, se programó realizar **12** capacitaciones, logrando realizar, para el periodo abril-junio 2022, un total de **20** capacitaciones en las Regionales: Este, Norcentral, Noroeste y Norte, equivalente a un **166.67%** de la ejecución, beneficiando a **266** personas (224 hombres y 42 mujeres), de una programación de **123** capacitados, igual a **216.26%** de favorecidos con respecto a la meta.

El producto visitas realizadas de Agroempresas, programó **600** visitas, logrando ejecutar, dentro del segundo trimestre, **196** asistencias técnicas a nivel de campos, equivalente, con respecto a la



programación física, de un **32.67%** de visitas, beneficiando a **5,640** Socios Productores (3.313 hombres y 2,327 mujeres), de una programación de **6,000** personas asistidas, igual a un **94.00%**.

## II. Viceministerio de Extensión y Capacitación.

### Departamento de Extensión y Capacitación.

**Cuadro No. 7 - Actividades de asistencia técnica y capacitación**

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Beneficiario Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Asistencia Técnica a productores (as)	Cantidad de Asistencia Técnica realizadas	114,040	77,042	25,770	29,072	22,200	67.56	92,580	94,004	12,936	106,940	115.51	Direcciones Regionales
Capacitación de productores/as y técnicos	Cantidad de productores capacitados.	288	90	36	33	21	31.25	5,760	1,445	553	1,998	34.69	

En el departamento de Extensión y Capacitación, para el producto Asistencia Técnica, se programó realizar **114,040** actividades, de las cuales, ejecutó **77,042**, igual a un **67.56%** de la asistencia técnica programada, beneficiando a **106,940** productores (94,004 hombres y 12,936 mujeres), con respecto a una meta de **92,580** asistidos, equivalente a **115.51%** de favorecidos.

En el producto Capacitación a Productores programó realizar **288** actividades, ejecutando **90**, igual a **31.25%**, beneficiando a **1,998** productores (1,445 hombres y 553 mujeres), de una programación de **5,760** personas, indicando un **34.69%**.

Asimismo, programó ejecutar **12** actividades para capacitar técnicos, de las cuales, se realizaron **82**, equivalente a **683.33%**, en beneficio de **1,309** técnicos (1,046 hombres y 263 mujeres), con relación a una meta de **180** favorecidos, indicando el **727.22%** de la programación.



## Cuadro No. 8 - Programa de Huertos

Componentes	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Beneficiario Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Cantidad de Huertos Instalados	Unidad	2072	1,150	424	313	413	55.50	8,288	840	1004	1,844	22.25	Direcciones Regionales
Cantidad de Personas Capacitadas en producción de hortalizas	Unidad	300	172	69	58	45	57.33	5,940	2491	816	3307	55.67	

El Programa de Huertos, del Departamento de Extensión y Capacitación, programó establecer **2,072** unidades de huertos durante el trimestre abril-junio 2022, de los que ejecutó **1,150** huertos, equivalente a un **55.50%** de la meta propuesta, beneficiando a **1,844** participantes (840 hombres y 1,004 mujeres), de una meta de **8,288** favorecidos, siendo igual a un **22.25%**.

De igual modo, dicho programa se fijó una meta de **300** capacitaciones para producción de hortalizas, logrando la ejecución de **172** capacitaciones, equivalente a **57.33%** de lo esperado, para favorecer a **5,940** personas, sin embargo, se logró favorecer a **3,307** personas (2,491 hombres y 816 mujeres), indicando el **55.67%** de la meta, ubicados en las diversas Direcciones Regionales del país.

## Departamento de Sanidad Vegetal

### Cuadro No. 9 - Actividades realizadas por el Departamento de Sanidad Vegetal.

Actividades	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Benef. Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Monitoreo finca mango exportación	Trampas instaladas	21,600	15,612	4,928	5,173	5,511	72.28	0	0	0	0	0.00	Regionales: Norte, Nordeste, Este, Noroeste, Suroeste, Sur.
Certificación de fincas de mangos para exportación	Fincas certificadas	690	9,310	2,818	2,819	3,673	1,349.28	182	0	0	0	0.00	
Monitoreo Sigatoka Negra	Cantidad de muestras realizadas	5,000	462	148	152	162	9.24	1,806	119	30	149	8.25	
Asistencia técnica y Capacitaciones a productores/as.	Cantidad de Asistencia Técnica y Capacitaciones realizadas	87	4,501	1,953	1,365	1,183	5,173.56	1,223	5,574	752	6,326	517.25	



El Departamento de Sanidad Vegetal, a través de la Subdirección Técnica, programó realizar **21,600** monitoreos de trampas para vigilancia de moscas exóticas de la exportación de mangos, logrando ejecutar **15,612**, equivalente a **72.58%** de la programación para el periodo abril-junio 2022.

Adema, para la actividad de Certificación de fincas de mangos para exportación, se ejecutó un total de **9,310**, de una programación de **690** fincas a certificar, representando el **1,349.28%** de la eficacia del producto.

En monitoreo de Sigatoka Negra, la meta era alcanzar **5,000** muestras realizadas, sin embargo, se realizaron **462** monitoreos, equivalente a **9.24%** con relación a la meta, para beneficio de **149** productores (119 hombres y 30 mujeres), de una meta de **1,806** personas, reportando un logro de **8.25%**.

De igual modo, la asistencia técnica y capacitaciones a productores (as) programó realizar **87** asistencias, ejecutando **4,501**, igual a **5,173.56%** de eficacia, logrando beneficiar a **6,326** productores/as (5,574 hombres y 752 mujeres), de **1,223** programados, siendo el **517.25%** de éxito en el logro de la meta.

## Departamento de Agricultura Orgánica

**Cuadro No. 10 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Agricultura Orgánica.**

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Benef. Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
				Ene	Feb	Mar			M	F	T		
Capacitación en agricultura Orgánica	Cantidad de Capacitaciones realizadas	7	7	2	2	3	100.00	193	134	176	310	160.34	Zona Santiago Rodriguez, San Cristobal, Bonao, Monte Plata.
Elaboración de abonos Orgánicos sólidos (Bocashi)	Quintales	3	100	50	10	40	3,333.33	75	134	176	310	413.33	
Elaboración de abono orgánicos líquidos. (supermagro)	Litros		540	0	380	160	18,000.00						



Elaboración de plaguicidas Orgánicos, caldo sulfocálcico	Litros		<b>195</b>	0	140	55	<b>6,500.00</b>						
Asistencia Técnica	Cantidad de fincas asistidas	<b>25</b>	<b>20</b>	5	7	8	<b>80.00</b>	<b>25</b>	79	22	<b>101</b>	<b>404.00</b>	

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Benef. Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
				Ene	Feb	Mar			M	F	T		
Capacitación en agricultura Orgánica	Cantidad de Capacitaciones realizadas	<b>7</b>	<b>7</b>	2	2	3	<b>100.00</b>	<b>193</b>	134	176	<b>310</b>	<b>160.34</b>	Zona Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Bonao, Mochoa, Plata.
Elaboración de abonos Orgánicos sólidos (Bocashi)	Quintales	<b>3</b>	<b>100</b>	50	10	40	<b>3,333.33</b>	<b>75</b>	134	176	<b>310</b>	<b>413.33</b>	
Elaboración de abono orgánicos líquidos. (supermagro)	Litros		<b>540</b>	0	380	160	<b>18,000.00</b>						
Elaboración de plaguicidas Orgánicos, caldo sulfocálcico	Litros		<b>195</b>	0	140	55	<b>6,500.00</b>						
Asistencia Técnica	Cantidad de fincas asistidas	<b>25</b>	<b>20</b>	5	7	8	<b>80.00</b>	<b>25</b>	79	22	<b>101</b>	<b>404.00</b>	

La actividad capacitación, en el departamento de Agricultura Orgánica, contó con la programación de **07** actividades, de las cuales ejecutaron **07**, igual a un esperado **100%** de ejecución, beneficiando a **310** personas (134 hombres y 176 mujeres), de las **193** estimadas para el trimestre abril-junio 2022, equivalente a **160.34%**.

La meta para elaboración de insumos orgánicos fue de **03** quintales de abono orgánico sólido, **03** litros de abono orgánico líquido y **03** litros de plaguicida orgánico. Con relación a la ejecución, en elaboración de abonos orgánicos (Bocashi) se realizaron **100** quintales, indicando un **3,333.33%** de ejecución; en elaboración de abonos orgánicos líquidos (Supermagro) se realizaron **540** litros, igual a **18,000.00%** de eficacia con respecto a la meta.

Respecto a la elaboración de plaguicidas orgánicos (Caldo sulfocálcico), se realizaron **195** litros, representando un **6,500.00%**. Todos estos insumos tenían como objetivo beneficiar a **75**



productores, favoreciendo, en el periodo en cuestión, a **310** productores (134 hombres y 176 mujeres), en diversas zonas del país, como: Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Bonao y Monte Plata, representando un **413.33%** de técnicos participantes en la capacitación-taller.

Por último, en el producto Asistencia Técnica, se programó realizar **25** visitas, ejecutándose **20** actividades, equivalentes a un **80.00%** de lo esperado, buscando beneficiar a **25** productores, sin embargo, se logró favorecer a **101** fincas con asistencia técnica (79 hombres y 22 mujeres impactadas con asistencia técnica), equivalente a **404.00%**, por encima de lo esperado.

**Nota:**

*En cada curso – taller se elaborarán:*

- 1. 30 quintales de abono orgánico sólido.**
- 2. 30 litros de abono orgánico.**
- 3. 132 litros de plaguicidas orgánicos.**





## Departamento de Organización Rural

**Cuadro No. 11 - Actividades de Asistencia Técnica y Capacitación**

Semillas	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Benef. Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
			Abr	May	Jun			M	F	T		
Capacitación	13	22	12	2	8	169.23	390	304	215	519	133.077	Elias Piña, Barahona, Bonaó, Distrito Nacional, Samaná, Puerto Plata, Monte Plata, La Altagracia.

El Departamento de Organización Rural, a través del servicio asistencia técnica, programó realizar **167** actividades, logrando ejecutar **55** asistencias técnicas, igual a una eficacia de; **32.93%**, en beneficio de **1,017** productores (631 hombres y 386 mujeres), de una programación previa de **3,434** personas asistidas y capacitadas, logrando el **29.61%** favorecidos.

De igual modo, dicho departamento realizó **37** actividades de Capacitación, de las **100** programadas, equivalente al 37.00% de la meta programada, beneficiando a **891** productores (589 hombres 302 mujeres), en base a una programación trimestral de **2,928** a capacitar, reportando el **30.43%** de favorecidos ubicados en las Direcciones Regionales Norte, Suroeste, Sur, entre otros.

## Departamento de Inocuidad Agroalimentaria

**Cuadro No. 12 - Actividades de Asistencia Técnica, capacitación y capacidad de análisis del Departamento de inocuidad Agroalimentaria.**

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Benef. Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
				Abr	May	Jun			M	F	T		
Muestras tomadas	Unidad	531	204	76	62	66	38.42	520	204	0	204	39.21	Cobertura Nacional
Inspecciones, Reinspecciones y auditorías	Unidad	100	71	21	13	37	71	100	70	2	72	72.00	
Certificaciones	Unidad	50	30	0	6	24	60	50	23	1	24	48.00	
Capacitaciones a productores en BPA	Unidad	3	17	9	3	5	566.67	120	126	39	165	137.50	



Durante el trimestre abril-junio del 2022, el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria programó realizar **531** análisis de plaguicidas y ejecutó **204** muestras, igual a; **38.42%** de la eficacia del producto, con una meta de beneficiar a **520** personas, donde salieron favorecidos **204** productores a Nivel Nacional, ocupando la eficacia un **39.21%**.

En el producto reporte de inspección se observa una meta de **100** unidades, ejecutándose **71** inspecciones, significando el **71.00%** de la meta establecida. Además, se planea el favorecimiento de **100** personas, impactando en **72** productores (70 hombres y 2 mujeres), igual a un **72.00%**.

Con respecto a las certificaciones de las Unidades Productivas agropecuarias establecidas, se realizaron **30** unidades, de una programación de **50**, equivalente a **60.00%**, logrando impactar en **24** productores a Nivel Nacional (23 hombres y 1 mujer), cuando se tenía previsto **50** personas, indicando una ejecución de favorecidos de **48.00%**.

El producto capacitación a productores en Buenas Prácticas Agropecuarias, propuso una meta para realizar **03** cursos, de los cuales ejecutó **17**, igual a un **566.67%**, beneficiando a **165** personas (126 hombres y 39 mujeres), a pesar de contar con una programación de **120** personas, colocándose la eficacia en un **137.50%**.

### III. Viceministerio de Desarrollo Rural

**Cuadro No. 13 - Actividades realizadas del Viceministerio de Desarrollo Rural**

Semillas	Meta Producto Trimestre II	Ejecución Producto Trimestre II	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre II	Ejecución Benef. Trimestre II			% Eficacia Benef.	Localiz.
			Abr	May	Jun			M	F	T		
Capacitación	13	22	12	2	8	169.23	390	304	215	519	133.077	Elias Piña, Barahona, Bonaó, Distrito Nacional, Samaná, Puerto Plata, Monte Plata, La Altagracia.

Durante el segundo trimestre, el Viceministerio de Desarrollo Rural ha desarrollado asistencias técnicas con una ejecución de **193** actividades, a pesar de no contar con programación para ese periodo, logrando beneficiar a **2,714** productores (1,660 hombres y 1,054 mujeres), en provincias como Elías Piña, Barahona, Bonaó, Distrito Nacional, Samaná, Puerto Plata, Monte Plata y La Altagracia.



De igual modo, para el producto Capacitación, se estableció una meta de realizar **13** capacitaciones, logrando realizar **22** actividades de capacitación, equivalente a un **169.23%** de capacitaciones programadas, beneficiando a **519** productores (304 hombres y 215 mujeres), de una meta de **390** personas programada, igual a un **133.08%** de eficacia.

