

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
—  
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.  
miércoles, 26 de julio de 2023

**MARD-2023-28404**

A : Licenciada  
**Fiordanna De la Maza Bencosme**  
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Asunto : Remision Informe Seguimiento al POA, trimestre abril- junio  
2023.

Cortésmente, le hacemos formal entrega del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al segundo trimestre abril - junio del año en curso. El mismo se entregó, vía digital, el día 25/7/2023, en cumplimiento con la Ley de Libre Acceso a la Información, Ley no. 200-04.

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los departamentos correspondientes. Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y del Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Muy atentamente,

  
**Ysolina Feliz**

Directora Interina del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes  
Programas y Proyectos



YF/ar  
Informe Seguimiento al POA



# **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 2023**

**Periodo: Abril-Junio 2023**

**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**

**Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y  
Proyectos.**

# Contenido

<b>Introducción</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>1.- Viceministerio Administrativo Financiero</b> .....	<b>4</b>
1.1.- Departamento de Caminos Vecinales .....	4
<b>2.- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo</b> .....	<b>5</b>
2.1.- Dirección del Arroz – BIOARROZ .....	5
2.2.- Distribución de Material de Siembra y Semillas.....	6
• Cuadro Núm. 3- Distribución de Material de Siembra.....	8
• Gráfico Núm. 1 Distribución de Semillas de Sorgo .....	9
• Gráfico Núm. 2 Distribución de maíz híbrido.....	9
2.3.- Departamento de Cacao .....	14
2.4.- Departamento de Agroempresas .....	16
2.5.- Departamento de Frutales (DEFRUT) .....	18
2.6.- Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA) .....	20
2.7.- Departamento del programa Servicios y Maquinarias Agrícolas (PROSEMA) ..	20
<b>3.0.- Viceministerio de Desarrollo Rural</b> .....	<b>21</b>
<b>4.0.- Viceministerio de Asistencia Técnica y Capacitación Agropecuaria</b> .....	<b>22</b>
4.1.- Departamento de Extensión Agropecuaria.....	22
4.2.- Departamento de Agricultura Orgánica .....	24
4.3.- Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM).....	25
4.4.- Departamento de Inocuidad Agroalimentaria .....	26
4.5.- Departamento de Sanidad vegetal .....	29
<b>Instituciones Descentralizadas del Sector Público Agropecuario</b> .....	<b>32</b>
<b>5.0.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)</b> .....	<b>32</b>
5.1.- Dirección General de Ganadería (DIGEGA) .....	34
5.2. Instituto Agrario Dominicano (IAD) .....	35
5.3. Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE).....	37
5.4. Mercados Dominicano de Abasto (MERCADOM) .....	39

## **Introducción**

El informe de seguimiento del Plan Operativo Sectorial Agropecuario (POA), es el conjunto de actividades previstas a ejecutar por cada uno de los Viceministerios y departamentos operativos que componen el Ministerio de Agricultura y sectoriales para apoyar la producción agropecuaria nacional, fundamentada en las políticas públicas y estrategias alineadas por las autoridades superiores del Gobierno Dominicano presidido por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.

El POA 2023 se enmarca en la Ley no. 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y alineado con el Plan Plurianual Agropecuario 2021- 2024.

En términos conceptuales y metodológicos el POA 2023 se formuló como un plan para ejecutar, alcanzar determinados objetivos y resultados programáticos, a través de una visión a corto y mediano plazo; las metas establecidas en el POA forman parte integral de este informe de seguimiento al plan operativo agropecuario de dicho periodo.

Tomando en cuenta la programación y las ejecutorias, se calcula el indicador de desempeño y/o eficacia de las metas físicas y los avances periódicos de las actividades de siembra, cosecha y producción agrícola, las cuales, sirven de base para estimar el apoyo directo a los productores agropecuarios, de asistencia técnica, distribución de semilla, material de siembra de alta calidad, preparación de tierra para la siembra, construcción de infraestructura productiva, tales como: construcción y rehabilitación de caminos Inter parcelarios, canales de riego, lagunas, perforación y equipamiento de pozos tubulares, entre otros productos de carácter e impacto social y productivo, según la programación de línea base.

Este informe presenta la estrategia de intervención diseñada por las autoridades del Sector Agropecuario Oficial, para alcanzar los resultados esperados de cada Viceministerio en base a la estructura programática presupuestaria y sus respectivos avances según su ejecución.

Las estadísticas señaladas a continuación de este trabajo muestran el avance en las ejecutorias con relación al Plan Operativo Agropecuario 2023, de los distintos Viceministerios, Departamentos y Programas que componen el Ministerio de Agricultura en el período Abril-Junio.

Los logros alcanzados en este período son expuestos, según la definición de las actividades, productos bienes y servicios, segmentados por unidades ejecutoras en el orden siguiente:

- Viceministerio Administrativo Financiero
- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo
- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria
- Viceministerio de Desarrollo Rural

# 1.- Viceministerio Administrativo Financiero

## 1.1.- Departamento de Caminos Vecinales

Con relación al desarrollo de infraestructuras productivas, el producto Construcción, Rehabilitación y Reconstrucción de Caminos Interparcelarios, tuvo una programación para ejecutar 220 kilómetros durante el segundo trimestre, logrando realizar un total de 447.75 kms., igual a un 203.52% de la meta establecida. Con Los cuales beneficiaron a 5,000 productores de diversas provincias del país, para un 47.35% de los programados a beneficiar.

De igual modo, el componente de adecuación, limpieza de canales y sistemas de riego en apoyo a la producción, presenta una ejecución en el trimestre de 126 unidades de pozos construidos, de una programación de 65 unidades, para un 193.85% de ejecución, de los cuales se beneficiaron un total de 33 comunidades y 93 productores beneficiarios directos.

**Cuadro Núm. 1**

Depto Caminos/Pozos	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución meses			% Eficacia Product o	Meta Benef. Trimestre 2	Benef	Benef	Benef	Benef	% Eficacia Benefic	Resultados esperados
				Abril	Mayo	Junio								
* Construcción, rehabilitación y reconstrucción de caminos interparcelarios	Kms.	220	447.75	0.00	193	254.75	203.52	10,560	0	2,500	2,500	5000.00	47.35	Mejora en calidad de vida de la población, acceso a los productos mas rapidamente, con mayo calidad , fresca e inocuidad, con mejores precios y mayor margen de beneficio para el productor. Guatapanal Provincia Mao Valverde, Los Anones, El Mogote y Los Toros Provincia San Jose de Ocoa,
**Construcción de pozos	Unidades	65	126	33	50	43	193.85	2600	27	32	34	93.00	3.58	
**Construcción de Laguna	Unidades	25	3	1	1	1	12.00	200				0.00	0.00	Provincia Valverde mao , Santiago Rodriguez

\* Las cantidad de beneficiarios equivale a 308 comunidades \*. \*\* Los beneficiarios Son: 33 comunidades 93 productores. En contruccion de lagunas son 3 comunidades beneficiadas

## 2.- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

### 2.1.- Dirección del Arroz – BIOARROZ

En el departamento de (BIOARROZ), en cuanto a la producción semillas básicas tuvo una programación de 200 quintales, logrando una ejecución de 190 quintales, equivalente al 95% de la eficacia. La meta era beneficiar a 1200 productores, resultando favorecidas 9 personas (8 hombres y 1 mujer), igual a un 0.75% de ejecución.

Respecto al producto de distribución de carnadas para control de roedores, la programación fue distribuir 1,000,000, de las cuales durante el trimestre de abril – junio distribuyeron 460,000 unidades, equivalente a un 46.00%, beneficiando a 3,891 productores en la provincia Sánchez Ramírez.

Por último, con relación a la Capacitación a Productores, se realizaron 196 actividades, de una programación de 800, igual a un 24.50% con respecto a la meta. Logrando capacitar a 190 productores (156 hombres y 34 mujeres), de 800 programados, igual a 23.75% respecto a la meta a beneficiar.

**Cuadro Núm. 2**

Depto Producción	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre 2						% Eficacia Benef.	Localización	
				Ejecución Meses					ABRIL		MAYO		JUNIO				TRI.
				Abr	May	Jun			M	F	M	F	M	F			T
Producción semillas básicas	Qqs.	200	190	0	29	161	95.00%	400	0	0	1	0	7	1	9	2.25%	Bonao, Sánchez ramirez
Capacitación a Técnicos Y Productores	Personas capacitadas	800	196	0	150	46	24.50%	800	0	0	127	23	29	11	190	23.75%	Bonao, Maria Trinidad Sánchez
Distribución de Carnadas para control de Roedores	Unidades	1,000,000	460,000	80,000	0	380,000	46.00%	2,308	472	27	0	0	3182	210	3,891	168.61%	Sánchez Ramirez

## ***2.2.- Distribución de Material de Siembra y Semillas.***

El Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Producción Agrícola y Mercadeo, para el periodo Abril – Junio del año 2023, programó, según el Plan de Adquisiciones, Compras y Contrataciones (PACC), registrados en el Plan Operativo Anual (POA), distribuir semillas y material de siembra, en las distintas Direcciones Regionales: Central, Este, Nordeste, Norcentral, Norte, Noroeste, Sur, Suroeste; detallándose esta distribución a continuación:

Con relacion al cultivo de Sorgo se distribuyeron, 2,215 quintales de semillas, en el cual no se habia establecido meta para distribuir en el periodo señalado.

En el producto Maíz Híbrido se logró ejecutar 432 bolsas de 30 libras, con esta distribución lograron beneficiar un total de 1,197 productores (1,185 hombres y 12 mujer), a pesar de no contar con programación para beneficiarios en el trimestre abril – junio 2023.

De acuerdo con la distribucion para siembra, se programó distribuir 2,995 quintales de Semillas de Maíz convencional, ejecutándose un total de 3,628 quintales, equivalente a un 121.14% de eficiencia. Este producto contaba, además, con beneficiar a 1,647 productores, logrando favorecer a 726 productores ( 664 hombres y 62 mujeres), igual a un 44.07% con respecto a la meta establecida.

Con respecto al Guandul, se programó distribuir 865 quintales durante el trimestre, logrando ejecución de un total de 496 quintales, con una eficacia de un 57.34% de ejecución. Beneficiando a 153 personas ( 140 hombres y 13 mujeres ).

Con relacion a la distribución de habichuelas negras y roja, se programó distribuir 530 quintales de estas leguminosas, ejecutando la distribución de 3,933 quintales, equivalente al 742.08% de eficacia. La meta era beneficiar a 115 personas en diversas zonas de las Direcciones Regionales,



impactando a 471 productores ( 444 hombres y 27 mujeres ), equivalente a un 408.90% de ejecución.

En Hortalizas, se programó distribuir 4,115 libras de diversas variedades en el periodo Abril – Junio, logrando la ejecución de 118 libras, igual a 2.87% .

Con relación al producto distribución de material de siembra de Esquejes de Yuca, para el trimestre se programó distribuir 677 camionadas, de las cuales se logró ejecutar la distribución de 1,223 camionadas, representando un 180.65% con relación a la programación. Con respecto a los beneficiarios, se estimó realizar esta distribución para 431 personas, logrando favorecer, para el periodo en cuestión, a 619 productores (600 hombres y 19 mujeres), equivalente a un 143.67%.

Con respecto a las Abanas de Batata se ejecutó la distribución de 604 camionadas, de una meta 555 de camionadas, igual a 108.83% de ejecución. Se programó repartir a 399 productores, de los cuales resultaron favorecidos 370 productores (360 hombres y 10 mujeres), logrando un 92.77% de alcance.

En relacion al material de siembra de Musáceas, se programó distribuir 1,565,000 unidades de Cepas de Plátano y Guineo y se repartieron 953,598 unidades, igual a un 60.93% de ejecución. Con una meta de favorecer a 701 personas, resultando 254 productores favorecidos durante el segundo trimestre (241 hombres y 13 mujeres), equivalente a 36.24% respecto a la meta.

Con respecto a las Plantas de Plátano y Guineo, la programación fue distribuir 1,040,000 unidades y se repartieron 505,500 unidades, igual a 46.61%. sSiendo favorecidos 196 productores de plátano y guineo (173 hombres y 23 mujeres), de una programación de 822 productores, equivalente a 23.86% de ejecución.


Por ultimo, en lo que respecta a la distribución de plantas y nueces de coco, tuvo una programación para distribuir 120,100 unidades, se logró ejecutar 8,480 unidades, equivalente a 7.06% de lo planificado. Tambien, se tenía la meta de beneficiar a 117 productores de coco, siendo favorecidos 12 porductores, representando un 10.26% de ejecución.

**Cuadro Núm. 3- Distribución de Material de Siembra**


Depto Producción	Unida d de medid a	Meta Producto Trimestr e 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Product o	Meta Benef. Trimestr e 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2								% Eficacia Benef.	Localizació n
				Abri	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI			
									M	F	M	F	M	F		T		
Sorgo	Qqs.	0	2,215	20	2195	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Direcciones regionales	
Maíz Híbrido	Bols	0	432	119	83	230	0.00%	0	1,100	9	80	3	5	0	1,197	0.00%	Direcciones regionales	
Maíz	Qqs.	2,995	3,628	1396	830	1402	121.14%	1,647	400	9	250	52	14	1	726	44.07%	Direcciones regionales	
Dist. Guandul	Qqs.	865	496	70	425	1	57.34%	778	30	5	110	8	0	0	153	19.67%	Direcciones regionales	
Dist. hab. Roja, Negra Y Blanca , Haba	Qqs.	530	3,933	2,945	784	204	742.08%	115	400	27	333	15	0	0	775	672.82%	Direcciones regionales	
Hortalizas	Lbs.	4,115	118	19	99	0	2.87%	1,952	110	15	55	70	0	0	250	12.81%	Direcciones regionales	
Esquejes de Yuca	Camionadas	677	1,223	382	497	344	180.65%	431	180	9	180	9	240	1	619	143.67%	Direcciones regionales	
Abanas de Batata	Camionadas	555	604	66	193	345	108.83%	399	30	3	90	7	240	0	370	92.77%	Direcciones regionales	
Cepas de Plátano y guineo	Unidad	1,565,000	953,598	188,000	259,625	505,973	60.93%	701	95	3	120	10	26	0	254	36.24%	Direcciones regionales y Valverde	
Plántulas de Plátano y Guineo	Unidad	1,040,000	505,500	148,500	135,725	221,275	48.61%	822	68	7	55	13	50	3	196	23.86%	Direcciones regionales y Valverde	
Distribución de Plantitas y nueces de Coco.	Unidad	120,100	8,480	7170	0	1310	7.06%	117	4	5	0	0	3	0	12	10.26%	Direcciones regionales y Valverde	

**Gráficas de los resultados obtenidos en el Cuadro Núm. 1, de Distribución de Material de Siembra, distribuido durante el periodo de referencia:**


**Gráfico Núm. 1 Distribución de Semillas de Sorgo**




**Gráfico Núm. 2 Distribución de Maíz Híbrido**




**Gráfico Núm. 3 – Distribución de Semillas de Maíz**




**Gráfico Núm. 4 – Distribución de Semillas de Hortalizas**




**Gráfico Núm. 5 Distribución de Leguminosas**




**Gráfico Núm. 6 Distribución de Semillas Guandul**




**Gráfico Núm. 7 Distribución de Esquejes de Yuca**




**Gráfico Núm. 8 Distribución de Abanas de Batata**




**Gráfico Núm. 9 Distribución de Cepas Musáceas (Plátano y Guineo)**



**Gráfico Núm. 10 Distribución de Plantas de Musáceas (Plátano y Guineo)**



**Gráfico Núm. 11 Distribución de Coco**



### ***2.3.- Departamento de Cacao***

El departamento de Cacao, para el periodo Abril – Junio del año 2023, en el producto Producción de Plantas de Cacao, se programó producir 1,200,000 unidades de plantas, para favorecer a productores cacaotaleros de las provincias Duarte, Monte Plata, Hato Mayo, Puerto Plata, La Vega, Bonao y El Seibo, logrando producir unas 92,015 unidades, representando un 7.67%. La meta fue beneficiar 400 productores, de los cuales resultaron beneficiados 123, igual a un 30.75% de ejecución.

Para las actividades donación y ventas de Plantas de Cacao, la meta alcanzar fue de 1,200,000 unidades de plantas, logrando la distribución de 126,545 unidades, equivalente a un 10.55% de ejecución, con estas plantas distribuidas se estableció la siembra de 1,808 tareas, de los que resultaron beneficiados unos 197 productores en vastas zonas del país (172 hombres y 25 mujeres), equivalente a 6.16% de la programación del trimestre.



De igual modo, el producto Asistencia Técnica realizaron 5,933 actividades, de una programación de 4,514, equivalente a un 131.44% de la meta. Donde fueron beneficiados 6,286 productores (5,598 hombres y 688 mujeres), de 4,514 productores estimados, equivalente de 139.26% de ejecución.

Por último, para la capacitación a técnicos y productores ejecutaron 491 actividades, de una programación de 4,571, igual a un 10.74% con respecto a la meta. Logrando capacitar a 2,819 productores de cacao (2,511 hombres y 308 mujeres), de 9,871 programados, igual a 28.56% de la meta a capacitar.

**Cuadro Núm. 4-**

	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2								% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.			
									M	F	M	F	M	F	T			
Producción Plantas de Cacao.	Udes.	1,200,000	92,015	14,050	30,365	47,600	7.67	400	12	1	60	7	36	7	123	30.75	Duarte, Yamasá, Hato Mayor, Puerto Plata, La Vega, Maimón, El Seibo.	
Ptas. Vendidas y donadas	Unidades dist.	1,200,000	126,545	14,050	45,395	67,100	10.55	3,200	12	1	96	12	64	12	197	6.16		
Siembras Cacao	Tareas	15,625	1,809	201	649	959	11.58		0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Producir y distribuir Carnadas.	Undades	650,000	0	0			0.00	1,733	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Tas. Benef. Carnadas	Tareas	650,000	0	0	0	0	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Asistencia Técnica a Productores	Product. Benef.	4,514	5,933	1,612	2,281	2,040	131.44	4,514	1,514	186	2,107	259	1,977	243	6,286	139.26		
Capacitación a productores y técnicos.	Activ. Ejec.	4,571	491	52	162	277	10.74	9,871	412	50	1,147	141	952	117	2,819	28.56		

## ***2.4.- Departamento de Agroempresas***

El Departamento de Agroempresas y Mercadeo programó realizar tres (03) actividades a través del componente Apoyo en Ferias, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales, logrando ejecutar 03 eventos, indicando un nivel de ejecución de 100.00%. Con las cuales fueron favorecidos 124 personas (84 hombres y 40 mujeres), de las 1500 personas programadas durante el segundo trimestre, igual un 8.27% de ejecución.

En Reuniones con Agroempresas y Alianzas Interinstitucionales, se efectuaron 44 actividades, de una programación de 40 actividades, para una eficacia de 110% de la meta programada. Con la participación de 545 técnicos (316 hombres y 229 mujeres), de una programación de 480, para un 113.54% de personas favorecidas.

En Cursos a Agroempresas, se programó realizar 07 capacitaciones, logrando realizar, un total de 02 capacitaciones en las Regional Este, equivalente a un 28.57% de la ejecución. Beneficiando a 1 persona, de una programación de 105 a capacitar, igual a 0.95% de favorecidos con respecto a la meta.

El producto Visitas Técnicas Realizadas de Agroempresas (nivel de campo), se programaron 290 visitas, logrando ejecutar 235 asistencias técnicas a nivel de campo, equivalente, a un 81.03%. resultando beneficiados 1,687 Socios Productores (1,113 hombres y 574 mujeres), de una programación de 5,597 personas asistidas, igual a un 30.14% de ejecución.

El producto Actualización y/o validación de datos, programaron 900 llamadas, logrando ejecutar, 198, equivalente, a un 22.00%. De los cuales fueron beneficiados 3,973 personas (2,391 hombres y 1582 mujeres), de una programación de 9,000 personas a asistir, equivalente a un 44.14% de ejecución.

**Cuadro Núm. 5**

Depto Agroempresas	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRL		
									M	F	M	F	M	F			
Participación en Ferias y Ruedas de Negocios	No. de Productos visitados y/o asistidos	3	3	0	0	3	100.00	1500	0	0	0	0	84	40	124	8.27	Regionales: Este, Norcentral, Noroeste, Norte.
Reunion de Evaluación/ Seguimiento	Cant de reuniones realizadas	40	44	8	18	18	110.00	480	49	29	210	186	57	14	545	113.54	
Actualización/Validación de datos	Cantidad de llamadas o visitas	900	198	83	51	64	22.00	9,000	1050	664	806	233	535	685	3973	44.14	
Capacitación/Cursos/Seminarios	Cursos realiz	7	2	0	2	0	28.57	105	0	0	1	0	0	0	1	0.95	
Visitas Tecnicas/ Seguimiento	Visitas realiz	290	235	100	65	70	81.03	5,597	59	14	470	100	584	460	1687	30.14	

## ***2.5.- Departamento de Frutales (DEFRUT)***

El departamento de Frutales, mediante el producto Producción material de siembra de Frutales, programó producir un total de 190,000 unidades de plantas en viveros oficiales, en las Regiones: Sur, Norcentral, Suroeste, Nordeste, Central, Este y Oeste, logrando una ejecución de 1,242,922 plantas, para un 654.17% con relación a la meta.

Con relación al producto Distribución de Plantas de Frutales, la meta fue distribuir 150,000 unidades de plantas, de las cuales se distribuyeron 456,142 plantas, equivalente a un 304.09% de eficiencia. Además, se estableció como meta beneficiar 276 personas, resultando 2046 favorecidos (1,488 hombres y 558 mujeres), igual a un 741.31%, con relación a la programación.

De igual forma, en Siembras de Plantas Frutales, la programación fue de 5,000 tareas llevando a cabo una ejecución de 40,188 tareas, igual a un 803.76% de ejecución.

El producto Capacitación a Productores y Técnicos, para el trimestre Abril- junio del año en curso, se realizó una programación de 200 actividades, logrando realizar un total de 8 capacitaciones, obteniendo un 4% de la meta. En cambio, la programación estimó beneficiar con este producto a 200 productores, logrando capacitar 403 personas (1961 hombres y 207 mujeres), obteniendo el 201.50% favorecidos.

De igual modo, para el producto Asesoría y Asistencia Técnica, el departamento programó realizar 370 actividades, ejecutando 129 asistencias y asesorías en las diferentes regiones del país, equivalente a un 34.87%. Además, se programó beneficiar 370 personas, resultando favorecidos 129 personas (68 hombres y 61 mujeres), igual a un 34.86% de eficiencia.

**Cuadro Núm. - 6**

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización	
				Abr	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRL			
									M	F	M	F	M	F				T
Producción material de siembra de frutales	Unidad	190,000	1,242,922	26,055	1,159,768	57,099	654.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Todas las regionales a nivel nacional
Distribución de plantas frutales	Unidad	150,000	456,142	43,609	131,005	281,528	304.09	276										Ministerio de agricultura Agroclub. Oficina: Monte plata, Pedro brand, Guerra, Villamella, Bonaio, Salcedo, Bayaguana, Evaristo
Siembras de Frutales plantas	Tareas	5,000	40,188	3,698	11,066	25,424	803.76	0	258	64	615	247	615	247	2,046	740.25		
Capacitación a productores y técnicos	Unidad	200	8	3	2	3	4.00	200	78	56	74	87	44	64	403	201.50	Morales, Yamasa, K22 M, autopista Duarte, San Isidro, San José de las Matas, San Juan, Las Terrenas	
Asesoría y Asistencia Técnica	Unidad	370	129	13	55	61	34.86	370	11	2	13	42	44	17	129	34.86		

## 2.6.- Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)

Con relación a BIOVEGA, en su actividad distribución de plantas en vivero, este trimestre tenía como meta producir y distribuir 250,000 unidades de plantitas, de los cuales se obtuvo una ejecución de 107,495 plantitas distribuidas, equivalente a 43.00%. Beneficiando 76 personas (54 hombres y 22 mujeres).

**Cuadro Núm. 7**

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización
				Abril	Mayo	Junio			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI		
									M	F	M	F	M	F			
Produccion y distribución de plantas	Plantas Distribuidas	250,000	108,250	16,100	61,050	31,100	43.30	180	12	0	42	0	0	22	76	42.22	Entregar a viveros 1,000,000 de plantas

## 2.7.- Departamento del programa Servicios y Maquinarias Agrícolas (PROSEMA)

Departamento Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA), en su producto Mecanización de Terrenos, durante el trimestre Abril – Junio del año 2023, tuvo un nivel de ejecución de 178,552 tareas, de una programación de 418,170 tareas a mecanizar, logrando una eficiencia igual a 42.70% con relación a la meta. Asimismo, se programó beneficiar a 8,042 personas, sin embargo, lograron favorecer un total de 2,695 personas (2,462 hombres y 233 mujeres) en las regionales: Este, Suroeste, Sur, Noroeste, entre otras, igual a un 35.51% de personas beneficiadas.

**Cuadro Núm. 8**

Depto Prosema	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.		
									M	F	M	F	M	F	T		
Mecanización de terrenos	Tareas	418,170	178,552	69,743	43,073	65,736	42.70	8,042	724	81	685	52	1,053	100	2,695	33.51	Regionales: Este, Central, Suroeste, Sur, Norcentral, Nordeste, Noroeste, Norte.

### 3.0.- Viceministerio de Desarrollo Rural

Durante el segundo trimestre, el Viceministerio de Desarrollo Rural ha desarrollado, realizó con una ejecución de 385 actividades Asistencias Técnicas, de una programación de 102 actividades, equivalente a 337.45%. Logrando beneficiar a 3,661 productores (1,975 hombres y 1686 mujeres), de una meta para beneficiar a 3,482, igual a 105.14% de eficacia, las mismas fueron realizadas en las provincias: Elías Piña, Barahona, Bonao, Distrito Nacional, Samaná, Puerto Plata, Monte Plata y La Altagracia.

Asimismo, para el producto Capacitación, se estableció una meta de realizar 62 adiestramientos, logrando 44 actividades de capacitación, equivalente a un 70.97% de ejecución con relación a las programadas. Beneficiando a 492 productores (274 hombres y 218 mujeres), de una meta de 7,396 personas programadas, igual a un 6.65% de eficacia a nivel nacional.

**Cuadro Núm. 9**

Viceministerio Desarrollo Rural	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	EJECUCION BENEF. TRIMESTRE 2							% Eficacia Benef.	Localización
			ABR	MAY	JUN			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI		
								M	F	M	F	M	F			
Asistencia Técnica	102	385	158	118	109	377.45	3482	887	985	457	363	631	338	3,661	105.14	Cobertura nacional
Capacitación	62	44	6	23	15	70.97	7396	4	46	155	99	115	73	492	6.65	

## 4.0.- Viceministerio de Asistencia Técnica y Capacitación Agropecuaria

### 4.1.- Departamento de Extensión Agropecuaria

En el Departamento de Extensión y Capacitación, para el producto Asistencia Técnica a productores, se programó realizar 114,586 actividades, de las cuales, ejecutó 109,210 actividades, igual a un 95.31% de ejecución. Beneficiando a 128,603 productores (112,640 hombres y 15963 mujeres), con respecto a una meta de 116,698 productores para asistir, equivalente a 110.20% de favorecidos.

En el producto Capacitación de Productores se programó realizar 288 actividades, ejecutando 82 actividades, igual a 28.47%. Beneficiando a 1,878 productores (1,401 hombres y 477 mujeres), respecto a una programación de 6,336 personas, equivalente a un 29.64% de ejecución.

Asimismo, el departamento programó ejecutar 18 actividades para Capacitar Técnicos, de las cuales, se realizaron 90 actividades, equivalente a 500%, en beneficio de 3076 técnicos (2700 hombres y 376), con relación a una meta de 297 a favorecer, representando un 1035.69% de ejecución.



Programa de Huertos: a través del Departamento de Extensión y Capacitación, durante el trimestre Abril – junio 2023, se instalaron y dio mantenimiento a un total de 2,443 huertos, de una programación de 2,073 huertos, equivalente a 117.91%, realizados en las Direcciones Regionales. Los cuales beneficiaron 4,942 personas (2,326 hombres y 2,616 mujeres).

**Cuadro Núm. 10**

Depto Extensión y Capacitación	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización
				Ejecución Meses					ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.		
				Abr	Máy	Jun			M	F	M	F	M	F	T		
Asistencia Técnica a productores (as)	Cantidad de Asistencia Técnica realizadas	114,586	109,210	37,055	35,511	36,644	95.31	116,698	36,193	4,760	36,741	5,889	39,706	5,314	128,603	110.20	Direcciones regionales
Capacitación de productores/as y técnicos	Cantidad de productores capacitados.	288	82	18	32	32	28.47	6,336	607	157	473	159	321	161	1,878	29.64	
	Cantidad de técnicos	18	90	31	28	31	500.00	297	567	101	1,638	175	495	100	3,076	1035.69	
Demostración de métodos y resultados	Cantidad de productores que participan en DM Y DR	3000	3053	990	919	1144	101.77	15180	2419	347	2855	329	3138	304	9392	61.87	
Adiestramiento	productores que reciben	6000	5177	2074	1465	1638	86.28	6600	1951	186	1360	130	1516	194	5337	80.86	
Instalación y mantenimiento de Huertos	cantidad de familias	2072	2443	797	896	750	117.91	9116.8	759	764	876	1142	691	710	4942	54.21	

## ***4.2.- Departamento de Agricultura Orgánica***

La actividad de Capacitación, en el departamento de Agricultura Orgánica, tuvo una programación de 56 actividades (cursos talleres), de las cuales ejecutaron 14 actividades, equivalente a 25%. Beneficiando a 362 productores (167 hombres y 195 mujeres) de una programación de 1,120 para una eficacia a 32.32% de ejecución.

La meta para elaboración de insumos orgánicos (Bocashi) fue de 1,680 quintales de abono orgánico sólido, 1,680 litros de abono orgánico líquido y 7,392 litros de plaguicida orgánico. Con relación a la ejecución, en elaboración de abonos orgánicos (Bocashi) 68 litros, indicando un 4.05%, . La ejecución del supermagro es 380 litros, para una eficacia de 22.62% y con relación a los plaguicidas orgánicos (Caldo sulfocálcico), una ejecución de 159 litros para una eficacia 2.15%, Todos estos insumos tenían como objetivo enseñar a los productores participantes a elaborar estos productos y beneficiarlos en la distribución para usos en sus predios a 259 productores, en diversas zonas del país, como son: Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Bonao y Monte Plata.

Por último, en el producto Asistencia Técnica, se programó realizar 200 visitas, ejecutándose 25 actividades, equivalentes a un 12.50% de la meta. Los cuales beneficiaron a 116 productores, de una programación de 400 productores, equivalente a 29.00%

### **Nota:**

*En cada curso – taller se elaboraron:*

1. 30 quintales de abono orgánico sólido.
2. 30 litros de abono orgánico.
3. 132 litros de plaguicidas orgánicos.

**Cuadro Núm. 11**

Depto Agricultura Orgánica	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestr e 2	Ejecución Benef. Trimestre 2								% Eficacia Benef.	Localiz.
				Abril	Mayo	Junio			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.			
									M	F	M	F	M	F		T		
Capacitación en agricultura Orgánica	Cantidad de Capacitaciones realizadas	56	14	2	3	9	25.00	1120	42	17	63	19	62	159	362	32.32	Zona Bonaó, Zona La Romana, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Zona San Cristóbal, Zona Hato Mayo, Santo Domingo Norte.	
Elaboración de abonos Orgánicos sólidos (Bocashi)	Quintales	1,680	68	15	15	38	4.05	259								53.98		
Elaboración de abono orgánicos líquidos. (supermagro)	Litros	1,680	380	208	0	172	22.62											
Elaboración de plaguicidas Orgánicos, caldo sulfocálcico	Litros	7,392	159	75	65	19	2.15											
Asistencia Técnica	Cantidad de fincas asistidas	200	25	6	10	9	12.50	400	20	1	30	16	30	19	116	29.00		

### 4.3.- Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)

En la OSAM para la Capacitación hubo una programación de 500 actividades de las cuales solo 20 se ejecutaron, para así ser beneficiados 486 (416 mujeres y 70 hombres) personas, en cuanto a Asistencia técnica hubo una ejecución de 437 (347 mujeres y 90 hombres), Fortalecimiento institucional tuvo una ejecución 207 (180 mujeres y 27 hombres, Jornada de sensibilización tuvo una ejecución (143 mujeres y 0 hombres) y finalmente la ejecución de entrega de material de siembra favoreció a 74 personas (46 mujeres y 28 hombres). Las demás no tuvieron metas, pero si impactaron en ejecución.

**Cuadro Núm. 12**

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización
				Abril	Mayo	Junio			ABRIL		MAYO		JUNIO				
									M	F	M	F	M	F	T		
Asistencia técnica	Unidad		37	17	17	3	%		48	106	37	167	5	74	437	%	Todas las regionales a nivel nacional
Capacitación	Unidad	500	20	7	3	10	4.00		20	122	12	59	38	235	486	%	
Fortalecimiento Institucional	Tareas		5	2	2	1	%		26	71	1	109	0	0	207	%	
Jornada de Sensibilización	Unidad		5	0	1	4	%		0	0	0	5	0	138	143	%	
Entrega de material de siembra	Unidad		14	7	7	0	%		25	26	3	20	0	0	74	5.00	

#### **4.4.- Departamento de Inocuidad Agroalimentaria**

Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, durante el trimestre Abril- Junio del 2023, programó realizar 381 Monitoreos de residuos plaguicidas en frutas y Vegetales de Producción Nacional e Importados, logrando ejecutar 125 monitoreos, igual a 32.81% de la eficacia. Con una meta de beneficiar a 381 personas donde salieron favorecidos 125 productores a nivel nacional (125 hombres y 0 mujeres), representando una eficacia de un 32.81%.

Con relación al programa de monitoreo de residuos y contaminantes de miel y productos de la colmena implementado en República Dominicana, se programó 16 monitores de residuos contaminantes, logrando ejecutar 19 monitores, igual a 118.75% la eficacia del producto. Con una meta a beneficiar a 16 personas donde salieron favorecidos 19 productores (19 hombres y 0 mujeres), igual a 118.75%.

Además, el producto Capacitación a productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) Y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), propuso una meta para realizar 03 cursos, de los cuales ejecutó 12 adiestramientos, igual a un 400%, beneficiando 123 personas (61 hombres y 62 mujeres), a pesar de contar con una programación de 4 personas, equivalente a una eficacia en un 3280% a nivel nacional.

En el producto reporte de Inspección, Re-inspección y Auditorías se observa una meta de 100 unidades monitoreo, ejecutándose 53 inspecciones, significando el 53.00% de la meta establecida, donde, además, se planeó el favorecimiento de 125 personas, impactando realmente en 53 productores (46 hombres y 7 mujeres), igual a un 42.40%.

Para el producto Unidades de Producción Primaria Registrada en el DIA, propuso una meta para realizar 100 Registros, de los cuales ejecutó 99 registros, igual a un 99%, beneficiando 99 personas (83 hombres y 16 mujeres), a pesar de contar con una programación de 125 personas, colocándose la eficacia en un 79.20 % a nivel nacional.

Con respecto a las Certificaciones de las Unidades Productivas establecidas agropecuarias, se realizaron 33 unidades de certificación, de una programación de 50, equivalente a 66%, logrando impactar en 33 productores a Nivel Nacional (29 hombres y 4 mujeres), cuando se tenía previsto 63 personas, indicando una ejecución de favorecidos de 52.80%.

Además, el producto Informes de actuación en caso de no conformidad, propuso una meta para realizar de 20 informes de los cuales 3 informes de actuación igual a 15% beneficiando 2 personas (2 hombres y 0 mujeres) con una programación de 25 colocándose una eficacia de 8%.

Para el producto Asistencia a Comités Técnicos Científicos de Alimentos, se estableció una meta para realizar 12 cursos, de los cuales ejecutó 7 asistencias, equivalente a un 58.33%, beneficiando 10 personas (7 hombres y 3 mujeres), a pesar de contar con una programación de 15 personas, colocándose la eficacia en un 66.67% a nivel nacional.

Para el producto Perfiles de riesgos de plaguicidas realizados, se observa una meta de 20 unidades, ejecutándose 3 riesgos de plaguicidas igual a 15%, beneficiando 3 personas (3 hombres y 0 mujeres), igual a un 12%.

Finalmente, la actualización de la base legal sanitaria propuso una meta para realizar de 4 actualización de leyes, reglamento y acuerdos con una programación de 2, equivalente a 50%,

logrando impactar a 1 persona masculina con una programación de 5, colocándose una eficacia de 20%.

**Cuadro Núm. 13**

Depto Inocuidad	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	EJECUCION BENEF. TRIMESTRE 2								% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.			
									M	F	M	F	M	F		T		
Monitoreo de residuos plaguicidas en frutas y vegetales de producción nacional e importados	muestras tomadas	381	125	37	19	69	32.81	381	37	0	19	0	69	0	125	32.81	Cobertura Nacional	
Un programa de monitoreo de residuos y contaminantes de miel y productos de la colmena implementado en RD.	muestras tomadas	16	19	0	12	7	118.75	16	0	0	12	0	7	0	19	118.75		
Capacitaciones a técnicos, productores y exportadores en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y Buenas Prácticas Manufactura (BPM), así como otros temas relacionados a la inocuidad de los alimentos	cap. Impartidas y personas beneficiadas	3	12	5	3	4	400.00	4	20	16	9	11	32	35	123	3280.00		
Inspecciones, reinspecciones y auditorias	I.R	100	53	19	10	24	53.00	125	15	4	9	1	22	2	53	42.40		
Unidades producción primaria registradas en el DIA.	U.R	100	99	27	27	45	99.00	125	23	4	21	6	39	6	99	79.20		
Certificación de las unidades y establecimientos agropecuarios		50	33	6	10	17	66.00	63	6	0	10	0	13	4	33	52.80		
Informes de actuación en caso de no conformidad	I,R	20	3	1	1	1	15.00	25	1	0	0	0	1	0	2	8.00		
Asistencia a comités técnicos científicos de alimentos		12	7	3	1	3	58.33	15	3	3	1	0	3	0	10	66.67		
Perfiles de riesgos de plaguicidas realizados		20	3	0	3	0	15.00	25	0	0	0	0	3	0	3	12.00		
Actualización de la Base Legal Sanitaria (acuerdos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, otros)		4	2	0	1	1	50.00	5	0	0	0	0	1	0	1	20.00		

#### ***4.5.- Departamento de Sanidad vegetal***

Departamento de Sanidad Vegetal, a través de la Subdirección Técnica, programó realizar 9,550 Monitoreos de trampas para vigilancia de moscas exóticas de la exportación de mangos, logrando ejecutar 3,198, equivalente a 33.49% de la programación. para el trimestre Abril – Junio 2023.

Así también, para la actividad de Certificación de fincas de mangos para exportación, se ejecutó un total de; 2103, de una programación de 1200 fincas a certificar, representando el 175.25% de la eficacia del producto.

En Monitoreo de Sigatoka Negra, la meta era alcanzar 5,000 muestras realizadas, sin embargo, se realizaron 313 monitoreos, equivalente a 6.26% con relación a la meta. Los cuales se beneficiaron 90 productores (80 hombres y 10 mujeres), de una meta de 1,806 personas, reportando un logro de 4.98%.

De igual modo, el producto Asistencia Técnica programo realizar 166 actividades haciendo un gran logro de eficacia de 3,061.45%, beneficiando 4,8880 para una eficacia de 981.89.

Finalmente, este producto Capacitaciones a Productores (as) programó realizar 203 asistencias, ejecutando 253 actividades, igual a 124.63% de eficacia. Logrando beneficiar a productores/as hombres 1,195 y 341 mujeres), de programados, siendo el 55.07% de la meta.

**Cuadro Núm. 14**

Depto Sanidad Vegetal	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Benef. Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localización
				Abr	May	Jun			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.		
									M	F	M	F	M	F			
*Monitoreo finca mango exportación	Trampas instaladas	9,550	3,198	1,048	1,086	1,064	33.49		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	Regionales: Norte, Nordeste, Este, Noroeste, Suroeste, Sur.
**Certificación de fincas de mangos para exportación	Fincas certificadas	1200	2,103		1,073	1,030	175.25		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
Monitoreo Sigatoka Negra	Cantidad de muestras realizadas	5,000	313	156	156	1	6.26	1,806	33	6	36	3	11	1	90	4.98	
Asistencia técnica y Capacitaciones a productores/as.	Cantidad de asistencia técnica y capacitaciones realizadas	56,000	5,335	647	2,905	1,783	9.53		790	61	2,923	304	1,964	374	6416		



#### 4.6.- Departamento de Organización Rural

El Departamento de Organización Rural, tenía programado realizar 547 actividades de asistencias técnicas, logrando realizar 81 actividades, equivalente a 14.81%. Además, se tenía como meta beneficiar 9,870 personas, resultando beneficiados 658 personas, igual a 6.67% de ejecución.

Respecto a las a Capacitación, se tenía como meta realizar 66 actividades de Capacitación, de las cuales se realizaron un total de 12 capacitaciones, equivalente a 18.18 de ejecución. Asimismo, se programó beneficiar 4,160 personas, resultando favorecidos 361 personas, igual a 8.68% de ejecución.

**Cuadro Núm. 15**

Depto Organización Rural	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre 2	Ejecución Benef. Trimestre 2							% Eficacia Benef.	Localiz.
				ABR	MAY	JUN			ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.		
									M	F	M	F	M	F			
Actividades de Asistencia Técnica	Cantidad de Asistencia Técnica	547	81	25	27	29	14.81	9870	202	126	96	29	152	53	658	6.67	Regionales: Norte, Este, Norcentral, Suroeste, Sur, Central.
Apoyo legal-Incorporación	Cantidad de asociaciones incorporadas	3	0	0	0	0	0.00	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
Actividades de Capacitación	Cantidad de Capacitaciones realizadas	66	12	1	6	5	18.18	4160	20	5	86	29	62	159	361	8.68	

# Instituciones Descentralizadas del Sector Público

## Agropecuario

### 5.0.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)

Durante el trimestre abril-junio del año en curso, el Banco Agrícola tenía programado formalizar préstamos un monto ascendente a RD\$ 9,731,326,067, de los cuales fueron formalizados un monto ascendente a RD\$10,631,992,220, equivalente a 109.26% de la meta. Ejecutados en las regionales: Central, Este, Sur, Suroeste, Nordeste y Norte del país.

Asimismo, durante este trimestre del año en curso, dicha institución tenía programado desembolsar un monto ascendente a RD\$9,244,759,764, de los cuales ejecutó un monto de RD\$10,379,915,177, equivalente a un 112.28% de ejecución.

Con respecto a los cobros, la institución captó recursos por un monto ascendente a RD\$7,865,027,304, el cual representa un 111.94% de las cobranzas, respecto a la programación que fue de RD\$7,026,024,414 en el segundo periodo indicado.

Programaron cubrir con los préstamos una superficie de 470,189 tareas, de las cuales cubrieron un total de 429,137 tareas, igual a un 91.27% de ejecución en sus seis regionales. **Ver cuadro núm.**

**15**

**Cuadro Núm. 15**

Regionales y Sucursales	Programa				Ejecución						% Ejecución			
	Préstamo	Superficie Tareas	Desembolsos	Cobros	Cantidad	Superficie Tareas	Formalizados	Beneficiarios	Desembolsos	Cobros	Prog. Prést.	Prog. Desem.	Prog. Cobros	Prog. Tareas
<b>Regional 01</b>	<b>1,670,935,736</b>	<b>32,176</b>	<b>1,587,388,949</b>	<b>1,375,777,997</b>	<b>1,196</b>	<b>36,823</b>	<b>1,697,827,763</b>	<b>1,196</b>	<b>1,725,355,498</b>	<b>1,519,188,380</b>	<b>101.61</b>	<b>108.69</b>	<b>110.42</b>	<b>114.44</b>
Santo Domingo	550,068,000	2,914	522,564,600	674,860,228	291	1,523	780,426,436	291	776,538,311	885,375,846	141.88	148.60	131.19	52.26
El Seibo	134,927,500	1,025	128,181,125	113,738,709	180	5,746	89,073,700	180	101,793,836	84,308,827	66.02	79.41	74.13	560.59
Higüey	181,646,036	4,596	172,563,734	108,400,049	107	3,867	171,069,410	107	176,833,946	115,176,387	94.18	102.47	106.25	84.14
Hato Mayor	191,900,000	11,815	182,305,000	132,577,198	383	18,458	270,373,513	383	229,500,010	160,673,273	140.89	125.89	121.19	156.23
Monte Plata	612,394,200	11,826	581,774,490	346,201,813	235	7,229	386,884,705	235	440,689,395	273,654,048	63.18	75.75	79.04	61.13
<b>Regional 02</b>	<b>1,002,533,683</b>	<b>33,763</b>	<b>952,406,999</b>	<b>906,443,073</b>	<b>1,164</b>	<b>27,768</b>	<b>1,181,145,731</b>	<b>1,164</b>	<b>1,156,453,375</b>	<b>794,859,258</b>	<b>117.82</b>	<b>121.42</b>	<b>87.69</b>	<b>82.24</b>
Azua	171,755,500	3,988	163,167,725	188,590,000	139	5,042	263,043,516	139	234,490,852	244,368,233	153.15	143.71	129.58	126.43
Bani	172,936,240	3,975	164,289,428	256,825,161	130	5,060	164,888,317	130	166,088,639	163,981,893	95.35	101.10	63.85	127.30
Neyba	131,717,674	4,191	125,131,790	113,649,262	188	1,687	105,315,627	188	110,320,712	84,326,690	79.96	88.16	74.20	40.25
Barahona	142,420,430	9,082	135,299,409	71,483,911	200	5,681	130,779,811	200	137,076,294	40,521,363	91.83	101.31	56.69	62.55
San Juan de la Magt.	317,829,039	11,098	301,937,587	243,257,589	393	8,145	425,079,290	393	412,685,818	218,953,121	133.74	136.68	90.01	73.39
Comendador	65,874,800	1,429	62,581,060	32,637,151	114	2,153	92,039,171	114	95,791,059	42,707,958	139.72	153.07	130.86	150.66
<b>Regional 03</b>	<b>1,629,721,890</b>	<b>190,256</b>	<b>1,548,235,796</b>	<b>947,947,192</b>	<b>1,807</b>	<b>142,361</b>	<b>1,656,719,464</b>	<b>1,836</b>	<b>1,658,759,602</b>	<b>1,551,245,383</b>	<b>101.66</b>	<b>107.14</b>	<b>163.64</b>	<b>74.83</b>
Nagua	214,992,000	33,282	204,242,400	259,172,404	402	32,706	269,178,866	404	324,315,664	287,393,856	125.20	158.79	110.89	98.27
Arenoso	356,762,500	47,750	338,924,375	160,973,484	428	46,966	501,439,378	428	487,742,203	514,126,709	140.55	143.91	319.39	98.36
Samaná	94,833,249	5,196	90,091,587	51,597,002	178	2,578	68,874,828	178	69,183,500	44,637,930	72.63	76.79	86.51	49.62
Río San Juan	186,328,141	17,403	177,011,734	64,406,108	172	5,857	161,809,011	172	148,060,696	139,019,172	86.84	83.64	215.85	33.66
Villa Riva	316,321,000	45,905	300,504,950	168,763,203	314	22,863	158,847,807	341	150,389,817	201,084,265	50.22	50.05	119.15	49.81
San Francisco de M.	460,485,000	40,720	437,460,750	243,034,991	313	31,391	496,569,574	313	479,067,724	364,983,450	107.84	109.51	150.18	77.09
<b>Regional 04</b>	<b>2,111,995,056</b>	<b>55,200</b>	<b>2,006,395,303</b>	<b>1,525,813,358</b>	<b>1,235</b>	<b>56,040</b>	<b>3,138,578,646</b>	<b>1,235</b>	<b>3,115,868,100</b>	<b>1,816,595,325</b>	<b>148.61</b>	<b>155.30</b>	<b>119.06</b>	<b>101.52</b>
Santiago	336,362,000	5,500	319,543,900	468,234,000	149	7,240	742,595,704	149	686,694,466	417,696,606	220.77	214.90	89.21	131.64
Moca	257,482,405	5,586	244,608,285	254,009,213	167	3,543	268,571,243	167	258,526,044	221,728,461	104.31	105.69	87.29	63.43
San José de las Mata	47,618,050	1,000	45,237,148	41,793,330	63	1,421	170,959,823	63	170,642,647	59,346,016	359.02	377.22	142.00	142.10
Constanza	235,682,601	6,854	223,898,471	158,731,006	381	19,438	484,600,105	381	439,961,023	283,556,722	205.62	196.50	178.64	283.60
La Vega	1,234,850,000	36,260	1,173,107,500	603,045,809	475	24,398	1,471,851,771	475	1,560,043,921	834,267,519	119.19	132.98	138.34	67.29
<b>Regional 05</b>	<b>1,359,528,847</b>	<b>68,175</b>	<b>1,291,552,405</b>	<b>962,878,717</b>	<b>1,183</b>	<b>52,429</b>	<b>1,314,697,561</b>	<b>1,188</b>	<b>1,216,909,994</b>	<b>897,490,137</b>	<b>96.70</b>	<b>94.22</b>	<b>93.21</b>	<b>76.90</b>
Santiago Rodríguez	132,434,999	679	125,813,249	85,731,952	122	823	76,292,020	122	76,798,274	74,660,599	57.61	61.04	87.09	121.21
Montecristi	237,794,000	20,367	225,904,300	89,750,983	329	22,272	290,447,115	329	269,263,422	135,290,500	122.14	119.19	150.74	109.35
Puerto Plata	180,752,826	6,373	171,715,185	166,533,839	292	3,892	226,934,439	292	185,789,790	159,210,792	125.55	108.20	95.60	61.07
Mao Valverde	639,265,222	27,052	607,301,961	521,417,454	238	18,647	598,748,344	243	579,328,716	426,473,548	93.66	95.39	81.79	68.93
Dajabón	169,281,800	13,704	160,817,710	99,444,489	202	6,795	122,275,643	202	105,729,792	101,854,698	72.23	65.75	102.42	49.58
<b>Regional 06</b>	<b>1,956,610,855</b>	<b>90,619</b>	<b>1,858,780,312</b>	<b>1,307,164,078</b>	<b>890</b>	<b>113,716</b>	<b>1,643,023,054</b>	<b>890</b>	<b>1,506,568,608</b>	<b>1,285,648,821</b>	<b>83.97</b>	<b>81.05</b>	<b>98.35</b>	<b>125.49</b>
San José de Ocoa	313,597,500	5,385	297,917,625	301,780,000	197	61,184	382,133,671	197	363,657,477	317,147,922	121.85	122.07	105.09	1,136.19
Bonao	154,300,000	3,665	146,585,000	155,713,210	160	12,099	418,384,028	160	386,586,882	179,278,854	271.15	301.59	115.13	330.12
San Cristóbal	131,482,260	3,845	124,908,147	132,121,881	147	4,522	92,562,544	147	95,882,805	120,652,840	70.40	76.76	91.32	117.61
Salcedo	245,211,095	9,724	232,950,540	254,984,583	162	23,454	201,574,914	162	183,450,757	188,038,083	82.20	78.75	73.74	241.20
Cotuí	1,112,020,000	68,000	1,056,419,000	462,564,404	224	12,457	548,367,898	224	476,990,688	480,531,121	49.31	45.15	103.88	18.32
<b>Total General</b>	<b>9,731,326,067</b>	<b>470,189</b>	<b>9,244,759,764</b>	<b>7,026,024,414</b>	<b>7,475</b>	<b>429,137</b>	<b>10,631,992,220</b>	<b>7,509</b>	<b>10,379,915,177</b>	<b>7,865,027,304</b>	<b>109.26</b>	<b>112.28</b>	<b>111.94</b>	<b>91.27</b>

## 5.1.- Dirección General de Ganadería (DIGEGA)

Durante el trimestre abril-junio del año en curso, se programaron realizar 190,000 inspecciones sanitarias de bovinos y porcinos en mataderos, logrando realizar 28,343 inspecciones.

De igual modo, se programó evaluar 5,190 solicitudes de exportación e importación, logrando realizar 3,982 evaluaciones.

Asimismo, programaron elaborar 180 certificados de exportación, de los cuales elaboraron un total de 358 certificados.

**Cuadro Núm. 16**

Producto	Unidad de Medida	Indicador					Beneficiarios			Medios de Verificación	Resultados Esperados
			2do. Trim	Total Meta Física	2do. Trim	Total Meta Física	Hombres	Mujeres	Total Benef.		
Inspección sanitaria de bovinos y porcinos en mataderos	Bovinos y Porcinos	Cantidad de bovinos inspeccionados	190,000	190,000	28,343	28,343	N/A	N/A	N/A	Formulario remisión informe mensual	Enfermedades bajo control oficial vigiladas
<b>8.Registro y Control de Alimentos</b>											
<b>10.Análisis de Riesgos</b>											
Solicitudes de Exportaciones e importación evaluadas	Solicitudes exportación e importación	Cantidad de solicitudes realizados	5190	5,190	3,982	3,982	N/A	N/A	N/A	Vuce/Registros	Intercambio comercial seguro
Certificados de exportación	Certificados Sanitarios de Exportación	cantidad de certificado elaborado	180	180	358	358	N/A	N/A	N/A	Registros	Garantizar la sanidad del objetivo comercial
<b>11.Fortalecimiento del Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN)</b>											

## ***5.2. Instituto Agrario Dominicano (IAD)***

En el IAD para el producto Superficie a Captar, se programó realizar 52,000 tareas, de las cuales, ejecutó 34,400, igual a 66.16%, beneficiando a 1,550 productores (1,065 hombres y 485 mujeres).

A su vez en los Títulos Definitivos a Entregar, su programación fue de 3,500 títulos, logrando una ejecución de 4,440 títulos, equivalente a 126% de ejecución, en beneficio de 5,178 personas (4445 hombres y 733 mujeres).

Con relación Asistencia Técnica Pecuaría Agroforestal, se programó asistir a 18,565 productores, alcanzando a favorecer 172,531 productores con asistencia técnica (144,927 hombres y 27,604 mujeres). Esta relación fue de 929.34% entre programación vs. Ejecución.

También se realizaron unas 877 actividades de capacitación, de una programación de 4,206 actividades igual a 20.86% de la programación, en beneficio de 949 personas (859 hombre y mujeres).

En el producto de fomento del cooperativismo a asociaciones y parceleros, tuvo una programación de fomentar 15 cooperativas, logrando realizar 7 de estas, equivalente a 46.67%. Favoreciendo 2,885 personas (2,308 hombres y 577 mujeres).

En cuanto al producto de Obras de Infraestructura, su programación fue de construir y rehabilitar 65 kilómetros de caminos, de los cuales fueron construidos y rehabilitados 40 kilómetros, igual a 61.54% de la programación, Beneficiando 949 personas (859 hombres y 90 mujeres).

De la misma manera, respecto a los Pozos tubulares su programación para el segundo trimestre fue de perforar 8 unidades y realizaron 3, semejante a 37.50% de ejecución, Beneficiando a 78 productores (68 hombres y 10 mujeres).

**Cuadro Núm. 17**

Nombre del Programa 11 -Captación, Distribución, y Titulación de Tierras para la Transformación de la Estructura y Producción										
Producto	Unidad de Medida	Indicador	2do.Trimestre		Total Ejecución	Beneficiarios			Medios de Verificación	Resultados Esperados
			Programación	Ejecución		Hombres	Mujeres	Total Ben.		
Superficie a Captar	Tareas	Tareas Captadas	52,000	34,400	89,713	2,065	885	2,950	Informes Mensuales De tierras captadas	Superficie Captada
Titulos Definitivos a Entregar	Titulos	Títulos definitivos entregados	3,500	4,440	7,509	5,776	1,733	7,509	Informes de titulos definitivos entregados, relación de beneficiarios	Titulos Entregados

Nombre del Programa 12_ Apoyo y Fomento de la Producción Agropecuaria										
Producto	Unidad de Medida	Indicador	2do.Trimestre		Total Ejecución	Beneficiarios			Medios de Verificación	Resultados Esperados
			Programación	Ejecución		Hombres	Mujeres	Total Ben.		
Asistencia tecnica Agroindustria y Mercadeo	Tareas	Superficie Preparada	100,000	35,675	130,092	3,334	1,794	5,128	Informes Mensuales de las Of. Regionales y del dpto. de Produccion.	Superficie Preparada
	Asistencias Tecnicas	Asistencias impartidas	6	7	16	144,927	27,604	172,531	Informes Mensuales del Dpto. de Produccion.	Parceleros asistidos y capacitados
	Parceleros	Parceleros asistidos en producción agroindustrial	75	26	58	1,073	187	1,260	Informes Mensuales de del Dpto. de Producción	Parceleros asistidos y capacitados
	Parcelero a Capacitar	Personas	Parceleros Capacitados	900	877	1,252	963	289	1,252	Informes Mensuales del Dpto. de Desarrollo Social
Fomento del cooperativismo o a asociaciones y parceleros	Unidad	Asociaciones transformadas en Cooperativas	15	7	30	2,308	577	2,885	Informes Mensuales del Dpto. de Desarrollo Social	Parceleros incorporados y organizados

Producto	Unidad de Medida	Indicador	2do.Trimestre		Total Ejecución	Beneficiarios			Medios de Verificación	Resultados Esperados
			Programación	Ejecución		Hombres	Mujeres	Total Ben.		
	Kms.	rehabilitados	60	30	88	437	46	483	Ingenieria	rehabilitadas
Obras de Infraestructura	Kms.	Caminos contruidos	5	10	10	422	44	466	Informes de las Oficinas Reg. Y el Dpto de Ingenieria	Caminos entregados
Instalación de Equipos y Accesorios	Unidad	Sistema de Bombeo Instalados	1	5	8	163	12	175	Informes de Pozo y Bomba	Equipos Instalados
Pozos	Unidad	Pozos perforados	8	3	3	68	10	78	Informes de Pozo y Bomba	Pozos Perforados

### ***5.3. Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)***

Con relación al producto apoyo a la producción y compra de plantas de café de variedades resistentes y/o tolerantes a la Roya en viveros privados, se programó fomentar unas 18,145 tareas, de las cuales resultaron fomentadas 1,723 tareas, equivalente a 9.50%. En beneficio de 210 personas (203 hombres y 7 mujeres).

Respecto a las tareas renovaciones de cafetales, se programó realizar 16,665 tareas, para una ejecución de 5,366 tas., equivalente a un 32.20%. Beneficiando a 853 personas (723 hombres y 130 mujeres) en el trimestre abril – junio 2023.

En cuanto a plantas sembradas, su programación fue plantar 3,866,910 unidades de plantas durante el trimestre en cuestión, logrando una ejecución de 1,770,486, equivalente a 45.79%. En beneficio de 916 productores (786 hombres y 130 mujeres).

Con respecto a la instalación de trampas, durante el trimestre hubo una programación para instalar 25,000 unidades, logrando una ejecución de 25,670 instalaciones, con una eficacia de 103%. Beneficiando a 1,099 (1,022 hombres y 77 mujeres).

En las actividades: de tareas Trampeadas, tareas intervenidas con químico y tareas con control de malezas su programación para el trimestre fue de 170,002, logrando una ejecución de 117,570, igual 199% de ejecución. Beneficiando 5,027 personas (4,667 hombres y 360 mujeres).

En fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Extensión y Capacitación a los cafeteros/as la programación fue de 7,934, de las cuales se ejecutaron 4,107. Beneficiando a 11,138, equivalente a 197% (9630 hombres y 1508 mujeres). En Capacitación su programación fue de 185 para una ejecución de 93 una eficacia de 135%, de las beneficiaron un total de 2188 (1916 hombres y 272 mujeres).

**Cuadro Núm. 18**

PRODUCTO	INDICADORES	PROGRAMADO	EJECUCIÓN MENSUAL		TOTAL	% DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS		
			ABRIL	MAYO	EJECUTADO		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Apoyo a la producción y compra de Plantas de café de variedades resistentes y/o tolerantes a la Roya en viveros privados	Tareas fomentadas	3,411	160	1,563	1,723	51%	203	7	210
	Tareas renovadas	16,665	1,583	3,783	5,366	32%	723	130	853
	Plantas sembradas	3,866,910	429,767	1,340,719	1,770,486	46%	786	130	916
	Trampas Instaladas	25,000	10,330	15,340	25,670	103%	1,022	77	1,099
	Tareas trampeadas	33,334	14,363	21,676	36,039	108%	1,219	106	1,325
	Tareas intervenida con quimicos	8,334	1,075	1,356	2,431	29%	47	-	47
	Tareas con control de malezas	128,334	33,016	46,084	79,100	62%	3,401	254	3,655
		170,002			117,570	199%	4,667	360	5,027
<b>EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN:</b>									
Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as	<b>EXTENSIÓN:</b>								
	Visitas Fincas (Productores Asistidos)	4,976	1,482	1,542	3,024	61%	6,108	924	7,032
	Adiestramientos	1,365	304	543	847	62%	1,684	268	1,952
	Dem. Métodos	698	79	79	158	23%	1,367	245	1,612
	Dem. Resultados	549	43	33	76	14%	438	61	499
	Giras	5		2	2	38%	33	10	43
	Días de Campo	3			-	0%	-	-	-
	Reuniones	337			-	0%	-	-	-
		7,934				197%	9,630	1,508	11,138
	<b>CAPACITACIÓN:</b>								
	Cursos	3		1	1	33%	120	21	141
	Talleres	87	22	27	49	56%	1,160	129	1,289
	Charlas	95	13	30	43	45%	636	122	758
		185				135%	1,916	272	2,188



## 5.4. Mercados Dominicano de Abasto (MERCADOM)

Cuadro Núm. 19

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre 2	Ejecución Producto Trimestre 2	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Ejecución Beneficiario Trimestre 2							Localización
				ABR	MAY	JUN		ABRIL		MAYO		JUNIO		TRI.	
								M	F	M	F	M	F	T	
Operadores de la Red Nacional Alimentaria con normativas técnicas, capacitación y gestión de la inocuidad regularizados	cantidad de productores y comerciantes regularizados	525	1,728	576	576	576	329.14	0	0	27	0	59	45	131	Regionales: Este, Central, Suroeste, Sur, Norcentral, Nordeste, Noroeste, Norte.

En cuanto al producto de buenas prácticas de Manipulación y Procedimientos Operativos Estandarizados su programación del en el trimestre Abril – Junio fue de 525 cantidad de productores y comerciantes regularizados, se tuvo una ejecución de 1728, eficiencia de 329.14% así su vez beneficiando 131 personas (59 hombres y 72 mujeres).