


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
lunes, 15 de julio de 2024

MARD-2024-28907

A : Licenciada
Fiordanna De la Maza Bencosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor
Juan Ramón Romney Moreno
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública



Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del Segundo trimestre **abril/junio 2024**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,


Dianela Antagracia Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública



DAF/eb
Anexos: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2024

Información General						Indicadores Físicos				Ejecución Financiera			
Proyecto			Distribución Geográfica		Datos de los Componentes				Ejecución Física 2024			Ejecución Financiera	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 1: Servicios de Sanidad animal, Sanidad vegetal e Inocuidad Agroalimentaria	Contratación De 4 Bloques De Consultoría Al Comité De Enlace Entre Emprendimiento, Agricultura Y Desarrollo	Und.	1	1	100%	94,206,036.00
								Contratación De Consultoría Sobre Bioseguridad	Und.	1	1	100%	
								Servicios Logísticos Para Taller De Capacitación Sobre Programa De Vigilancia Fitosanitaria Para Foc-R4T, Dirigido A Técnicos Extensionistas Del Ma	Und.	1	1	100%	
								Servicios Logísticos Para Taller En Tratamiento Con Fosforo De Aluminio Y Fosforo De Magnesio", Dirigida A Técnicos Del Departamento De Sanidad Vegetal En Abril De 2024.	Und.	3	3	100%	
								Servicios Logísticos Para Taller De Capacitación Sobre Inocuidad De Productos Frescos (Psa) De La Ley Fsma De Los Estados Unidos Para Técnicos Del Departamento De Inocuidad Agroalimentaria	Und.	1	1	100%	
								Contratación De Servicios De Impresión De Afiches Para La Celebración Del Día Internacional De Inocuidad	Und.	1	1	100%	
								Adquisición De Insumos Para La Vigilancia De Enfermedades De Las Abejas (Digega).	Und.	1	1	100%	
								Pago De Permisos Ambientales (Permiso Para El Edificio De Sanidad En La Sede Central Del Ma) Y Avance Para Permiso Ampliación Estación Cuarentena Animal Aila	Und.	1	1	100%	
								Adquisición Y Entrega De Equipos Informáticos Para Las Áreas Y Deptos Siguientes: Dia, Dsv, Lavecen Y Digega.	Und.	1	1	100%	
							Técnicos Post Registro Para El Departamento De Sanidad Vegetal	Und.	6	6	100%		
Componente 2: Innovación y transferencia de tecnologías fito zoonosanitarias	Servicios Logísticos Para Taller De Capacitación A Productores De Aguacate De La Provincia De Pedernales (Bpa Aguacate)	Und.	1	1	100%								

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
 Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto			Distribución Geográfica		Datos de los Componentes				Ejecución Física 2024			Abril/Junio 2024	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 3: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Adquisición Insumos De Higiene Y Misceláneos Para Capacitación Nacional Renagro	Und.	1	1	100%	
								Servicios Logísticos Y Alimentación Para Capacitación Formador De Formadores Del Renagro	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios De Impresión (Afiches, Cartillas Y Diferentes Materiales)	Und.	1	1	100%	
								Adquisición Equipos De Cómputos Y Licencias Para Mesa De Ayuda Y Centro De Monitoreo Y Control (Cmc) Del Renagro	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios De Alquiler De Vehículos Para Capacitación Nacional Renagro	Und.	1	1	100%	
								Adquisición Cargadores Y Accesorios Para Tabletas Del Renagro	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios Infraestructura En Nube	Und.	1	1	100%	
								Cursos Supervisores De Brigada	Und.	56	56	100%	
								Cursos Registradores	Und.	56	56	100%	
								Cursos Facilitador Nacional	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios De Infraestructura En Nube	Und.	1	1	100%	
								Adquisición Cargadores Y Accesorios Para Tabletas Renagro	Und.	1	1	100%	
							Componente 4: Administración, evaluación y seguimiento	Und.	1	1	100%	Contratación De Servicios De Publicación	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2024

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024				Abril/Junio 2024
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2025	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Inicio de la reconstrucción de 6km de caminos rurales en las comunidades de la Culebra y Arroyo Blanco, perteneciente a la prov. Hermanas Miabal y Espaillat.	km	6	2	27%	2,398,590.40
								Levantamiento para la Entrega de herramientas menores a la Junta de Vecinos y Beneficiarios de las comunidades Culebra y Arroyo Blanco, perteneciente a la prov. Hermanas Miabal, Espaillat y Puerto Plata	uds	2	1	50%	
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia de Puerto Plata, en el inicio de los trabajos de construcción de Caminos.	Personas	6	1	17%	
								Entrega de cinco (5) motocicletas, para ser utilizadas por los técnicos del Ministerio de las Prov. Santiago y Puerto Plata.	Personas	6	5	83%	
							Entrega de setenta (78) mobiliarios, para ser utilizados por las diferentes Zonas y Subzonas agrícolas del Ministerio de las Prov. Santiago, Puerto Plata, Espaillat, El Seybo, Valverde Mao.	Personas	80	78	98%		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de cacao, Bambú, y Castaño de Masa y Naranja Agrícola en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	450	425	94%	9,675,234.96
								Distribuidas plantas de: cacao 1,200, aguacate 1,500, naranja agría 250, Castaño de masa 250 y bambú 100 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	4,000	3,300	83%	
								Distribución de herramientas menores (machete y limas) e insumos agrícolas (abono, fertilizantes, entre otros) a los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	400	390	98%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Distribución de Tinacos (2 de 1,000 galones y 6 de 250 galones) en las comunidades de los Guayuyos, el Muerto y los Aracenes de las Prov. Espaillat y Hnas. Mirabal	Unidad	8	8	100.0%	
								Reparadas y/o contruidas 5 Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	7	5	71.4%	
								Construcción de un pozo tubular de 350 pies para la adquisición de agua, en la comunidad de los Aracenes, de la Provincias Hermanas Mirabal.	Km.	1	1	100.0%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública


Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera			
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes				Ejecución Física 2024			Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$	
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio			
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Superficie de plantaciones agroforestales basadas en maderables: plantación	Tarea	8,000	7,694	96.2%	46,119,702.00	
							Replantación	Tarea	2,500	809	32.3%			
							Mantenimiento a plantaciones	Tarea	5,000	6,687	133.7%			
							Número de actividades de capacitación y fortalecimiento institucional en el sector forestal	Unidad	3	4	120.0%			
							Integrar familias al manejo sostenible de cultivos de ciclo corto, favorecer el desarrollo y productividad de cultivos de alto valor como las plantaciones de café, macadamia y frutales, reduciendo los impactos negativos sobre el medio ambiente e incrementando la resiliencia frente al cambio climático, conjuntamente con el fortalecimiento de las asociaciones de productores y el acceso al mercado	Número familias integradas al programa de sistemas familiares de producción sostenible		54	55	101.9%		
							Diversificar y fortalecer los componentes técnicos de agroforesta en los sistemas familiares ya establecidos		19	23	121.1%			
							Superficie de sistemas agroforestales basados en café, macadamia y frutales		1,725	2,548	147.7%			
							Instalación de pilotos de plantas de beneficiado de café, ecológico y no contaminante con productores pequeños y medianos		2	4	200.0%			
							Ampliación de los niveles de sostenibilidad en la ganadería para aumentar las fuentes de ingresos, implementar prácticas amigables al medio ambiente, favorecer la reforestación y mejorar la resiliencia de los sistemas al cambio climático;	Siembra de samanes protegidos como Pagos por Servicios Ambientales (en unidades)	Unidad	500	292	58%		
							Superficie de pastos mejorados y arborizado (tarefas)	Tarea	500	11	2%			

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
 Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024			Abril/Junio 2024	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Construcción y rehabilitación de acueductos rurales, y fortalecer la gestión social, administrativa y operativa así como el monitoreo de la calidad de agua servida por los mismos para aumentar su efectividad y el acceso al agua en coordinación con otras instancias del Estado.	Número de acueductos construidos o rehabilitados		2	1	60.0%	
								Acompañamiento y capacitación para el establecimiento de un Fondo de Operación		5	5	100.0%	
								Fortalecimiento y capacitación a ASOCAR existentes y nuevas		5	5	100.0%	
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2025	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Concluidos los trabajos de la Cámara Térmica de la Vega	Unidad	1	1	100%	9,148,453.50
								Entrega de Herramientas menores (carreterilla, pala, pico, limas) e insumos (abono, fertilizantes) para las labores realizadas en las Cámaras Térmicas.	Personas	15	15	100%	
								Avance de los trabajos de construcción de tres (3) Cámara térmicas, en las Povichias San Juan, Santiago y San Francisco.	Unidades	3	1	33%	
								Entrega de tres (3) motocicletas, para ser utilizadas por los técnicos del Ministerio de las Prov. San Juan y Azua	Unidades			100%	
TOTAL EJECUTADO 2do. TRIMESTRE												\$ 161,548,016.86	

Preparado por:

 Daniela Figueroa Peralta
 Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Revisado por:

 Juan Ramón Romney Moreno
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)