



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Agricultura*

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D. N.  
Martes, 9 de julio, 2019

### **Certificación de autenticidad de información**

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de Ejecución físico-financiera, seguimiento a proyectos de inversión pública Patca III y Reconversión San Juan, correspondientes al trimestre 2-2019 (abril- junio).**

Dicho documento fue elaborado por este departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los Departamento correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Atentamente,



**Jesús Abraham Peña Salcedo**

Director del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes,  
Programas y Proyectos



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: Abril - Junio 2019

**PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -**

Información General					Componentes					Indicadores Físicos				Información Financiera
Proyecto			Distribución Geográfica							Ejecución Física				Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado						Porcentos		Unidad de	Meta Anual	Avance Físico
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programada 2019	Enero-Junio	Físico	(Vigente)
11327	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	2012	2018		NACIONAL	100	1273	SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (VACUNACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA INOCUIDAD ALIMENTOS SANIDAD ANIMAL SANIDAD VEGETAL GESTION INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIA TOTAL 2DO. TRIMESTRE	Las metas se definen de acuerdo con los productos y subproductos, no a nivel de actividades.  Ya las metas fueron reportadas el año anterior y estas actividades, solo se realizaron los procesos de recepción y o cierre, y los pagos acordados.	Personal Adm.  Consultoria  Rehabilitación Edificaciones. Obras, equipos informaticos, laboratoria y campo Equipos informaticos, equipos e insumos de laboratorios Consultores evaluacion programas			0.00 3,000.00 0.00 0.00 81,984.43 494,713.90 <u>579,698.33</u>

**Nota:** Durante el periodo, se utilizaron los recursos para efectuar los cierre de las obras de rehabilitación que bajo el programa se iniciaron en el año 2018; y la recepción de equipos informaticos, Equipos de laboratorios, de campo e insumos, cuyos procesos fueron efectuados en el año 2018. Lo anterior son actividad o tareas que fueron necesarias para alcanzar los productos y metas del programa.



## Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos Periodo: Abril - Junio 2019

### PROGRAMA 02: PROYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -

Información General							Componentes			Indicadores Físicos				Información Financiera
Proyecto			Distribución Geográfica							Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	
Código	Nombre	Fechas		Estado	Provincia		ID	Tipo	Descripción	Medida	2019	Abril - Junio 2019	Físico	Abril - Junio 2019
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)								
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2015	2019	Vigente	SAN JUAN	100	5315	OBRA FÍSICA	Construccion de infraestructuras de produccion Ministerio Agricultura (Mantenimiento Camino Productivo)	Kilómetro	0	0	0	0.00
							5316	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Organizacion y capacitacion de los productores y gastos para gerenciar el proyecto	# de talleres y cursos.	10	6	60%	9,719,070.00
							5319	EQUIPO	Adquisicion e instalacion de equipos de riego	Kilómetros de Canales y bermas	103	45	44%	27,408,012.00
							10079	ASISTENCIA TECNICA	Cualificacion de los agricultores para el otorgamiento de creditos. Componente de acceso al crédito.	# de créditos	30	10	33%	3,060,000.00
							10080	EQUIPAMIENTO	Gastos para el equipamiento de las oficinas	# de equipos	0	0	0%	0.00
							10081	CONSULTORIAS	Gastos destinados al acompañamiento de los agricultores para el desarrollo de las obras de riego y otras.	# de consultoría	21	4	19%	1,560,600.00
							10082	VEHICULOS	Gastos para la compra de vehiculos.	#de vehiculos	0	0	0%	0.00