

Santo Domingo, D. N.
12 de enero del 2022.-

Certificación de Autenticidad de Información

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Subportal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Ejecución Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del año 2021.**

Dicho documento fue elaborado por la Unidad de Proyectos de Inversión Pública, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los departamentos correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de este Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.



Coordinadora Técnica de la Unidad de Proyectos de Inversión Pública

Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Departamento de Planificación
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Octubre-Diciembre 2021

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Oct-Dic/2021	
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2021				Valores en RD\$	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico		% de Avance Físico
		Inicio	Término	Actual						Oct-Dic	Oct-Dic		
Información General								Indicadores Físicos				Información Financiera de julio - septiembre 2018	
Proyecto				Distribución Geográfica				Ejecución Física				Presupuestado	
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos			Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	2018	
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	Tipo	Medida	Programada 2018	julio - septiembre	Físico	(Vigente)	
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2022	Ejecución Normal	Puerto Plata	Vuelta Larga, El Burro y El Toro	Reconstrucción de 5 km de Caminos Rurales	Se logró adjudicar el proceso para la reconstrucción de 8 km	km	8	0	0%	0.00
							Supervisión de obras físicas	los técnicos de caminos con el proveedor para identificar el lugar de la	Unidad	3	1	33%	
14130	Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis, Brucelosis y Trazabilidad Bovina	2019	2023	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Sanidad animal y vegetal (vacunación, prevención y control de epidemias)	Adquisición de 4,240 frascos de CEPAS 19 CZV 1x2, las cuales se van a suministrar en toda la Región Noroeste	Unidades de vacunas	4,240	4,240	100%	1,043,400
								40 Narigones para sujetar los bovinos	Unidades	40	40	100%	
								36,250 jeringas adquiridas, las cuales se utilizaron para la vacunación de los cerdos a nivel nacional	Unidades	36,250	36,250	100%	
							Establecimiento de plantaciones agroforestales y agrícolas	Siembra de 150 tareas de diferentes productos agrícolas (cepas de plátanos y guineos), plantas de café y cacao en las diferentes parcelas intervenidas por el	Tareas	175	150	86%	
								Se distribuyeron 2,500 plantas de café y 1,500 plantas de cacao entre los productores de la zona	Unidades de plantas	4,500	4,000	89%	

Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Departamento de Planificación
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Octubre-Diciembre 2021

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2021				Ejecución Financiera	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Oct-Dic	Oct-Dic		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Instalación de 130 Tinacos en las comunidades de El Mamey, La Culebra, Los Aracenes, El Podrido, Los Rincones, Cola de Pato, y La Cumbre en las Prov. Hermanas	Unidad	130	130	100.0%	2,944,965
								Se realizó la construcción de un (1) Pozo Tubular, con una profundidad de 300 pies, en la comunidad El Podrido para	Unidad	1	1	100.0%	
							Capacitados 15 técnicos, 25 productores, 80 Brigadistas y 20	Personas	120	130	108.3%		
							Entrega de 35 certificados a técnicos, productores y brigadistas en Manejo	personas	35	35	100.0%		
							2,750 parcelas asistidas, beneficiando a 2,900 productores localizados en las comunidades: El Mamey, La Culebra, Los Aracenes, El Podrido, Los Rincones, Arroyo Blanco, La Cumbre, y El Catey en las Prov. Hermanas Mirabal y	Parcelas	2,500	2,750	110.0%		
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2024	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Inauguración de la Primera Cámara Térmica en la Prov. de Azua, Estación Experimental del IDIAF	Unidad	1	1	100%	1,580,445
								para la construcción de la 2da. Cámara Térmica en la Regional de Mao, la cual se iniciará en el	Unidad	1	0	0%	
							Capacitados 80 técnicos en manejo de Cámaras Térmicas, en las Regionales Sur, Noroeste y Barahona	Unidad	80	80	100%		

Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Departamento de Planificación
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Octubre-Diciembre 2021

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Oct-Dic/2021
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2021				Valores en RD\$
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	
		Inicio	Término	Actual						Oct-Dic	Oct-Dic	Total
											Total	5,568,810

Preparado por:

Diana Figueroa Peralta
 Coordinadora Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Revisado por:

Luis C. González B.
 Director Departamento de Planificación