

Cronograma de actividades 2019

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (No. 2551/OC-DR)/SEGUNDA FASE

Actividad	meses												PRESUPUESTO RD\$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Elaboración del diseño de estudio de factibilidad del programa													2,500,000.00
Administración, evaluación y seguimiento del programa													1,500,000.00