

Cronograma de actividades 2019
Reconstrucción de 44 km de Caminos Productivos en la Provincia Puerto Plata.

Actividad	meses												PRESUPUESTO RD\$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Campamento para almacenar equipos													250,000.00
Limpieza y acondicionamiento del área de trabajo													50,000.00
Suministro de material clasificado													3,000,000.00
Acarreo de material clasificado													1,000,000.00
Regado y nivelado de material clasificado													3,200,000.00
Mojado y compactado de material													1,500,000.00
Confección de cunetas													1,000,000.00