



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Agricultura*

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, D. N.  
Lunes, 09 de julio, 2018

### **Certificación de autenticidad de información**

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de Seguimiento a Proyectos y Programas, correspondiente al semestre enero – junio, 2018.**

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe y el original del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

  
**Lic. Jesús A. Peña S.**  
Director

Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación





Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: enero - junio 2018

**PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -**

Información General							Indicadores Físicos							Información Financiera enero - junio 2018
Proyecto				Distribución Geográfica			Ejecución Física							Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	2018
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programada enero-junio 2018	enero - junio	Físico	(Vigente)
<b>HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BAMBÚ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA</b>														
13512	HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BAMBÚ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	2015	2020	Ejecución Normal	BONAO	100	8788	MAQUINARIA DE TRABAJO	Instalación y prueba de 66 maquinarias, Para la confección de madera terciada de bambú.	mt2	4,000	1,550.08	39%	1,064,646.47
							8789	CONSULTORIAS						
							8790	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES Y/O FRUTALES	Mantenimiento de siembra de bambú de la especie Dendrocalamus asper	hectáreas	30,000	15,000	50%	113,532.30
							8791	CAPACITACION	Realizar taller de diseño de productos de bambú	capacitación	3	3	100%	97,263.15
							8792	VEHICULOS						
							8793	EQUIPAMIENTO	Adquisición de maquinarias, para el procesamiento del bambú.	maquinaria	1	1	100%	1,154,440.00
							8794	OBRA FÍSICA						
8795	CONSULTORIAS													





Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos  
Periodo: enero - junio 2018

**PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -**

Información General							Indicadores Físicos							Información Financiera enero - junio 2018
Proyecto				Distribución Geográfica			Ejecución Física							Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		Componentes			Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	2018
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Medida	Programada enero-junio 2018	enero - junio	Físico	(Vigente)
<b>MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)</b>														
11327	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	2012	2018	Ejecución Normal	NACIONAL	100	1273	SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (VACUNACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d