



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Agricultura*

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

Santo Domingo, D.N.  
Viernes, 10 de enero de 2020

### **Certificación de autenticidad de información**

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de Ejecución físico-financiero, seguimiento a proyecto de inversión pública Reconversión San Juan, correspondiente al trimestre 4-2019 (Octubre-Diciembre).**

Dicho documento fue elaborado por este departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los Departamentos correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Atentamente,



**Jesús Abraham Peña Salcedo**

Director del Departamento de Formulación,  
Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos





## Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos Periodo: Octubre-Diciembre 2019

Información General							Componentes			Indicadores Físicos				Octubre - Diciembre 2019
Proyecto				Distribución Geográfica						Unidad de	Meta Anual	Avance Físico	% Avance	Avance Financiero RD\$
Código	Nombre	Fechas		Estado	Provincia	Proporción (%)	ID	Tipo	Descripción	Medida	2019	Octubre-Diciembre 2019	Físico	
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual			ID	Tipo	Descripción	Medida	2019	Octubre-Diciembre 2019	Físico	Avance Financiero RD\$
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2015	2020	Vigente	SAN JUAN	100	5315	OBRA FÍSICA	Construccion de infraestructuras de produccion Ministerio Agricultura (Mantenimiento Camino Productivo)*	Kilómetro	0	0		0.00
							5316	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Organizacion y capacitacion de los productores y gastos para gerenciar el proyecto	# de talleres y cursos.	10	0	0.0	0.0
							5319	EQUIPO	Adquisicion e instalacion de equipos de riego	Kilómetros de Canales y bermas	103	93	90.3	72,292,477.08
							10079	ASISTENCIA TECNICA	Cualificacion de los agricultores para el otorgamiento de creditos. Componente de acceso al crédito.	# de créditos	30	0	0.0	0.00
							10080	EQUIPAMIENTO	Gastos para el equipamiento de las oficinas**	# de equipos	0	0	0.0	0.00
							10081	CONSULTORIAS	Gastos destinados al acompañamiento de los agricultores para el desarrollo de las obras de riego y otras.	# de consultoría	21	3	14.3	6,875,941.55
							10082	VEHICULOS	Gastos para la compra de vehiculos. **	#de vehiculos	0	0	0.0	0.00

\* Los trabajos programados para ejecutarse en este componente finalizaron, tanto en el cumplimiento de metas físicas como financieras.

\*\* Los vehiculos fueron adquiridos en el inicio del Proyecto.