

Santo Domingo, D. N.  
21 de abril del 2022.-

### Certificación de Autenticidad de Información

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Subportal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Ejecución Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del año 2022.**

Dicho documento fue elaborado por la Unidad de Proyectos de Inversión Pública, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los departamentos correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de este Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Atentamente,

  
**Diana Figueroa**  


Coordinadora Técnica de la Unidad de Proyectos de Inversión Pública

DF/lp

**Ministerio de Agricultura**  
**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**  
**Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)**

**Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública**  
**Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Enero-Marzo 2022**

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2022				Ejecución Financiera	
Código SNP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Ene-Marz.	Ene-Marz.		
14119	Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	Proceso de ejecución	Nacional	Regional	<p>Transferencia de tecnología y asistencia técnica de tecnología asociada a la sanidad e inocuidad</p> <p>Administración, evaluación y seguimiento</p> <p>Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria</p> <p>Innovación tecnológica asociada a la sanidad e inocuidad</p>	Se iniciaron los trabajos de organización y gestión para la ejecución del proyecto, que incluye: la realización de los contratos del personal técnico, organización a nivel estructural de la Unidad Ejecutora, apertura de la cuenta, la instalación del sistema de Información y Control Financiero y contabilidad, entre otras gestiones técnicas.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2022	Ejecución Normal	Puerto Plata	Vuelta Larga, El Burro y El Toro	Reconstrucción de 5 km de Caminos Rurales	Certificación del Contrato por vía de la Contraloría de la Rep., para iniciar los trabajos en la reconstrucción de 8 km de caminos rurales en la Prov. de Puerto Plata, en la comunidad de Altamira	km	8	0	0%	0.00
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia, para confirmar la zona donde se estarán reconstruyendo los caminos	Unidad	9	2	22%	
14130	Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis, Brucelosis y Trazabilidad Bovina	2019	2022	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Sanidad animal y vegetal (vacunación, prevención y control de epidemias)	Se adjudicó el proceso para adquirir 38,000 dosis de CEPAS 19, las cuales se van a suministrar en toda la zona Noroeste	Unidades de vacunas	38,000	0	0%	0.00
								Solicitud adquisición de Kit para uso de Laboratorio	Unidades	3	3	100%	

**Ministerio de Agricultura**  
**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**  
**Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)**

**Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública**

**Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Enero-Marzo 2022**

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2022			Ejecución Financiera		
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Ene-Marz.	Ene-Marz.		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Siembra de 700 tareas de diferentes productos agrícolas cepas de plátano, plantas de café y cacao en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	850	700	82%	3,448,967.30
								Se distribuyeron 16,000 plantas de cacao entre los productores de la zona	Unidades de plantas	19,500	16,000	82%	
								Distribución de herramientas menores e insumos agrícolas a los productores de la zona	Productores	120	120	100%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Unidad	13	13	100.0%		
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2024	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Adjudicación de proceso para la Contrucción de la segunda Cámara Térmica en Valverde Mao	Unidad	1	0	0%	153,940.40
								Adquisición de Herramientas menores para las labores de campo correspondientes a la Cámara Térmica, en Azua.	Unidades	30	30	100%	
										<b>Total</b>			<b>3,602,907.70</b>

Preparado por:  
  
 Diana Figueroa Perata  
 Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:  
  
 Juan Ramón Romney Moreno  
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

