



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Agricultura

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D. N.
Miércoles, 09 de octubre, 2019

Certificación de Autenticidad de Información

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de Ejecución físico-financiera, seguimiento a proyectos de inversión pública Patca III y Reconversión San Juan, correspondiente al trimestre 3-2019 (julio –septiembre).**

Dicho documento fue elaborado por este departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los Departamento correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Atentamente,


Ysolina Feliz

Subdirectora del Departamento de Formulación, Monitoreo y
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos





Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos
Periodo: Julio - Septiembre 2019

PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -

Información General							Componentes			Indicadores Físicos				Información Financiera
Proyecto				Distribución Geográfica						Ejecución Física				Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		id	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance Físico	% Avance Físico	2019
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)								(Vigente)
11327	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	2012	2018		NACIONAL	100	1273	SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (VACUNACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA INOCUIDAD ALIMENTOS SANIDAD ANIMAL SANIDAD VEGETAL GESTION INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIA TOTAL	Personal Adm. Consultoria Rehabilitacion Edificaciones. Obras, equipos informaticos, laboratoria y campo Equipos informaticos, equipos e insumos de laboratorios Consultores evaluacion programas	Las metas se definen de acuerdo con los productos y subproductos, no a nivel de actividades. Ya las metas fueron reportadas el año anterior y estas actividades, solo se realizaron los procesos de recepción y o cierre, y los pagos acordados.			895,995.59 346,974.10 999,893.80 8,697,164.90 6,770,852.61 2,825,510.74 20,536,391.74
Información General							Componentes			Indicadores Físicos				Información Financiera
Proyecto				Distribución Geográfica						Ejecución Física				Presupuestado
Código	Nombre	Fechas		Estado	Porcientos		id	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance Físico	% Avance Físico	2019
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual	Provincia	Proporción (%)								(Vigente)



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos
Periodo: Julio - Septiembre 2019

PROGRAMA 02: PROYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -

11327	MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	2012	2018	NACIONAL	100	1273	SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (VACUNACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	Fortalece la capacidad gubernamental de proveer los servicios de carácter público dejando al sector privado las áreas de actividad que le corresponden en la provisión de los servicios necesarios para asegurar que la producción nacional agropecuaria y agroindustrial pueda cumplir con los requisitos y normas exigidas por el comercio internacional y la salud pública.	Técnicos y Productores Agropecuarios	El trimestre se utilizó, para efectuar el cierre de las obras de rehabilitación que bajo el programa se iniciaron en el año 2018; y la recepción de equipos informáticos, de laboratorios, de campo e insumos, cuyos procesos fueron efectuados en el año 2018. Lo anterior son actividad o tareas que fueron necesarias para alcanzar los productos y metas del programa.
-------	---	------	------	----------	-----	------	---	--	--------------------------------------	---



Formulario Captura de Datos Ejecución de Proyectos
Periodo: Julio - Septiembre 2019

PROGRAMA 02: PROCYECTOS CENTRALES, SNIP - MINISTERIO DE AGRICULTURA -

Información General							Componentes			Indicadores Físicos				Julio - Septiembre 2019
Proyecto				Distribución Geográfica		ID				Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance Físico
Código	Nombre	Fechas		Estado	Provincia		Proporción (%)							
SNIP	del Proyecto	Inicio	Término	Actual										
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2015	2020	Vigente	SAN JUAN	100	5315	OBRA FÍSICA	Construccion de infraestructuras de produccion Ministerio Agricultura (Mantenimiento Camino Productivo)*	Kilómetro	0	0		0.00
							5316	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Organizacion y capacitacion de los productores y gastos para gerenciar el proyecto	# de talleres y cursos.	10	2	20	1,885,584.72
							5319	EQUIPO	Adquisicion e instalacion de equipos de riego	Kilómetros de Canales y bermas	103	75	72.8	39,875,329.00
							10079	ASISTENCIA TECNICA	Cualificacion de los agricultores para el otorgamiento de creditos. Componente de acceso al crédito.	# de créditos	30			
							10080	EQUIPAMIENTO	Gastos para el equipamiento de las oficinas**	# de equipos	0	0	0.0	0.00
							10081	CONSULTORIAS	Gastos destinados al acompañamiento de los agricultores para el desarrollo de las obras de riego y otras.	# de consultoría	21	10	47.6	7,072,253.64
							10082	VEHICULOS	Gastos para la compra de vehiculos. **	#de vehiculos	0	0	0.0	0.00

* Los trabajos programados para ejecutarse en este componente finalizaron, tanto en el cumplimiento de metas físicas como financieras.

** Los vehiculos fueron adquiridos en el inicio del Proyecto.