



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
República Dominicana

INFORME DEL PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 2018 POR VICEMINISTERIOS

Ministerio de Agricultura

Periodo: Abril- Junio 2018

**Depto. de Seguimiento, Control y Evaluación
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**

Introducción	5
I. Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo	7
Departamento de Producción Agrícola y mercadeo.....	7
Distribución de Material de Siembra y Semillas.....	7
• Cuadro No. 1 - Distribución de Material de Siembra	8
Distribución de Semillas	9
• Gráfico No. 1 - Distribución de Semillas de Sorgo	9
• Gráfico No. 2 - Distribución de Semillas de Maíz Convencional.....	9
• Gráfico No. 3 - Distribución de Semillas de Maíz Híbrido	10
• Gráfico No. 4 - Distribución de Semillas de Hortalizas	10
• Gráfico No. 5 - Distribución de Semilla de Habichuela Roja	11
• Gráfico No. 6 - Distribución de Semillas de Habichuela Negra	11
• Gráfico No. 7 - Distribución de Semillas de Guandul	12
• Gráfico No. 8 - Distribución de Esquejes de Yuca.....	12
• Gráfico No. 9 - Distribución de Abanas de Batata	13
• Gráfico No. 10 - Distribución de Cepas de Plátano	13
• Gráfico No. 11 - Distribución de Cepas de Guineo.....	14
• Gráfico No. 12 - Distribución de Plantas de Plátano	14
• Gráfico No. 13 - Distribución de Plantas de Guineo.....	15
• Gráfico No. 14 - Distribución de Cornitos de Plátano	15
• Gráfico No. 15 - Distribución de Cornitos de Guineo.....	16
• Gráfico No. 16 - Distribución de Plantas de Coco.....	16
Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas (CESMA).....	17
• Cuadro No. 2 - Ejecución de la Mecanización Agrícola	17
• Gráfico No. 16 - Comportamiento Mecanización Agrícola.....	17
Departamento de caminos, Infraestructuras (Caminos, Pozos y Lagunas)	18
• Cuadro No. 3 - Infraestructura, Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales y Construcción de Pozos Tubulares.....	18
Departamento de Frutales, producción sostenible de frutales	18
• Cuadro No. 4 - Acciones ejecutada a través del Departamento de Desarrollo Frutícola (DEFRUT).	18
Departamento del cacao, producción sostenible de cacao.....	19
• Cuadro No. 5 - Acciones ejecutadas a través del Departamento del Cacao	19

Departamento de Agroempresas y Mercadeo	19
II. Viceministerio de Extensión y Capacitación	21
Departamento de Extensión y Capacitación	21
• Cuadro No. 6 - Actividades de capacitación del Departamento de Extensión y Capacitación.	21
• Cuadro No. 7 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Extensión y Capacitación.	21
Departamento de Huertos	22
• Cuadro No. 8 - Programa de Huertos.....	22
• Cuadro No. 10 - Distribución de Herramientas para Huertos	23
Departamento de Sanidad Vegetal	24
• Cuadro No. 11 - Actividades realizadas por el Departamento de Sanidad Vegetal.....	24
Departamento de Agricultura Orgánica.....	25
• Cuadro No. 12 - Actividades de Capacitación del Departamento de Agricultura Orgánica.....	25
• Cuadro No. 13 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Agricultura Orgánica.....	25
• Cuadro No. 14 - Actividades de Elaboración de Insumos Orgánicos del Departamento de Agricultura Orgánica.....	26
Departamento de Organización Rural	26
• Cuadro No. 15 - Actividades de Capacitación del Departamento de Organización Rural	26
• Cuadro No. 16 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Organización Rural	27
Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM).....	27
• Cuadro No. 17 - Actividades de Capacitación de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer.....	27
• Cuadro No. 18 - Actividades de Asistencia Técnica de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer.....	27
Departamento de Inocuidad Agroalimentaria.....	28
• Cuadro No. 19 - Actividades de Asistencia Técnica, capacitación y capacidad de análisis del Departamento de inocuidad Agroalimentaria.....	28
III.- Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria	29
Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación.	29

Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.....	31
Departamento de Planificación	33
Departamento de Economía Agropecuaria	36
Departamento de Cooperación Internacional	39
<i>IV. Viceministerio de Desarrollo Rural</i>	<i>40</i>

Introducción

El informe de seguimiento del Plan Operativo Sectorial Agropecuario 2018 (POA), es el conjunto de actividades previstas a ejecutar por cada uno de los Viceministerios y departamentos que componen el Ministerio de Agricultura y sectoriales para apoyar la producción agropecuaria nacional, fundamentada en las políticas y estrategias alineadas por las autoridades superiores del Gobierno Dominicano presidido por el Presidente Danilo Medina y en particular del Ministerio de Agricultura.

El POA 2018 se enmarca en la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) y alineado con el Plan Plurianual Agropecuario 2017-2020.

En términos conceptuales y metodológicos el POA 2018 se formuló como un plan para ejecutar, alcanzar determinados objetivos y resultados programáticos, a través de una visión a corto y mediano plazo; las metas establecidas en el POA 2018 forman parte integral de este informe de seguimiento al plan operativo agropecuario de dicho periodo.


Tomando en cuenta la programación y las ejecutorias, se establecen los indicadores de desempeño de las metas físicas y los avances trimestrales de las actividades de siembra, cosecha y producción agrícola, las cuales sirven de base para estimar el apoyo directo a los productores agropecuarios, de asistencia técnica, distribución de semilla, material de siembra de alta calidad, preparación de tierra para la siembra, construcción de infraestructura productiva, tales como construcción y rehabilitación de caminos rurales, canales de riego, lagunas, perforación y equipamiento de pozos tubulares, entre otros productos de carácter institucional, según la programación de línea base.


Este informe presenta la estrategia de intervención diseñada por las autoridades del Sector Agropecuario Oficial para alcanzar los resultados esperados de cada Viceministerio en base a la estructura programática presupuestaria y sus respectivos avances según su ejecución.


Informe del Avance de las Ejecutorias por Viceministerios del Ministerio de Agricultura del Plan Operativo


Las estadísticas señaladas a continuación de este trabajo, muestran el avance en las ejecutorias con relación al **Plan Operativo 2018**, de los distintos Viceministerios, Departamentos y Programas que componen el Ministerio de Agricultura en el período **Abril – Junio**.

Los logros alcanzados en este período, son expuestos en el orden siguiente:

-  Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo
 - Actividades por Programas y Departamentos.

-  Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria
 - Actividades por Programas y Departamentos.

-  Viceministerio de Planificación Sectorial y Agropecuaria
 - Actividades por Departamentos.

-  Viceministerio de Desarrollo Rural
 - Actividades del Viceministerio.

I. Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

Departamento de Producción Agrícola y mercadeo

Distribución de Material de Siembra y Semillas

Durante el segundo trimestre del 2018, se programo distribuir 400 quintales de maíz convencional para semillas y no se registró distribución en el periodo señalado.

En cuanto al maíz hibrido para cultivar exclusivamente en el Proyecto de Reconversión Agrícola del Valle de San Juan, no Hubo programación para distribuir semilla, sin embargo se ejecutó la distribución de 146 quintales.

En hortalizas variadas, se programó distribuir 4,120 libras de semillas, de las cuales se ejecutó la repartición de 785 libras en el periodo Abril - Junio, significando un 19.50% con relacion a la meta propuesta para el periodo.

En habichuela roja y negra se programó sembrar 900 quintales y no se ejecuto distribución de estos rubros en el segundo trimestre del 2018.

En lo que corresponde al guandul, se programo distribuir 300 quintales durante el trimestre en cuestion y se reparticion 23 para semillas entre productores, equivalente a 7.67% de la meta propuesta para dicho periodo.

En la distribución de material de siembra, con respecto a la yuca en el trimestre se programo sembrar 300 camionadas, logrando ejecutar la distribucion de 930, significando un 310.0%, con relación a la programación.

En las abanas de batata se ejecutó la distribución de 196 camionadas, de una meta emanada del POA/18 para repartir 300 en el trimestre en cuestión, cumpliéndose con el 65.33% de lo indicado en dicha meta.

Con referencia a cepas de platano, la programación fue distribuir 1,000,000 unidades, y se repartieron 490,354, igual a 49.03%.

En los informes de distribucion de cepas de guineo se cumplio con las solicitudes de 49,456 unidades, donde no existio programacion según el POA/18.

Con relación a platano, usando la tecnología para la siembras de plantitas y cormitos no se estableció programación y tampoco se ejecutó distribución.

Con respecto a las plantitas de banano no se programó distribución, sin embargo se logró distribuir entre productores 7,000 unidades y en los cormitos que tampoco hubo programación en la distribución, se logró ejecutar la repartición de 27,000 unidades

En cuanto al cultivo de coco, la programación del trimestre fue distribuir 200,000 unidades de nueces germinadas y no se registró distribución de este rubro.

Cuadro No. 1 - Distribución de Material de Siembra

Semillas	Unidad de medida	Meta Trimestre	Ejecución Trimestre II				% Ejec.
			Abr.	May.	Jun.	Acum	
Sorgo	Qqs.	176	-	-	-	-	-
Maiz	Qqs.	400	-	-	-	-	-
Maiz Híbrido	Qqs.	-	54	64	28	146	-
Hortalizas	Lbs.	4,120	415	-	370	785	19.05
Habichuela R.	Qqs.	300	-	-	-	-	-
Habichuela N.	Qqs.	600	-	-	-	-	-
Guandúl	Qqs.	300	23	-	-	23	7.66
Yuca¹	Camionadas	300	295	433	202	930	310.00
Batata²	Camionadas	300	61	79	56	196	65.33
Plátano³	Unidad	1,000,000	195,475	185,549	109,330	490,354	49.03
Guineo³	Unidad	-	19,987	12,250	7,000	39,237	-
Plátano⁴	Unidad	-	-	-	-	-	-
Guineo⁴	Unidad	-	-	7,000	-	7,000	-
Plátano⁵	Unidad	-	-	-	-	-	-
Guineo⁵	Unidad	-	2,000	13,000	12,000	27,000	-
Coco⁴	Unidad	200,000	-	-	-	-	-

¹ Esquejes

² Abanas

³ Cepas

⁴ Plantas

⁵ Cormitos

Distribución de Semillas

Gráfico No. 1 - Distribución de Semillas de Sorgo




Gráfico No. 2 - Distribución de Semillas de Maíz Convencional




Gráfico No. 3 - Distribución de Semillas de Maíz Híbrido




Gráfico No. 4 - Distribución de Semillas de Hortalizas




Gráfico No. 5 - Distribución de Semilla de Habichuela Roja




Gráfico No. 6 - Distribución de Semillas de Habichuela Negra




Gráfico No. 7 - Distribución de Semillas de Guandul




Gráfico No. 8 - Distribución de Esquejes de Yuca




Gráfico No. 9 - Distribución de Abanas de Batata




Gráfico No. 10 - Distribución de Cepas de Plátano




Gráfico No. 11 - Distribución de Cepas de Guineo




Gráfico No. 12 - Distribución de Plantas de Plátano




Gráfico No. 13 - Distribución de Plantas de Guineo




Gráfico No. 14 - Distribución de Cormitos de Plátano




Gráfico No. 15 - Distribución de Cormitos de Guineo





Gráfico No. 16 - Distribución de Plantas de Coco




Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas (CESMA)

Cuadro No. 2 - Ejecución de la Mecanización Agrícola

CESMAS	Unidad de medida	Meta Trimestre	Ejecución Trimestre II			Acum.	% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.			
Higüey	Tareas	8,000	155	200	-	355	4.43	2
Bani	Tareas	28,000	473	514	27	1,014	3.62	38
Azua	Tareas	16,000	953	701	-	1,654	10.33	28
San Juan	Tareas	25,600	176	-	-	176	0.68	5
Barahona	Tareas	25,600	60	3,600	238	3,898	15.23	229
La Vega	Tareas	30,400	1,058	1,563	385	3,006	9.89	30
San Fco.	Tareas	33,600	254	355	-	609	1.81	15
Moca	Tareas	22,400	-	200	16	216	0.96	7
Dajabón	Tareas	33,600	3,069	1,403	713	5185	15.43	185
Total	Tareas	223,200	6,198	8,536	1,379	16,113	7.22	539

Grafico No. 16 - Comportamiento Mecanización Agrícola



Departamento de caminos, Infraestructuras (Caminos, Pozos y Lagunas)

Cuadro No. 3 - Infraestructura, Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales y Construcción de Pozos Tubulares.

Actividad	Unidad de medida	Meta Trim.	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benef.
			Abr.	May.	Jun.	Acum.		
Construcción y⁷ Reconstrucción de Caminos Rurales	Km Lineal	249	29.85	60.60	-	90.45	18.07	-
Construcción de Pozos⁶	Unidades	27	-	9	-	9	33.34	8
Construcción de Laguna	Unidades	12	-	-	-	-	-	-

Departamento de Frutales, producción sostenible de frutales

Cuadro No. 4 - Acciones ejecutada a través del Departamento de Desarrollo Frutícola (DEFRUT).

Actividad	Unidad de medida	Meta Trimestre	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benef.
			Abr.	May.	Jun.	Acum.		
Producción de Plantas de frutales Disponibles	Plantas	403,008	83,091	95,367	44,034	222,492	55.20	-
Plantas Distribuidas	Plantas	403,008	29,683	34,183	21,590	85,456	21.20	117
Tareas Sembradas	Tareas	8,255	1,935	2,099	1,192	5,226	63.30	117
Rehabilitación y/o Construcción de Viveros	Unidades	2	-	-	-	-	-	-
Visitas a Productores a Oficinas y a Fincas	Unidades	285	45	45	45	135	47.36	135

⁶.- Cantidad de Beneficiarios: 8 pozos de productores agropecuarios, y un pozo para la Iglesia católica.

⁷.- Beneficiarios, los habitantes de las comunidades: Bandera, Cenovi, Vicente Noble y El Duey.

Departamento del cacao, producción sostenible de cacao

Cuadro No. 5 - Acciones ejecutadas a través del Departamento del Cacao

Actividades	Unidad de medida	Meta Trim.	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum.		
Producción y distribución Plantas de Cacao.	Unidades	775,000	65,740	93,110	24,400	183,250	23.64	189
Producción y Entrega de Carnadas	Unidades	825,000	170,000	95,000	65,000	330,000	40.00	3,3695
Mazorcas producidas y Distribuidas.	Unidades	60,850	-	5,505	0	5,505	9.04	-
Capacitación a productores.	Actividades	53	329	200	355	884	1,667.92	2,787

Departamento de Agroempresas y Mercadeo

Actividades del mes de Abril.-

Continuación con la revisión y levantamiento de informaciones de las Agroempresas Nacionales y otras organizaciones, identificando y reconociendo hasta ahora 1,950 Agroempresas, 33 Clústeres, 330 Asociaciones y 87 Cooperativas en todo el territorio nacional.

Visitas de contactos con las agroempresas Artesanal lo Hicaco de Coco en El Cedro de Miches, con el objetivo de fortalecer la producción, distribución y comercialización de productos derivados del coco en la zona del Cedro de Miches.

Visitas de contacto a Exportadora Demetrio, Cambita San Cristóbal y Exportadora Juan Reyes Cuevas Agroindustria de San José de Ocoa, dando seguimiento a los procesos de producción, con la finalidad de colaborar con el mejoramiento de las tareas en esta área del negocio.

Actividades del mes de Mayo.-

Continuación con la revisión y levantamiento de informaciones de las Agroempresas Nacionales y otras organizaciones, identificando y reconociendo hasta ahora 1,950 Agroempresas, 35 Clústeres, 330 Asociaciones y 87 Cooperativas en todo el territorio nacional.

Visita técnica a agroempresas Doña Nora y Visita de contacto a la agroempresas embotelladora Nor, así también se visitó a la Asociación de mujeres Sabana del Cuey, El Seíbo

Visita a técnica a Fábrica de Licor Loma de Piña en Sabana de la Mar y/o Asociación de Mujeres en Desarrollo en Sabana de la Mar, con el objetivo de fortalecer la comercialización y distribución de los productos de cacao de la zona.

Actividades del mes de Junio.-

Continuación con la revisión y levantamiento de informaciones de las Agroempresas Nacionales y otras organizaciones, identificando y reconociendo hasta ahora 1,952 Agroempresas, 36 Clústeres, 330 Asociaciones y 89 Cooperativas en todo el territorio nacional.

Visitas de contacto a nueve (9) agroempresas en la Dirección Central agropecuarias, con el objetivo de fortalecer la producción, distribución y comercialización de productos con potencial para la exportación de la zona

Participación en reunión con la directiva del CENCERI Mano Pilón, Yamasa, con el objetivo de brindarla asesoría y ejecutar acciones tendente a resolver conflictos de asociaciones y productores socios del Centro Nacional de Servicio Rurales Integrado Mano Pilón, sobre apropiación de bienes e inmuebles

II. Viceministerio de Extensión y Capacitación

Departamento de Extensión y Capacitación

Cuadro No. 6 - Actividades de capacitación del Departamento de Extensión y Capacitación.

Componentes	Meta Trimestre II		Ejec. Abr.		Ejec. May.		Ejec. Jun.		Ejec. Acumulada		Índice de Ejec.	
	Meta actividades	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	% físico	% Benef.
Cursos ⁷	54	11,500	3	79	22	691	n/d	n/d	25	770	46.3	94.98
Charlas	240		148	2,936	111	2,412			259	5,348	107.9	
Talleres	50		27	742	38	697			65	1,439	128.7	
Giras	23		3	163	2	52			5	215	22.2	
Seminarios	-		2	41	0	0			2	41	n/a	
Días de Campo	26		2	126	1	22			3	148	11.8	
Adiestramientos	263		1,322	1,352	719	1,610			2,041	2,962	777.5	
Total				1,507	5,439	893			5,484			

Cuadro No. 7 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Extensión y Capacitación.

Componentes	Meta Trim. II		Ejec. Abr.		Ejec. May.		Ejec. Jun.		Ejec. Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta actividades	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	% Físico	% Benef.
Reuniones ⁸	12,613	12,225	1,120	3,498	899	2,830	n/d	n/d	2,019	6,328	n/a	n/a
Visitas			37,809	45,849	34,705	41,350			72,514	87,199		
Demostración de Resultados			89	517	84	569			173	1,086		
Demostración de Métodos			274	1,442	539	2,762			813	4,204		
Encuentros			4	168	6	30			10	198		
Jornadas de Trabajo			1	12	12	391			13	403		
Jornadas Educativas			-	-	4	43			4	43		
Parcelas Demostrativas			9	66	7	14			16	80		
Total			39,306	51,552	36,256	47,989						

⁷ Metodología de la meta programada, segregada a través de los insumos suministrados del departamento de Extensión y Capacitación.

⁸ Metodología de la Meta programada, segregado a través del Plan Operativo Agropecuario correspondiente al año 2018.

Departamento de Huertos

Cuadro No. 8 - Programa de Huertos

Huertos	Unidad de medida	Meta Trim. II	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum		
Comunales	Unidad	2,750	576	575	n/d	1,151	115.01	n/d
Escolares	Unidad		132	130		262		
Caseros	Unidad		379	379		758		
Institucionales	Unidad		588	404		992		
TOTAL	Unidad	2,750	1,675	1,488		3,163	115.01	

Cuadro No. 9 - Distribución de Insumos y materiales para Huertos.

Insumos	Unidad de medida	Meta Trim.	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum.		
Distribución de Plantulas	Unidades	-	81,300	60,200	n/d	141,500	n/a	n/d
Distribution de Semillas	Libras.	-	259.52	155.56		415		
Alambre de Puas	Rollos	-	-	-		-		
Fertilizante 15-15-15	Libras.	-	25	32		57		
Fertilizante Urea	Libras.	-	30	20		50		
Abono Foliar	Libras	-	15	6		21		
Plaguicidas	Lts./Kgs.	-	1	-		-		
Bandeja p/ Germinación	Unidades	-	100	103		203		
Pacas de Germinación	Libras	-	-	1		1		
Plástico Calibre 400	Libras	-	-	-		-		
Cajas Hidropónicas	Unidades	-	-	-		-		

Cuadro No. 10 - Distribución de Herramientas para Huertos

Herramientas	Unidad de medida	Meta trimestre	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum		
Picos	Unidades	–	-	-	n/d	n/d	n/a	n/d
Palas de Corte y Bote	Unidades	–	2	11		13		
Rastrillos con Palos	Unidades	–	-	1		1		
Azadas	Unidades	–	2	13		15		
Machete (Colin)	Unidades	–	1	3		4		
Mochas	Unidades	–	-	1		1		
Carretillas	Unidades	–	1	-		1		
Mangueras	Unidades	–	2	3		5		
Regaderas	Unidades	–	4	5		9		
Limas	Unidades	–	-	-		-		
Martillos	Unidades	–	-	-		-		
Bombas Mochilas	Unidades	-	-	1		1		
SERRUCHO	Unidades	-	-	-		-		
Hachas	Unidades-	-	-	-		-		
Total			12	38		50		

Departamento de Sanidad Vegetal

Cuadro No. 11 - Actividades realizadas por el Departamento de Sanidad Vegetal.

Actividades	Unidad de medida	Meta trim.	Ejecución Trimestre II				% Ejec.	No. Benef.
			Abr.	May.	Jun.	Acum		
Renovación de Productos Químicos	Unidades	60	19	22	n/d	41	68.3	n/d
Registro de Productos Químicos	Actividad	81	55	22	n/d	77	95.1	n/d
Registro de Casas Comerciales	Actividad	32	21	06	n/d	27	84.4	n/d
Permisos Fitosanitarios de Exportación	Unidades	9,750	3,216	3,312	3,161	9,689	99.37	9,689
Permisos Fitosanitarios de Importación	Unidades	3,500	304	548	295	1,147	32.77	1,147
Decomisos/Incineraciones	Kgs.	5,000	3,027	2,744	5,216	10,987	219.74	-
Devoluciones de Exportación	Actividad	90	23	31	24	78	86.66	-
No Objeciones	Actividad	6,000	2,238	2,625	2,275	7,138	118.96	7,138
Inspecciones Sanitarias a Barcos	Actividad	1,000	1,489	284	303	2,076	207.60	-
Inspecc. Sanitarias a Aviones	Actividad	13,750	3,307	2,888	4,634	7,138	51.91	-

Departamento de Agricultura Orgánica

Cuadro No. 12 - Actividades de Capacitación del Departamento de Agricultura Orgánica

Componentes	Meta Trimestre 1		Ejecución Abr.		Ejecución May.		Ejecución Jun.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	% Físico	% Benef
Cursos – Taller Agric. Orgánica	1	50	0	0	1	59	n/d	n/d	1	59	n/a	176.0
Curso Nacional de Certificación	1		0	0	0	0			0	0	-	
Charlas	1		0	0	1	29			1	29	n/a	
Elaboración de Insumos	1		0	0	0	0			0	0	-	
Total	18											

Cuadro No. 13 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Agricultura Orgánica

Componentes	Meta Trimestre II		Ejecución Abr.		Ejec. May.		Ejec. Jun.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	% Físico	% Benef
Reuniones	5		0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	-
Visitas	12	-	5	55	7	52	9	46	21	153	175.0	-
Parcelas Demostrativas	-		0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	-
Total	17											

Cuadro No. 14 - Actividades de Elaboración de Insumos Orgánicos del Departamento de Agricultura Orgánica

Componentes	Meta Trim. II		Ejecución Abr..		Ejecución May.		Ejecución Jun.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	Act. ejec.	Prod. benef.	% Físico	% Benef
Elaboración de Insumos Orgánicos Sólido (Quintales)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Elaboración de Insumos Orgánicos Líquidos (Litros)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Elaboración y Distribución de Plaguicidas (Litros)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Total												

Departamento de Organización Rural

Cuadro No. 15 - Actividades de Capacitación del Departamento de Organización Rural

Componentes	Meta Trim. II		Ejecución Abr.		Ejecución May.		Ejecución Jun.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef	Act. Ejec.	Prod. Benef	Act. Ejec.	Prod. Benef	Act. Ejec.	Prod. Benef.	% Físico	% Benef.
Cursos	10	300	2	55	-	-	-	-	2	55	20	18.33
Charlas	40	1,200	3	89	2	37	7	172	12	298	30	24.83
Talleres	9	270	-	-	2	48	-	-	2	48	22.22	17.77
Días de Campo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	39											

Cuadro No. 16 - Actividades de Asistencia Técnica del Departamento de Organización Rural

Componentes	Meta Trim. II		Ejecución Abr.		Ejecución May.		Ejecución Jun.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	% Físico	% Benef.
Reuniones	20	600	2	27	-	-	1	21	3	48	15	8.00
Visitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encuentros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elaboración de Huertos	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo Legal (incorporación) Ley 122-05	20	500	1	24	1	18	2	37	4	79	20	15.80

Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM)

Cuadro No. 17 - Actividades de Capacitación de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer

Componentes	Meta Trimestre II		Ejecución Abr.		Ejecución May.		Ejecución Jun.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	% Físico	% Benef.
Charlas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talleres	40	1,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	40	1,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 18 - Actividades de Asistencia Técnica de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer

Componentes	Meta Trim. II		Ejecución Abr.		Ejecución May.		Ejecución Mar.		Ejecución Acumulada		Índice de Ejecución	
	Meta act.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	Act. Ejec.	Prod. Benef.	% Físico	% Benef.
Jornadas Educativas	4	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jornadas de Trabajo	3	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Departamento de Inocuidad Agroalimentaria

Cuadro No. 19 - Actividades de Asistencia Técnica, capacitación y capacidad de análisis del Departamento de inocuidad Agroalimentaria

Inspección Sanitaria de la Producción Primaria	Unidad de medida	Meta Trimestre	Ejecución Trimestre II			Acum.	% Ejec.
			Abr.	May.	Jun.		
Tomas de Muestras Plaguicidas	Unidades	150	61	87	34	182	121.33
Tomas de Muestras Micro Vegetales	Unidades	30	5	6	4	15	50
Tomas de Muestras Pescado	Unidades	6	3	6	0	9	150.00
Tomas de Muestras de Miel	Unidades	8	-	-	-	-	-
Toma de Muestras Cacao (CADMIO)	Unidades	15	-	-	20	20	133.33
Tomas de Muestras Arroz (Arsénico)	Unidades	10	9	-	-	9	90.00
Inspecciones y Re inspecciones	Unidades	25	7	12	14	33	132
Registro de Unidades Productivas	Unidades	25,000	5	11	35	51	0.20
Productores Beneficiados por Cursos Impartidos	Unidades	105	62	111	83	256	243.80
Cursos Impartidos	Unidades	3	2	3	2	7	233.33
Talleres Recibidos por Técnicos DIA	Unidades	3	6	1	3	10	333.33
Técnicos Capacitados	Unidades	5	6	2	4	12	240.00
Productores con Unidades Certificadas	Unidades	3	0	13	8	21	700.00
Establecimientos Certificados	Unidades	3	4	2	4	10	333.33
Registros de Plaguicidas (Perfiles de Riesgos)	Unidades	75	11	17	7	35	46.67
Asistencia a Comités Técnicos	Unidades	3	1	1	2	4	133.33

III.- Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación.

Actividades del Periodo Abril – Junio.

Participación en conferencia Dirección del Proyecto 2.0 Transformación la Estrategia en Realidad, realizado en el Palacio Nacional.

Se está dando seguimiento y continuidad a los registros administrativos para los avances de la matriz de trabajo, en esta ocasión en la Regional Norte.

Participación en el curso Formación Humana, impartido por el INFOTEP en el Salón del Departamento de Extensión y Capacitación Agropecuaria.

Participación en reunión, con la finalidad de dar a conocer los resultados de la Propuesta de Capacitación de Productores de Pimientos de exportación en RD, celebrada en el Salón Multiuso del Ministerio de Agricultura.

Participación en reunión como miembro, junto a los demás miembros del comité NOBACI, en el Salón de Reuniones del departamento DIGERA.

Participación en taller de Evaluación del desempeño, en el Salón del Departamento Extensión y Capacitación.

Seguimiento y verificación de los avances de la matriz creada en la Regional Norte, para el desempeño y rapidez en el uso de las informaciones para las unidades y encargados de División, realizado en el Salón de Actividades en la Regional Norte (Santiago).

Participación en reunión para entregar las logísticas requeridas del MAP, con el objetivo de obtener el galardón a la calidad de la Región Norte.

Participación en reunión Metas Presidenciales para la matriz, con el objetivo de presentar las minutas elaboradas en las reuniones realizadas con los gerentes, en el uso del Sistema Metas Presidenciales.

Participación en el lanzamiento Registro Único de Productores en Montecristi.

Participación en taller Análisis de Mercados Internacionales de Productos Agrícolas, celebrado en el Hotel Intercontinental Real Santo Domingo D.N.

Participación en reunión con los demás miembros del comité de NOBACI del Ministerio de Agricultura, en el Salón de Reuniones del DIGERA, en el Ministerio de Agricultura.

Participación en reunión de los miembros del comité NOBACI, con el señor Ministro de Agricultura celebrada en el Despacho.

Participación en reunión para analizar El Plan Estadístico Sectorial Agropecuario 2013 – 2016 en el fomento arrocero, con el objetivo de actualizar las estadísticas en la producción de este cultivo y que las informaciones sean confiables del usuario, en la actividad estuvo invitada la compañía INVENTA RD Research & Development quien expuso su experiencia en el trabajo estadístico con el uso de tecnología en Drone, la actividad se realizó en Juma, Bonao, en las oficinas de Bio – arroz.

Participación en taller de evaluación de desempeño, con participantes del Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección de Recursos Humanos, celebrado en el Salón del Departamento de Extensión y Capacitación del Ministerio de Agricultura.

Participación en Foro de Exportación e Inversión de los Estados miembros del SICA 2018, en el marco de la 51ª versión de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrado los días 28 y 29 de junio en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Participación en charla impartida por la Comisión de Ética Pública, sobre la ética, celebrada en el Salón Multiuso del Ministerio de Agricultura.

Taller de socialización del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) y los indicadores gestión a ser evaluados a partir del próximo mes de julio de los corrientes, celebrado en el salón de reuniones del despacho del Ministro Osmar C. Benítez.

Visita con el Director General de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), Analistas Sectoriales de la DGIP y del Ministerio de Agricultura para realizar el Taller de Planificación en el terreno, con el objetivo de Formular el Proyecto PS3 que presentará el Plan Sierra y Observar los trabajos realizados en el PS1 y PS3 en el área de intervención del Plan Sierra.

Reunión de entendimiento sobre el procedimiento de recolección de datos y presentación del informe de Presupuesto Orientado a Resultados con los Viceministros Administrativo y Financiero, Viceministro de Planificación, Viceministro de Extensión y Capacitación y Viceministro de Desarrollo Rural.

Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

Actividades del mes de Abril.

Participación como miembro permanente en el Comité Técnico de información Aeroespacial (EIGEO) con el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de desastre a través de la captura de datos aeroespacial, procesamiento y análisis de los mismos que servirían para la toma de decisiones en momento oportuno.

Participación como miembro permanente del Comité Técnico de prevención y mitigación de Riesgos de Desastres de la Comisión Nacional de Emergencia, con el objetivo de asesorar y coordinar actividades de reducción de riesgos ante el Sistema Nacional de Prevención, mitigación y Respuestas ante Desastres.

Participación como miembro permanente de la Comisión Nacional de Emergencias del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres, con el objetivo de integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios en la prevención y mitigación, así como dar respuesta de rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencias.

Participación como miembro permanente del comité técnico interinstitucional, con el objetivo de elaborar documentos técnicos referentes a la desertificación y sequía en la Republica Dominicana

Participación como miembro permanente en el Grupo Técnico Interinstitucional, organismo articulador y coordinador de las acciones contra la desertificación y la sequía en el país.

Participación en taller regional de capacitación sobre género y seguridad alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe, en el Hotel Sheraton, Sto. Dgo.

Participación en Encuentro Regional para compartir experiencias novedosas y nuevas prácticas en materia de Reducción de Riesgos de Desastres RRD, que realiza la Comisión Nacional de Emergencias en coordinación con la Dirección General de Cooperación Bilateral, en el Hotel Emotions by Hodelpa, Juan Dolio, RD.

Participación en taller conservatorio sobre protección social ante emergencia en Rep. Dom. En el Hotel Crowne Plaza, salón Oceanía, Sto. Dgo.

Participación en reunión invitada por la Misión Europea en coordinación con la Alianza Global para el cambio climático, en el salón de reunión del Viceministerio de Gestión Ambiental, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Actividades del mes de Mayo.

Participación como miembro permanente en el Comité Técnico de información Geoespacial (EIGEO) con el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de desastre a través de la captura de datos Geoespacial.

Participación como miembro permanente del Comité Técnico de prevención y mitigación de Riesgos de Desastres de la Comisión Nacional de Emergencia, con el objetivo de asesorar y coordinar actividades de reducción de riesgos ante el Sistema Nacional de Prevención, mitigación y Respuestas ante Desastres.

Participación como miembro permanente de la Comisión Nacional de Emergencias del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres, con el objetivo de integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios en la prevención y mitigación, así como dar respuesta de rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencias.

Participación como miembro permanente en el Grupo Técnico Interinstitucional, organismo articulador y coordinador de las acciones contra la desertificación y la sequía en el país.

Participación en taller sobre elaboración de formularios para inventario de albergues, en el salón del Sistema Integrado Nacional de Información, Plaza de la Salud.

Participación como grupo focales sobre medio ambiente, cambio climático y migración, celebrado en la Escuela Nacional de Emigración ENM, Santo Domingo.

Actividades del mes de Junio.

Participación como miembro permanente en el Comité Técnico de información Geoespacial (EIGEO) con el objetivo de fortalecer la prevención y mitigación de desastre a través de la captura de datos Geoespacial.

Participación como representante permanente de la Comisión Nacional de Emergencia, en el Sistema Nacional de Prevención, mitigación y Repuestas ante Desastres.

Participación como miembro permanente en el Grupo Técnico Interinstitucional, organismo articulador y coordinador de las acciones contra la desertificación y la sequía en el país.

Participación en la socialización del Plan de Seguridad de la planta física del Ministerio de Agricultura.

Participación en la discusión interinstitucional de la Perspectiva Climática Mensual.

Participación en conferencia del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía.

Participación en talleres teórico – práctico para el manejo de la plataforma tecnológica que utilizan los nodos alimentadores.

Participación en taller de Desertificación y Sequía.

Edición, socialización y divulgación del Plan de Contingencia del sector agropecuario.

Presentación, avances y puesta en marcha del Sistema Integrado Nacional de Información SINI y nodos alimentadores.

Departamento de Planificación

Actividades del Periodo Abril – Junio.

Capacitación a los técnicos del Proyecto (RUPA), asignados en Montecristi, Regional Noroeste Mao, el viernes 27 de abril 2018.

Capacitación a los Técnicos del Proyecto (RUPA). El 27 de abril de 2018, en el salón de reuniones del Departamento de Extensión y Capacitación Agropecuaria, según oficio No.MA-2018-13448

Solicitud Certificación de Habilitación y/o Readequación de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), las cuales depositaron sus expedientes para este fin, hecha por la Comisión Mixta. Las asociaciones fueron las siguientes: ASUDELASI, JASPADEBAO, PLAN CORDILLERA, INC.,

PLAN SIERRA, INC., FEGRUCA, ADAHI, SODIAF, ADESJO, PROMANGO, FECADESJ y ASOPASANFRA, para un total de once (11) Asociaciones.

Elaboración listado de los técnicos capacitados para el Proyecto (RUPA), para la elaboración de Contratos. En fecha 01 de mayo 2018.

Solicitud para la compra de treinta (60) equipos GPS, para el desarrollo del Proyecto RUPA, en la Línea Noroeste que comprende Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde Mao y Dajabón. y para el desarrollo del Proyecto RUPA, en la zona Norte que comprende La Vega, San Francisco de Macorís, Bonao y Constanza. Para ser usados por los técnicos del referido Proyecto. En fecha 07 de mayo 2018

Remisión de Contratos al Lic. Henry Martín Santos Lora, Consultor Jurídico, en fecha 08 de mayo 2018, según oficio No.MA-2018-14734.

Remisión de información al Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria, en referencia a la comunicación No. EXT-MA-2018-11023 de fecha 25/mayo/2018, donde solicita que las actividades de prosecución realizadas por este Ministerio sobre: "Mejoramiento de la alimentación familiar y escolar mediante unidades productivas agropecuarias y formación de redes comunitarias promotoras de la nutrición y la seguridad alimentaria". Dicha ejecución del referido proyecto en las provincias del Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, notificaron que a través del Viceministerio de Extensión y Capacitación, se le informara al señor Ministro de estas actividades de prosecución de acuerdo a las recomendaciones de la FAO. Según oficio No.MA-2018-17973, del 08 de junio 2018.

Remisión de Informe técnico al Ministro de Agricultura, señor Osmar C. Benítez, sobre "Lanzamiento del Informe Como los inmigrantes Contribuyen a la Economía de la República Dominicana", para conocimiento y fines de lugar. En fecha 14 de junio 2018, mediante oficio No.MA-2018-18545.

Remisión de Informe técnico al Ministro de Agricultura, señor Osmar C. Benítez, sobre "Actualización de la Estrategia de Desarrollo del Sector Industrial en el Marco de la Celebración del 3er. Congreso Industrial ", para conocimiento y fines de lugar. En fecha 14 de junio 2018, mediante oficio No.MA-2018-18547.

Remisión de Informe técnico al Viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria, Ing. Juan José Espinal, sobre "2do. Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República Dominicana ", para conocimiento y fines de lugar. En fecha 18 de junio 2018, mediante oficio S/N.

Remisión de Informe técnico al Viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria, Ing. Juan José Espinal, sobre reporte de avance hasta la fecha 15 de junio 2018, de las labores realizadas por el equipo técnico del "Proyecto RUPA", para conocimiento y fines de lugar. En fecha 18 de junio 2018, mediante oficio S/N.

Remisión al Viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria, Ing. Juan José Espinal, Programación de desembolsos Período 2018 "Programación de Desembolsos Física y Financiera del Proyecto Construcción Sistema de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana, para el periodo julio-septiembre 2018", a solicitud del señor Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, mediante circular anexa de fecha 25 de mayo 2018 para los fines pertinentes. En fecha lunes 18 de junio 2018, según oficio S/N.

Reunión para tratar con la Coordinación del Acuerdo de Colaboración Interinstitucional suscrito entre INFOTEP y el Ministerio de Agricultura, donde se comprometen capacitar para el 2018, un total de 18,255 participantes en las áreas que componen las familias del sector. El martes 26 de junio 2018, en el Depto. De Planificación.

Participación reunión el día 4 de julio del año en curso, en el Dpto. de Planificación para dar a conocer el Plan de Visitas de Supervisión de las ASFL, que depositaron documentos en MA, para fines de habilitación y presentar los Certificados de No Objeción emitidos, para fines que participen en el proceso de subvención. Según oficio S/N del 29 de junio 2018.

Capacitación en la DIGEPRES sobre ejecución de metas físicas-financieras de los trimestres, y módulo de programación y seguimiento del SIGEF.

Trabajos conjuntos con técnicos de DIGEPRES relacionados a la estructura programática.

Participación en la socialización de la plataforma RUTA, con el objetivo de incorporar el Plan Plurianual con la ejecución presupuestaria.

Actualización en la plataforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con la parte física y financiera de la reprogramación trimestral.

Participación en el taller actualización de la Estructura presupuesta del Ministerio de Agricultura con los técnicos de la DIGEPRES.

Reunión con los técnicos del MEPyD para coordinar las acciones para formular el nuevo proyecto de apoyo a la Sanidad – PATCA.

Apoyo en la realización de la auditoria final del programa PRESAAC, estaba pendiente la parte de Ganadería.

Preparación conjuntamente con Ganadería de los proyectos: 1) Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones sanitarias del ganado vacuno-porcino-aviar; y 2) Fortalecimiento del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control con Enfoque de Gestión de Riesgo para la Vigilancia en la Producción de Carne Bovina y Aves de Corral, que se presentaron a la Comisión Mixta de Cooperación Técnico-Científica entre la República de Argentina y la República Dominicana

Coordinación con el Departamento de Inocuidad en el cierre del proyecto Capacitación a Productores de Pimientos de Exportación en República Dominicana, dentro del marco del Programa de Fortalecimiento para La Exportación, Ministerio de Agricultura, MEPyD-USDA

Participación en los talleres (6) para la formulación del Proyecto Apoyo a la Sanidad, organizado por la Unidad Ejecutora de Proyectos (PATCA)

Visita con el Director General de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), Analistas Sectoriales de la DGIP y del Ministerio de Agricultura para realizar el Taller de Planificación en el terreno, con el objetivo de Formular el Proyecto PS3 que presentará el Plan Sierra y Observar los trabajos realizados en el PS1 y PS3 en el área de intervención del Plan Sierra.

Departamento de Economía Agropecuaria

Actividades del Periodo Abril - Junio.

Está en 99% el avance de la construcción de una Base de Datos de Precios de Productos Agropecuarios, donada por la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA), con el objetivo de automatizar el Sistema de Precios a Nivel del Productor; Mayorista; Minorista; y de Supermercados de Santo Domingo.

Está en etapa de revisión final el documento "Estadísticas del Sector Agropecuario de la República Dominicana, 2002-2017", el cual contiene las principales estadísticas del sector.

Está en proceso avanzado de elaboración un documento sobre el "Desempeño del Sector Agropecuario, de la República Dominicana, 2013-

2017", el cual contiene el comportamiento de las principales variables del sector.

Elaboración de Informes mensuales sobre el "Desempeño del Sector Agropecuario durante el 2018, siendo el último elaborado, enero- mayo 2018 Vs. enero-mayo 2017. Está en proceso de elaboración el correspondiente a enero-junio 2018/ enero-junio 2017.

Recopilación mensual de las estadísticas agropecuarias, que el Ministerio de Agricultura debe remitir al Banco Central de la República Dominicana, para el cálculo de las Cuentas Nacionales. Las últimas informaciones remitidas fueron enero- mayo 2018, y está en fase final el semestre enero-junio 2018.

Avance en un porcentaje de 80%, de la actualización del Cálculo del Índice Estacional de Precios a Nivel Mayorista y Minorista, y elaboración del Índice Estacional de Precios a Nivel del Productor.

Elaboración de los Balances de Oferta y Demanda de 12 productos agrícolas actualizados a mayo 2018, con el objetivo de alertar a las máximas autoridades del Ministerio, sobre el comportamiento y perspectivas de los productos durante el presente año. Está en proceso la actualización a junio del 2018.

Continuación organización y actualización a mayo y junio del 2018, los datos estadísticos agropecuarios de la Página Web del Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Departamento de Informática, específicamente las secciones de Estadísticas y Publicaciones.

Elaboración de cuadros estadísticos con los datos del Volumen y Valor de las Importaciones Agropecuarias totales (capítulo del 1 al 24); y de los principales productos agropecuarios de los meses enero-mayo, 2018.

Elaboración de cuadros estadísticos con los datos del Volumen y Valor de las Exportaciones Agropecuarias totales (capítulo del 1 al 24); y de los principales productos agropecuarios, de los meses enero-mayo, 2018.

Continuación elaboración de un Informe Inter-diario, sobre el comportamiento de los Precios de 120 productos a nivel mayorista, y 130 a

nivel minorista recopilados en los principales mercados de la ciudad de Santo Domingo. De igual modo, los precios de 117 productos agropecuarios, cuyos datos fueron recopilados en las principales Cadenas de Supermercados de Santo Domingo.

Se realiza un reporte mensual de estadísticas de Precios en Finca (Productor), actualizado hasta mayo 2018. De igual manera, se generan reportes mensuales de estadísticas de Precios Mayorista, Minorista y de Cadenas de Supermercados de Santo Domingo, actualizados hasta mayo 2018.

Recopilación y remisión de diversas informaciones durante enero-mayo y junio 2018, para dar respuestas a la Oficina de Libre Acceso a la Información; así también, a instituciones públicas, privadas, ONG y organismos internacionales sobre estadísticas agropecuarias.

Elaboración periódica del comportamiento gráfico de los Precios Inter - diarios a nivel Mayorista, Minorista y Supermercados de Productos Agropecuarios seleccionados, con sus respectivos análisis, de las últimas seis (6) semanas.

Elaboración mensual de análisis de tendencia y perspectivas de precios de granos básicos (habichuelas rojas y negras, arroz y maíz amarillo), para ser remitidos a Famine Early Warning Systems Network (FEWSNET), para realizar análisis comparativos entre países de Centroamérica, México, República Dominicana y Haití.

Actualización al 2018 de dos Matrices, con los contenidos de las Estadísticas Agropecuarias, y Publicaciones, que publica el Ministerio de Agricultura en su pág. web, con el objetivo de especificar la periodicidad de elaboración de esos datos e informaciones, y la fecha que las mismas se pueden publicar en dicha página. Para conocimiento de los evaluadores de la referida página web.

Finalización actualización de Datos Generales de Cultivos Agrícolas de la República Dominicana.

Se recibió en el Centro Nacional de Documentación Agropecuaria (CENADOA), durante enero-marzo 2018, unas 25 visitas por parte de usuarios interesados en contenidos sobre el sector agropecuario.

Capacitación y asistencia

Participación mensual del personal técnico del Departamento, en Video conferencias, coordinadas por Famine Early Warning Systems Network (FEWSNET), con técnicos de los países de Centroamérica, Panamá y Haití; así como, con representantes de la FAO, SIECA y CAC, con el objetivo de establecer discusiones sobre la situación y perspectivas de los granos básicos (frijoles, maíz y arroz).

Participación dirección del Departamento a reuniones virtuales del Comité Ejecutivo de la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA), para coordinar y evaluar las acciones que desarrolla y ejecutará la organización, en apoyo a los Sistemas de Información de Mercado Agropecuarios (SIMA) de los países miembros.

Departamento de Cooperación Internacional

Actividades del Periodo Abril - Junio.

Coordinación con el IICA y el CAC en los preparativos y logística para la Reunión Ordinaria de Ministros de Agricultura del Sistema de la Integración Centroamericana (CAC-SICA) que se realizó en el país (Punta Cana) en el mes de abril.

Continuación de la revisión del Convenio Binacional en Materia de SAIA entre los Ministerios de Agricultura de la República Dominicana y Haití.

Participación en coordinación con el Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en los preparativos y logística para la realización de una Reunión del Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgo del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) en la Republica Dominicana, evento que se realizara del 4 al 8 de junio del presente año. Dicho evento se enmarca dentro de la Presidencia del SICA en el país.

Coordinación del viaje del Sr. Ministro a Berlín, Alemania para participar en la Cuarta Edición de la Conferencia Mundial del Cacao y al 97° Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo y a Reuniones Subsidiarias, a realizarse del 20 al 29 de abril del presente año.

Preparativos para la participación de este Ministerio con un Stand en Expo Valverde 2018, a realizarse en la ciudad de Mao del 25 al 29 de abril del 2018.

Coordinación con el Director de BIOVEGA en los preparativos y logística para la llegada de los Especialistas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) para la capacitación a Técnicos del Laboratorio BIOVEGA por una semana en La Vega.

Coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de la visita de la Reina Letizia de España en compañía del Sr. Ministro a plantación de banano en Azua.

Coordinación para la visita del Secretario Ejecutivo del CAC al Sr. Ministro para explicarle todo lo del Plan de Trabajo del CAC 2018.

Participación en la reunión de trabajo para discutir la versión preliminar del Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SSAN), para la elaboración de su respectivo anteproyecto de presupuesto institucional de cara al próximo ejercicio fiscal 2019.

IV. Viceministerio de Desarrollo Rural

Actividades del Periodo Abril – Junio.

Elaboración de las líneas de acción del Viceministerio de Desarrollo Rural.

Solicitud de integración de los departamentos aprobados por el Ministerio de Administración Pública a la estructura organizativa del Viceministerio de Desarrollo Rural.

Planeación y visita al terreno de las actividades a desarrollar para la construcción de pequeñas obras de infraestructura.

Coordinación del Plan de Desarrollo Comunitario en el Distrito Municipal de Rio Grande, Altamira, Puerto Plata, para mejorar viviendas, caminos vecinales, reforestación y reproducción agropecuaria.

Participación en el XIV Congreso Internacional de investigación, realizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Participación en el seminario Propuestas de Políticas Públicas para el desarrollo rural, realizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO).

Análisis del presupuesto y plan operativo anual (POA) del Programa Mesoamérica sin Hambre.

Representación del Ministerio en el Día Internacional de las MYPYMES.

Elaboración del plan nacional de Agricultura Familiar conjuntamente con la FAO.

Participación en el seminario de apoyo a las políticas públicas a la Agricultura Familiar en la UASD.

Participación en el seminario internacional del plan de género de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO.