



Ministerio de Agricultura
República Dominicana

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 2014 POR VICEMINISTERIOS

Período
Abril – Junio 2014

Depto. de Seguimiento, Control y Evaluación

Índice

Páginas

Introducción.....	4
I. Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo.....	6
Actividad: Distribución de Material de Siembra y Semillas.....	6
Cuadro No.1 Distribución de Material de Siembra.....	7
Distribución de Semillas	8
Gráfico No. 1 Distribución de Semillas de Maíz.....	8
Gráfico No. 2 Distribución de Semillas de Hortalizas.....	8
Gráfico No. 3 Distribución de Semillas de Leguminosas. (Habichuelas y Guandúles)	9
Distribución de Material de Siembra	9
Gráfico No. 4 Distribución de Esquejes de Yuca.....	9
Gráfico No. 5 Distribución de Abanas de Batata.....	10
Gráfico No. 6 Distribución de Plantitas de Plátano y Guineo.....	10
Gráfico No. 7 Distribución de Cornitos de Plátano y Guineo.....	11
Gráfico No. 8 Distribución de Cepas de Plátano y Guineo.....	11
Gráfico No. 9 Distribución de Plantas de Coco.....	12
Actividad: Preparación de tierra realizado por el Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas (CESMA).....	12
Cuadro No. 2 Ejecución de la Mecanización Agrícola.....	12
Gráfico No. 10 Mecanización Agrícola por CESMAS.....	13
Cuadro No. 3 Actividad: Construcción de Caminos Rurales, Construcción de Pozos y Lagunas.....	13
Cuadro No. 4 Actividades: Departamento de Desarrollo Frutícola (DEFRUT).....	14
Cuadro No. 5 Actividades: Del Departamento de Cacao.....	15
Actividades del Departamento Agroempresas y Mercadeo	15
II. Viceministerio de Extensión y Capacitación	17
Actividades consolidadas de los departamentos que conforman este Viceministerio:.....	17
Cuadro No. 6 Actividades del Viceministerio de Extensión y Capacitación (Deptos. Extensión y Capacitación, Organización Rural y Sanidad Vegetal	17
Cuadro No. 7 Actividad: Programa de Huertos.....	18
Cuadro No. 8 Actividad: Distribución de Insumos y materiales para Huertos.....	18

Cuadro No. 9 Actividad: Distribución de Herramientas para Huertos.....	19
Actividades del Departamento de Sanidad Vegetal.....	19
Cuadro No. 10 Actividades realizadas por el Depto. de Sanidad Vegetal.	19

III. Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria20

Actividades del Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación.	20
Actividades del Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático ..	22
Actividades del Departamento de Economía Agropecuaria.....	24
Actividades del Departamento de Planificación.	27
Actividades del Departamento de Cooperación Internacional.....	29

IV. Viceministerio de Desarrollo Rural.....30

Actividades del Viceministerio:	30
---------------------------------------	----

Introducción

El informe de avances del Plan Operativo Sectorial Agropecuario 2014 (POA), es el conjunto de actividades previstas a ejecutar por cada una de los Viceministerios y departamentos que componen el Ministerio de Agricultura y sectoriales para apoyar la producción agropecuaria nacional, fundamentada en las políticas y estrategias alineadas por las autoridades superiores del Gobierno Dominicano presidido por el Presidente Danilo Medina y en particular del Ministerio de Agricultura.

El POA 2014 se enmarca en la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), que se alinea con el Plan Plurianual Agropecuario 2012-2016.

En términos conceptuales y metodológicos el POA 2014 se formuló como un plan para ejecutar, alcanzar determinados objetivos y resultados programáticos, a través de una visión a corto y mediano plazo; para la elaboración del POA 2014 en sentido general, en ese sentido se concibe este informe de avances al plan operativo agropecuario de dicho periodo.


Tomando en cuenta la programación y las ejecutorias, se establecen los indicadores de desempeño de las metas físicas y los avances trimestrales de las actividades de siembra, cosecha y producción agrícola, las cuales sirven de base para estimar el apoyo de asistencia técnica, distribución de semilla, material de siembra, preparación de tierra mecanizada, construcción de infraestructura productiva, tales como habilitación y rehabilitación de caminos vecinales, canales de riego, lagunas, perforación y equipamiento de pozos tubulares, entre otros. Productos de carácter institucional, según la programación de línea base.


Este informe presenta la estrategia de intervención diseñada por las autoridades del Sector Agropecuario para alcanzar los resultados esperados de cada Viceministerio en base a la estructura programática presupuestal y sus respectivos avances según su ejecución.


Informe del Avance de las Ejecutorias por Viceministerios del Ministerio de Agricultura del Plan Operativo


Las estadísticas señaladas a continuación de este trabajo, muestran el avance en las ejecutorias con relación al **Plan Operativo 2014**, de los distintos Viceministerios, Departamentos y Programas que componen el Ministerio de Agricultura en el período **abril – Junio**.

Los logros alcanzados en este período, son expuestos en el orden siguiente:

-  Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo
 - Actividades por Programas y Departamentos.

-  Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria
 - Actividades por Programas y Departamentos.

-  Viceministerio de Planificación Sectorial y Agropecuaria
 - Actividades por Departamentos.

-  Viceministerio de Desarrollo Rural
 - Actividades del Viceministerio.

I. Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

Actividad: Distribución de Material de Siembra y Semillas.

Durante el segundo trimestre del año 2014 se distribuyeron 2,387 quintales de semillas de maíz. 350 en abril, 1,770 en mayo y 267 en junio reflejando un avance de ejecución acumulada del orden de 68.20%, respecto a 3,500 quintales de semillas a ser distribuidas correspondiente a la programación de dicho periodo (Véase grafico no. 1)

En semillas de hortalizas variadas se distribuyeron 26.06 quintales, 22.49 en abril, 0.77 en mayo y 2.80 en junio verificándose un avance de 23.71%, en relación a la programación de 109.93 quintales para ser distribuidos (Ver gráfico no. 2)

Se distribuyeron 412 quintales de habichuelas, 262 en abril 0 en mayo y 150 en junio, resultando un avance en la meta 3.52%, de un total de 11,719 quintales que fueron programados distribuir (Ver gráfico no. 3)

En guandul la distribución alcanzó 112 quintales, en abril 76, en mayo 0 y en junio 36, llegando a un avance de 4.11% de 2,724 quintales que están programado para entregar (Ver gráfico no. 3)

La distribución en esquejes de yuca alcanzó 14,280 quintales, de los cuales se entregaron 168 en abril, 1,533 en mayo y 12,579 en el mes de junio, se tuvo un resultado en el avance de 200.59%, respecto a una meta programada de 7,119 quintales (Ver gráfico no. 4)

En cuanto a las abanas de batata se distribuyeron 5,520 quintales, 0 en el mes de abril, 1,200 en mayo y 4,320 en junio, para un 101.66% de avance acumulado, de una programación de 5,430 quintales de abanas programadas para ser entregada (Ver gráfico no.5)

En plantas de plátano y guineo se distribuyeron 12,082 quintales, 954 en abril, 8,538 en mayo y 2,590 en junio, se avanzó en un 112.70% de la meta programada que es de 10,725 quintales (Ver gráfico no. 6)

Se distribuyeron un 410 quintales de Cormitos de plátano y guineo, en abril 39 en mayo 348 y junio 23 para este trimestre no se estableció una meta (Ver gráfico no. 7)

La distribución de cepas de plátano y guineo llegó a 10,598 quintales, de las cuales 655.50 se entregaron en abril, 7,381.50 en mayo y 2,561.10 en

junio para un avance de 32.40%, la meta para el trimestre es de 32,700 quintales (Ver gráfico 8)

En coco no hubo distribución de plantas y se tiene una meta de 1,447.98 quintales de plantas

Cuadro No.1 Distribución de Material de Siembra.

Semillas	Unidades ¹	Meta Trimestre 2014	Ejecución Trimestre 2				% Ejec.
			Abr.	May.	Jun.	Acum	
Maíz	Qqs.	3,500	350	1,770	267	2,387	68.20
Hortalizas	Qqs.	110	22	1	3	26	23.71
Habichuelas	Qqs.	11,719	262	-	150	412	3.52
Guandúl	Qqs.	2,724	76	-	36	112	4.11
Yuca²	Qqs.	7,119	168	1,533	12,579	14,280	200.59
Batata³	Qqs.	5,430	-	1,200	4,320	5,520	101.66
Plátano, Guineo⁴	Qqs.	10,725	954	8,538	2,590	12,082	112.70
Plátano, Guineo⁵	Qqs.	0	39	348	23	410	0
Plátano, Guineo⁶	Qqs.	32,700	656	7,382	2,561	10,598	32.40
Coco³	Qqs.	1,448	-	-	-	-	-

¹ Conversión de unidades de medida, homogeneizadas a Quintales

² Esquejes

³ Abanas

⁴ Plantas

⁵ Cormitos

⁶ Cepas

Distribución de Semillas

Gráfico No. 1 Distribución de Semillas de Maíz.




Gráfico No. 2 Distribución de Semillas de Hortalizas.





Gráfico No. 3 Distribución de Semillas de Leguminosas. (Habichuelas y Guandules)



Distribución de Material de Siembra

Gráfico No. 4 Distribución de Esquejes de Yuca.




Gráfico No. 5 Distribución de Abanas de Batata.




Gráfico No. 6 Distribución de Plantitas de Plátano y Guineo.




Gráfico No. 7 Distribución de Cormitos de Plátano y Guineo.




Gráfico No. 8 Distribución de Cepas de Plátano y Guineo.





Gráfico No. 9 Distribución de Plantas de Coco.




Actividad: Preparación de tierra realizado por el Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas (CESMA)

Cuadro No. 2 Ejecución de la Mecanización Agrícola.

			Ejecución Trimestre 2					
CESMAS	Unidades	Meta trimestre	Abr.	May.	Jun.	Acum.	% Ejec.	No. Benefic.
Higüey	Tareas	12,000	890	464	465	1,819	15.16	32
Baní	Tareas	13,310	1,668	1,803	2,156	5,627	42.28	271
Azua	Tareas	14,000	1,620	493	1,257	3,370	24.07	184
San Juan	Tareas	23,000	1,954	490	2,617	5,061	22.00	146
Barahona	Tareas	20,000	2,605	1,206	1,054	4,865	24.33	119
La Vega	Tareas	9,975	587	530	519	1,636	16.40	78
San Francisco	Tareas	13,118	1,896	1,199	1,239	4,334	33.04	110
Moca	Tareas	18,436	800	1,746	1,358	3,904	21.18	207
Dajabón	Tareas	13,000	1,942	210	2,294	4,446	34.20	208
Total	Tareas	136,839	13,962	8,141	12,959	35,062	25.62	1,355

Gráfico No. 10 Mecanización Agrícola por CESMAS.



Cuadro No. 3 Actividades de Infraestructura, Construcción de Caminos Rurales, Construcción de Pozos y Lagunas.

Actividad	Unidades	Meta trimestre	Ejecución Trimestre 2				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum.		
Reparación y Rehabilitación de Caminos Productivos	Km Lineal	500	0	0	0	0	0	0
Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales	Km Lineal	488	0	0	0	0	0	0
Construcción de Pozos Tubulares	Unidades	0	0	15	0	15	0	12
Construcción de Tubos de Alcantarillas	Unidades	200	0	0	0	0	0	0
Limpieza de Canales y Drenajes	Km	50	0	0	0	0	0	0

Cuadro No. 4 Actividades del Departamento de Desarrollo Frutícola (DEFRUT).

Actividad	Unidades	Meta trimestre	Ejecución Trimestre 2				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum.		
Distribución de Plantas de Frutales Variados	Plantas	272,500	58,109	52,414	36,277	146,800	53.87	84
Siembra de Frutales	Tareas.	29,150	3,079	2,620.7	3,406.96	9,106.66	31.24	0
Asistencia Técnica a Productores	Unidades	0	45	55	85	185	0	155
Asistencia Técnica a Fincas	Unidades	0	36	37	27	100	0	100
Rehabilitación de Viveros	Unidades	2	0	0	0	0	0	0
Producción de Patrones de Injerterias	Unidades	5,000	0	0	0	0	0	0
Producción de Hijuelos de Piña	Unidades	1,000,000	0	0	100,000	100,000	10.00	0

Cuadro No. 5 Actividades del Departamento de Cacao.

CESMAS	Unidades	Meta trimestre	Ejecución Trimestre 1				% Ejec.	No. Benefic.
			Abr.	May.	Jun.	Acum		
Distribución de Plantas de Cacao	Unidades	500,000	24,400	11,450	15,900	51,750	10.35	71
Fomento Cacao	Tareas	0	99	27	163	289	0	18
Renovación Cacao	Plantaciones	150	43	4	0	47	31.33	7
Rehabilitación Cacao	Plantaciones	150	1,350	930	450	2,730	1,820.0	46
Capacitación	Actividades	0	584	573	462	1,619	0	7,447
Activid. de Fincas	Tareas Cubiertas	0	6,376	21,279	27,783	55,438	0	791
Control Fitosanitario	Tareas Cubiertas	0	33,018	22,025	2,695	57,738	0	599
Raticidas	Carnadas Distribuidas	0	66,036	44,050	5,390	115,476	0	599
Construcción de Viveros en Regionales	Unidades	2	0	0	0	0	0	0

Actividades del Departamento Agroempresas y Mercadeo

Actividades del mes de Abril:

Participación en conferencia taller sobre Importancia de la Agroindustria en el sector Agropecuario.

Participación en el levantamiento de la Agroindustrias en la Dirección Regional Noroeste.

Se brindó asesoría en materia de comercialización y proceso de elaboración de proyectos a las asociaciones La Bella Aurora y Paz y Amor, en Vicentillo y Los Botados, El Seibo.

Se brindo asesoría en proceso de comercialización Legal y Continuo Seguimiento a sus actividades a la Cooperativa de Frutos El Sol (FRUTISOL), en Villa Fundación, Peravia.

Participación en el Registro Nacional de Informaciones de las Agroindustrias, Cluster y Asociaciones, en República Dominicana.

Actividades del mes de Mayo:

Participación en procedimiento de división de las Agroindustrias por categorías (macro, micro pequeñas y medianas empresas) sumando 1,010 las clasificadas.

Participación en la realización de una matriz de los diferentes procesos de riesgos en el formulario de la Contraloría General de la República.

Participación en el operativo Jornada de limpieza en los alrededores del Ministerio de Agricultura.

Actividades del mes de Junio:

Elaboración de un informe de las actividades y funciones del Departamento dirigido al Departamento de Producción.

Elaboración de un registro de datos estadísticos de Agroindustrias, Clústeres, Asociaciones y Cooperativas a nivel Nacional, registrándose hasta la fecha: 1,297 Agroindustrias, 17 Clústeres, 199 Asociaciones y 45 Cooperativas.

Participación en una reunión con productores de coco de la provincia de Samaná

Elaboración de trabajo de enlace entre las Agroindustrias Nacionales, Banca Solidaria y Las Pyme's del Ministerio de Industrias y Comercio a través del Departamento.

Participación en una reunión con los señores Isidro Morales y Ariel López, asesores agrícolas de diferentes asociaciones.

Realización de una visita técnica a la Agroindustria La Productiva.

Participación en reunión de trabajo con técnicos de AIRD y M.A.

Elaboración de un esquema de selección de agroindustrias para ser capacitados en el periodo Julio – Diciembre, 2014.

Realización de una visita de técnicos a la 1era. Feria del Marisco Ripiao, en La Vega

II. Viceministerio de Extensión y Capacitación

Actividades consolidadas de los departamentos que conforman este Viceministerio:

Cuadro No. 6 Actividades del Viceministerio de Extensión y Capacitación
(Deptos. Extensión y Capacitación, Organización Rural y Sanidad Vegetal)

Semillas	Unidades	Meta trimestre	Ejecución Trimestre 2				% Ejec.	No. Benef.
			Abr.	May.	Jun.	Acum		
Cursos Técnicos a Productores	Unidades	182	14	22	37	73	40.17	2,337
Charlas a Técnicos y Productores	Unidades	154	115	162	142	419	272.96	8,858
Días de Campo	Unidades	80	0	11	4	15	18.87	458
Talleres	Unidades	73	38	35	66	139	191.72	4,963
Giras	Unidades	102	1	17	0	18	17.60	346
Reuniones con Productores	Unidades	1,690	414	534	973	1,921	113.67	28,864
Adiestramiento a Técnicos y Productores	Unidades	126	640	1,155	1,004	2,799	2,221.43	2,800
Visitas	Unidades	5,686	37,241	33,402	45,039	115,682	2,034.42	147,711
Demostración de Resultados	Unidades	0	289	94	76	459	0	2,708
Demostración de Metodos	Unidades	0	715	488	355	1,558	0	5,708
Encuentros	Unidades	0	0	30	13	43	0	1,032
Jornadas de Trabajo	Unidades	0	0	121	0	121	0	1,228
Instalación de Parcelas Demostrativas	Unidades	8	0	0	0	0	0	0
Auditoría de Empaque	Unidades	100	0	0	0	0	0	0

Seguimiento	Unidades	50	0	0	0	0	0	0
Toma de Muestras	Unidades	360	0	0	0	0	0	0
Análisis de Laboratorio	Unidades	30,000	0	0	0	0	0	0
Seminarios	Unidades	5	0	0	0	0	0	0

Cuadro No. 7 Actividad: Programa de Huertos

			Ejecución Trimestre 2						
Huertos	Unidades	Meta trimestre	Abr.	May.	Jun.	Acum	% Ejec.	No. Benefic.	
Comunales	Mts ²	446	64	38	44	146	32.77	Comunidades	
Escolares	Mts ²	696	86	83	87	256	36.78	Escuelas	
Caseros	Mts ²	2,922	368	348	332	1,048	35.87	Hogares	
Institucionales	Mts ²	10,932	496	826	520	1,842	16.84	Comunidades	
Total	Mts²	15,000	1,014	1,295	983	3,292	21.95		

Cuadro No. 8 Actividad: Distribución de Insumos y materiales para Huertos.

			Ejecución Trimestre 2						
Insumos	Unidades	Meta trimestre	Abr.	May.	Jun.	Acum	% Ejec.	No. Benefic	
Distribución de Plántulas	Unidades	0	11,900	136,400	90,800	239,100	0	0	
Distribución de Semillas	Libras.	0	236.52	242.04	159.98	638.54	0	0	
Alambre de Puas	Rollos	0	0	0	0	0	0	0	
Fertilizantes	Libras.	0	294	4	125	421	0	0	
Aceite Agrícola	Litros	0	0	2	1	3	0	0	
Insecticidas	Libras	0	13	1	4	18	0	0	
Bandeja para Germinación	Unidades	0	12	0	150	162	0	0	
Pacas de Germinación	Libras.	0	0	4	0	4	0	0	

Plástico Calibre 400	Libras.	0	9	0	8	17	0	0
Cajas Hidropónicas	Unidades	0	20	0	0	20	0	0
Tanques Vacíos	Unidades	0	3	0	0	3	0	0

Cuadro No. 9 Actividad: Distribución de Herramientas para Huertos

		Ejecución Trimestre 2							
Herramientas	Unidades	Meta trimestre	Abr.	May.	Jun.	Acum	% Ejec.	No. Benefic.	
Picos	Unidades	0	20	10	10	40	0	0	
Palas de Corte y Bote	Unidades	0	26	10	15	51	0	0	
Rastrillos con Palos	Unidades	0	16	10	10	36	0	0	
Azadas	Unidades	0	18	10	10	38	0	0	
Machete (Colin)	Unidades	0	25	8	11	44	0	0	
Mochas	Unidades	0	11	7	4	22	0	0	
Carretillas	Unidades	0	4	2	1	7	0	0	
Mangueras	Unidades	0	25	8	8	41	0	0	

Actividades del Departamento de Sanidad Vegetal

Cuadro No. 10 Actividades realizadas por el Depto. de Sanidad Vegetal.

		Ejecución Trimestre 2					
Actividades	Unidades	Abr.	May.	Jun.	Acum	No. Benefic.	
Control de Ratas	Tareas	260,000	0	207,500	467,500	6,300	
Renovación de Productos Químicos	Unidades	19	0	19	38	38	
Registro de Productos Químicos	Actividad	25	0	19	44	44	
Registro de Casas Comerciales	Actividad	14	13	9	36	36	
Permisos Fitosanitarios de Exportación	Unidades	2,391	2,819	3,053	8,263	8,263	
Permisos Fitosanitarios de Importación	Unidades	697	851	685	2,233	2,233	
Decomisos/Incineraciones	Kg.	1,484.33	1,581.28	2,025.48	5,091.09	0	

Devoluciones de Exportación	Kg.	158	175	204	537	537
No Objeciones	Actividad	1,645	1,808	1,314	4,767	4,767
Inspecciones Sanitarias a Barcos	Actividad	345	319	299	963	963
Inspecciones Sanitarias a Aviones	Actividad	4,180	4,076	4,211	12,467	12,467

III. Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

Actividades del Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación.

Actividades mes de Abril:

Participación en el XXIX encuentro Interinstitucional sobre el Sistema Estadístico Nacional.

Asistencia a reunión en la Cámara de Diputados, con el objetivo de oficialización y lanzamiento de sello postal dedicado al Sector Agropecuario.

Actividades mes de Mayo:

Participación en Reunión de Directores y Viceministros, con el Sr. Ministro de Agricultura Ángel Estévez.

Participación en Reunión Sectorial No.2 en la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)

Participación en la puesta en operación de Mercados Dominicanos de Abastos Agropecuarios (MERCADOM) el día 15 de mayo Día del Agricultor.

Participación en reunión con el Viceministro de Medio Ambiente en la dirección del Departamento.

Participación en reunión de trabajo, en conjunto con otras Instituciones Nacionales con la primera misión de Asistencia Técnica (AT) para la

Gestión de Información para Políticas Públicas (GIPP) a la República Dominicana.

Participación del departamento con todo el personal, en el operativo de limpieza en sector del entorno al Ministerio de Agricultura, para contrarrestar el efecto de la Chikungunya.

Actividades mes de Junio:

Participación en reunión en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), con el objetivo de retomar actividades en vista a la ejecución del VIII Censo Nacional Agropecuario 2014.

Participación junto al Departamento de Planificación en reunión con técnicos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Analizando el instructivo con los lineamientos y pautas para el seguimiento y evaluación del presupuesto correspondiente al periodo fiscal 2014.

Participación en reunión con el Director Financiero y la Directora del Departamento de Economía Agropecuaria, consensuando la ejecución presupuestaria sobre las informaciones enviadas por DIGEPRES.

Participación en reunión con Encargados de las URPEs, en el Despacho del Sr. Ministro, con los objetivos:

-Actualización del Plan Plurianual Agropecuario 2013 – 2016.

-Actualización de los Objetivos, Metas y Requerimientos de recursos para el año 2015. (POA- 2015).

Participación en Lanzamiento del proyecto Evaluación de la Vulnerabilidad y la Capacidad y Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la Agricultura – Republica Dominicana. Evento auspiciado por el Ministerio de Agricultura, El Caribbean Community Climate Change Center, El Consejo Nacional para el Cambio Climático y la Fundación Plenitud, realizado en el CEDAF.

Actividades del Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático

Actividades mes de Abril:

Participación en la elaboración de planes y acciones de desarrollo binacionales relacionados con los conflictos y la utilización del agua para la República Dominicana y Haití.

Participación en el Comité Técnico Permanente del equipo de Información Geoespacial, para fortalecer la prevención y mitigación como base en la reducción de desastre a través de captura de datos geoespacial y análisis de los mismos, para la toma de decisiones.

Participación en el comité permanente de prevención y mitigación de riesgos de desastres de la Comisión Nacional de Emergencia en la captación de esfuerzos Públicos, Privados y Comunitarios para tener un oportuno y eficiente recursos humanos para la prevención de daños.

Participación en el Comité Permanente del Grupo Técnico Interinstitucional (Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y Recursos Naturales), en la articulación y coordinación de acciones contra la desertificación y la sequía en el país.

Participación en la IV Reunión Presidencial (El Ministerio de Agricultura de RD tiene la presidencia Pro tempore del grupo técnico) del Grupo Técnico de cambio climático y gestión Integral del riesgo (Consejo Agropecuario Centroamericano).

Participación en la revisión del manual de operaciones del equipo de información geoespacial de gestión de riesgos (EIGEO) y realizar los aportes del Ministerio de Agricultura a este documento.

Participación en la elaboración del informe del Ministerio de Agricultura del avance en el país en la implementación del Plan de Acción de Hyogo.

Participación en charla sobre los efectos del Fenómeno del Niño y como tomar previsiones ante este fenómeno.

Participación en la elaboración del Plan de Gestión Sectorial (Gestión de riesgo del sector agropecuario) en la Gestión de Riesgo de Desastres.

Participación en el lanzamiento de la red de producción Más Limpia, en coordinación con los Ministerios de Medio Ambiente, y de Industria y Comercio.

Elaboración del Plan de Contingencia del Sector Agropecuario 2014.

Elaboración de informe de sequía del Sector Agropecuario 2013-2014.

Participación en taller para la elaboración de una acción de Mitigación Nacionalmente Apropriada (NAMA) en el subsector Porcino para la producción de cerdos.

Participación en taller sobre Mejores Practicas en la restauración del coral de la especie Cuerno de Ciervo, buscando expandir los viveros de corales de todo el país y fomentar la recuperación de arrecifes degradados para base de un turismo sustentable en R.D.

Actividades mes de Mayo:

Participación como miembro permanente de la Comisión Nacional de Emergencias del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Repuesta ante desastres.

Participación en el Grupo Técnico Interinstitucional, articulando y coordinando las acciones contra la desertificación y la sequía en el país del cual este departamento forma parte como comité permanente junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Actividades mes de Junio:

Participación en la elaboración de planes y acciones de desarrollo binacionales relacionados con los conflictos y la utilización del agua para la Republica Dominicana y Haití.

Actividades del Departamento de Economía Agropecuaria.

Actividades del Trimestre:

Continuación de los compromisos de remisión de Informaciones Estadísticas al SIMEFRUT (Sistema de Información de Mercados de Frutas), que contempla a los países de Centroamérica y República Dominicana. Se remiten datos de precios interdiario, y de manera anual los datos de área sembrada, cosechada, producción, y de exportaciones por país de destino, entre otras.

Coordinación de participación de los técnicos del Ministerio de Agricultura, con Funcionarios de la CEPAL, y de la SE-CA (Secretaría Ejecutiva del Consejo Centroamericano); así también, con técnicos del Banco Central, de la Oficina, Nacional de Estadísticas, y del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de discutir sobre la propuesta de que el país reciba asistencia técnica, para fortalecer los Indicadores del Sector Agropecuario.

Al respecto, el Departamento de Economía Agropecuaria está en el proceso de recopilación de las informaciones disponibles sobre el sector, para su remisión a la base estadística de la CEPAL.

Se ha iniciado la estimación de los Costos de Producción de los Principales Productos Agrícolas del 2013. Para tales fines se han recopilado los datos de precios de los insumos agrícolas; de mano de obra; de preparación de terrenos, y de la tasa de interés.

Finalización actualización de los Balances de Oferta y Demanda del 2013, con el objetivo de elaborar los del 2014. En estos se analizará el comportamiento y las perspectivas de 12 productos agrícolas durante el 2014, destacando el déficit o superávit que se presenten.

Está en proceso de finalización, la recopilación y elaboración de las "Estadísticas del Sector Agropecuario, 2013".

Continuación redacción de temas correspondientes al "Desempeño del Sector Agropecuario, 2013".

Se ha actualizado a Abril 2014, el Organigrama General del Ministerio de Agricultura.

Continuación recopilación de literaturas y estadísticas, para la elaboración de 20 "Guías de Mercados - Productos Agrícolas". Las mismas ofrecerán una panorámica de los cultivos desde la etapa de producción hasta la recolección y comercialización. Además, informaciones sobre áreas sembradas y cosechadas, volumen de producción, volumen y valor de las exportaciones, precios y créditos desembolsados, entre otras variables.

Remisión a los Encargados de las Unidades Regionales de Planificación y Economía (URPEs), una "Propuesta para la Recopilación de Informaciones del Destino de la Producción Agrícola, por Zona de Producción", con el objetivo de que remitieran sugerencias sobre la aplicación del Formulario diseñado.

Continuación del ordenamiento y actualización al 2013 del contenido de la página Web del Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Departamento de Informática. Las secciones intervenidas son: estadísticas, servicios y publicaciones.

Recopilación de datos y elaboración de Informes Interdiario de Precios a Nivel Mayorista y Minorista de Productos Agropecuarios, de los Principales Mercados, y de la Plaza del Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE), de Santo Domingo.

Recopilación de los datos de Precios Promedios Semanales de las Principales Cadenas de Supermercados de Santo Domingo.

Continuación procesamiento de las informaciones de precios en Finca, Mayorista, Minorista, e Insumos Agrícolas, que provienen de las ocho (8) Unidades Regionales de Planificación y Economía (URPEs), que está dividido territorialmente el Ministerio de Agricultura.

Se apoyó al Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA), en el Diseño de Construcción de Plantillas, para la captura de datos de origen piscícola de las diferentes zonas y subzonas a nivel nacional.

Asistencia a Capacitación sobre Las Notificaciones Relativas a la Agricultura. La misma, fue realizada bajo la coordinación de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) de este Ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y La Organización Mundial del Comercio. En representación del Departamento asistió un técnico, el cual recibió el entrenamiento otorgado en el taller.

Asistencia a Curso-taller sobre Ortografía como pre-requisito para optar en la Capacitación sobre Redacción de Informes Técnicos. Este curso fue coordinado por el Departamento de Recursos Humanos, como respuesta a solicitudes anteriores realizadas por el Departamento de Economía Agropecuaria sobre estos temas. Del Departamento asistieron dos técnicos.

El Centro Nacional de Documentación Agropecuaria (CENADOA), atendió usuarios procedentes de instituciones públicas y privadas, universidades, liceos, politécnicos y colegios; y a usuarios particulares (agrónomos, productores e investigadores). De igual manera, se catalogaron, clasificaron y procesaron documentos (libros, folletos, etc.), se prepararon hojas de insumo o entrada, y se prepararon tejuelos a documentos trabajados.

Actividades del Departamento de Planificación.

Actividades del Trimestre:

Remisión de Actividades del Trimestre Enero, febrero y marzo.

Remisión Plan Plurianual de Inversión Pública 2013/2016.

Remisión de Indicadores de la Transformación del Sector Agrícola en Rep. Dom. 2004/2013.

Remisión información en Reunión Sectorial Plan Nacional de Reordenamiento Territorial.

Coordinación con la Oficina Nacional de Ordenamiento Territorial y la Oficina del Padrón Georeferencial del Ministerio de Agricultura, para ordenar las políticas del Sector Agropecuario en el mapa del Territorio Nacional, según la capacidad productiva, tipo de Suelo y Clima por Región, para luego ser analizado por el equipo de trabajo conformado por: Departamento de Producción (Jacobó Toribio), Departamento de Extensión (Francisco Martínez P.), Seguimiento Control y Evaluación (Magdalena Rodríguez), Instituto Agrario Dominicano (Domingo Rosario), Padrón Georeferenciado (Melvin Arias), IDIAF (Pedro Juan) y Departamento de Planificación (Fernando Fernández Duval).

Coordinación con los encargado de las Unidades Regionales de Planificación Economía (URPE), dándole seguimiento para la evaluación del Plan Operativo 2014 de Siembra Cosecha y Producción en coordinación con el Departamento de Seguimiento y Evaluación.

Participación en el Taller sobre notificación relativa al acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 28 al 30 de Abril en la Cancillería de la República Dominicana, organizada por Organización Mundial del Comercio (OMC), Ministerio de Agricultura (MA), Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Oficina de Tratado Comerciales Agrícolas (OTCA).

Reprogramación de los desembolsos del periodo Abril-Junio 2014 de los Proyectos de Inversión.

Preparación de la resolución del proyecto de reconversión de San Juan, requisito para solicitar a la DIGEPRES los recursos de Contrapartida.

Asistencia a la reunión en la MEPYD con lo integrante de la mesa regional de proyecto DECADA, para dar seguimiento al apoyo que este Ministerio está ofreciendo a la provincia de Dajabón.

Reunión con los técnicos de la MEPYD, para recopilar las informaciones para actualizar en Plan Plurianual 2014.

Remisión Opinión y Recomendación sobre los acuerdos del DR-CAFTA y las posibles iniciativas para una Planificación Estratégica para afrontar la apertura de estos acuerdos.

Reunión con los Técnicos de la Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Seguimiento y Ejecución de los Diferentes Programas y Proyectos del Ministerio.

Actividades del Departamento de Cooperación Internacional.

Actividades del Trimestre:

Participación en la celebración de la “Tercera Reunión del Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios de Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)”, realizado en la ciudad de Panamá.

Coordinación y organización de la visita de La misión de la República Popular China al país, para conocer la producción y calidad del tabaco nacional.

Participación con el Departamento de Planificación en la elaboración de la propuesta de proyecto “Renovación y rehabilitación de pequeñas parcelas de cacao en Centroamérica y Republica Dominicana para ser presentada a la Embajada de Corea.

Participación con el Departamento de Planificación en la propuesta de programa “Adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario en Centroamérica y Republica Dominicana (PACCADR), a ser presentado a la embajada de Corea.

Participación en la creación de la propuesta de proyecto “Capacitación de técnicos y productores en Viticultura y Enología”, con el Instituto Nacional de la Uva (INUVA), para ser presentado al Fondo Argentino de Cooperación, vía el Ministerio de Economía y Desarrollo (MEPyD).

Coordinación y organización de la visita de la Delegación Comercial de la Empresa Japonesa DAIE, interesados en diferentes productos nacionales como: mango, ron, y gran interés en aguacate específicamente en sus derivados.

IV. Viceministerio de Desarrollo Rural

Actividades del Viceministerio:

Actividades mes de Abril:

Participación en el seguimiento a los proyectos contemplados en Las Metas Presidenciales: i.- Prorural Oeste, ii.- Proyecto de Desarrollo Rural Territorial (PRODESUR) .

Participación en reuniones con las Juntas de Regantes de Mijo- Guanito y San Juan de la Maguana, donde se trato los alcances del proyecto Reconversión de la Agricultura de San Juan, con respecto a financiamiento, disponibilidad, distribución de agua y el tema de asociatividad.

Participación en la formulación de Ficha para la Preselección de Organizaciones de productores que serian beneficiados del Proyecto de Reconversión de la Agricultura en San Juan.

Participación en el lanzamiento de la nueva identidad corporativa del Banco Agrícola.

Participación en la inauguración del Proyecto Boca Cachón, Jimaní.

Participación en la inauguración de local del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

Participación en taller de análisis y discusión del anteproyecto de Ley sobre el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

Participación en la firma de acuerdo de colaboración entre productores de café y CODOCAFE.

Se gestiono veinte (20) becas a estudiantes de pocos recursos, interesados en carreras agropecuarias en la universidad ISA.

Participación en la firma de convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Centro para Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).

Participación en la firma de convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y enseñanza (CATIE).

Participación en un encuentro con la Directora Ejecutiva de la Fundación Reservas del País (gestión, alianzas y microcréditos para el bienestar social).

Participación en encuentro con representante de Proyecto de la Unión Europea, que promueve el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los productores de Elías Pina.

Actividades mes de Mayo:

Participación en reunión con equipo técnico de la MEPyD y JICA, quienes elaboran el Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión de Desarrollo Territorial en la Provincia de Dajabón (DECADA).

Participación en la 33ava. Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en representación del Sr. Ministro, celebrado en Santiago de Chile.

Participación representando a la Republica Dominicana en la reunión de Petrocaribe celebrado en Santiago de Chile.

Participación en reunión del Grupo Técnicos "Desarrollo Rural Territorial, Agricultura Familiar, Seguridad Alimentaria y Nutricional" del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) celebrada en ciudad Panamá, Panamá.

Participación en la elaboración de Planes de Proyectos para erradicar el hambre y la pobreza a través del acuerdo de Petrocaribe que se tiene con Venezuela.

Participación en Video Conferencia sobre la situación de los granos básicos en los países que componen el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).

Participación en encuentro con la misión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) , para tratar lo relacionado al traspaso del Proyecto PRORURAL OESTE.

Participación en el lanzamiento del Comité Nacional de Agricultura Familiar, en la FAO.

Participación en el Seguimiento de la ejecutoria del proyecto (OEP), con financiamiento del Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola (FIDA).

Actividades mes de Junio:

Participación en el lanzamiento del proyecto Evaluación de la Vulnerabilidad y Estrategia Nacional de Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la Republica Dominicana.

Participación en Taller Nacional sobre Políticas de Agricultura Familiar en la Republica Dominicana.

Participación en reunión con Asociaciones de Productores de cacao y Aguacate de Bajabonico Arriba, Altamira, con el fin de introducir material genérico de alto rendimiento.

Participación en reunión con el productor que establecerá el proyecto de maíz de alto rendimiento en Mao, Valverde.

Participación en reunión con la Junta Directiva de la universidad ISA.

Participación en el seguimiento al proyecto Prorural Oeste que ejecuta el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP), con financiamiento del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).

Coordinación del primer encuentro de Plataforma de Negocios Biodiversidad y Alianzas Publica Privadas, auspiciada por la Cooperación Alemana y DIGECOOM.

Participación en asistencia técnica a parcela de frutales en la comunidad de La Delgada, Santiago de Los Caballeros, propiedad del colegio La Salle.