

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  

---

  
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.  
miércoles, 01 de febrero de 2023

**MARD-2023-3731**

A : Licenciada  
**Fiordanna De la Maza Bencosme**  
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor  
**Juan Ramón Romney Moreno**  
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de  
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del cuarto trimestre **octubre/diciembre del 2022**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

  
**Diana Altigracia Figueroa**  
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública

DAF/en  
Anexos: Justificativos.

**Ministerio de Agricultura**  
**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**  
**Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)**

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

**Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Octubre-Diciembre 2022**

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2022				Ejecución Financiera	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Oct.-Dic.	Oct.-Dic.		
14119	Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	Proceso de ejecución	Nacional	Regional	Transferencia de tecnología y asistencia técnica de tecnología asociada a la sanidad e inocuidad	Se iniciaron los trabajos de organización y gestión para la ejecución del proyecto, que incluye: la realización de los contratos del personal técnico, organización a nivel estructural de la Unidad Ejecutora, apertura de la cuenta, la instalación del sistema de Información y Control Financiero y contabilidad, entre otras gestiones técnicas.	N/A	N/A	N/A	N/A	6,180,463.00
							Administración, evaluación y seguimiento						
							Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria						
							Innovación tecnológica asociada a la sanidad e inocuidad						
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2023	Ejecución Normal	Puerto Plata	Vuelta Larga, El Burro y El Toro	Reconstrucción de 8 km de Caminos Rurales	Reconstrucción de 8 km de caminos rurales en la Prov. de Puerto Plata, en la comunidad el Caimito de Altamira	km	8	8	100%	1,899,444.89
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia, para confirmar la zona donde se estarán reconstruyendo los caminos	Unidad	4	4	100%	
14130	Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis, Brucelosis y Trazabilidad Bovina	2019	2022	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Sanidad animal y vegetal (vacunación, prevención y control de epidemias)	Entregas de kit biológicos para ser utilizados en el programa de vacunación para ovinos y caprinos en toda la zona Noroeste	Unidades de vacunas	15	15	100%	2,488,450.00
								Entrega de utensilios para uso de Laboratorio en las diferentes regionales	Unidades	45	45	100%	

**Ministerio de Agricultura**  
**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**  
**Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)**

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

**Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Octubre-Diciembre 2022**

Información General										Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2022				Octubre/Diciembre 2022
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado Actual	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
		Inicio	Término							Oct.-Dic.	Oct.-Dic.			
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Siembrada de 1000 tareas de diferentes productos agrícolas cepas de plátano, plantas de café y cacao en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	500	350	70%	14,748,824.66	
								Distribuidas 2,500 plantas de cacao, 5,000 de Café y entre los productores de la zona	Unidades de plantas	9,500	8,000	84%		
								Distribución de herramientas menores e insumos agrícolas a los productores de la zona	Productores	40	40	100%		
								Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Instalación de 35 Tinacos con sus bases en block, en las comunidades del Muerto, los Rincones, Cola de Pato, de las Prov. Hermanas Mirabal y Espaillat	Unidad	35	35		100.0%
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2024	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Inicio de la Contrucción de la tercera Cámara Térmica en Barahona	Unidad	3	1	33%	6,171,023.39	
								Entrega de Herramientas menores e insumos para las labores de campo en las provincias de Azua y Mao.	Unidades	25	25	100%		
										<b>Total</b>			<b>25,307,742.94</b>	

Preparado por:



Daniela Figueroa Peralta  
 Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:



Juan Ramón Romney Morea  
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

