


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
lunes, 10 de octubre de 2022

MARD-2022-40776

A : Licenciada
Fiordanna De la Maza Bencosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor
Juan Ramón Romney Moreno
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública



Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del tercer trimestre **julio/septiembre 2022**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Dianela Altigracia Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública



DAF/mm
Anexos: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Julio-Septiembre 2022

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2022				Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
		Inicio	Término	Actual						Jul.-Sept.	Jul.-Sept.			
14119	Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	Proceso de ejecución	Nacional	Regional	Transferencia de tecnología y asistencia técnica de tecnología asociada a la sanidad e inocuidad	Se iniciaron los trabajos de organización y gestión para la ejecución del proyecto, que incluye: la realización de los contratos del personal técnico, organización a nivel estructural de la Unidad Ejecutora, apertura de la cuenta, la instalación del sistema de Información y Control Financiero y contabilidad, entre otras gestiones técnicas.	N/A	N/A	N/A	N/A	5,767,901.00	
							Administración, evaluación y seguimiento							
							Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria							
							Innovación tecnológica asociada a la sanidad e inocuidad							
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2022	Ejecución Normal	Puerto Plata	Vuelta Larga, El Burro y El Toro	Reconstrucción de 8 km de Caminos Rurales	Inicio de los trabajos en la reconstrucción de 8 km de caminos rurales en la Prov. de Puerto Plata, en la comunidad de Altamira	km	8	0	0%	0.00	
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia, para confirmar la zona donde se estarán reconstruyendo los caminos	Unidad	7	4	57%		
14130	Fortalecimiento de la Prevención y Control de la Tuberculosis, Brucelosis y Trazabilidad Bovina	2019	2022	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Sanidad animal y vegetal (vacunación, prevención y control de epidemias)	Entregas de 38,000 dosis de CEPAS 19, las cuales se van a suministrar en toda la zona Noroeste	Unidades de vacunas	38,000	38,000	100%	1,409,536.00	
								Entrega de 10 Kit para uso de Laboratorio en las diferentes regionales	Unidades	3	3	100%		

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública
Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Julio-Septiembre 2022

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2022			Julio-Septiembre 2022		
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Jul.-Sept.	Jul.-Sept.		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Siembrada de 350 tareas de diferentes productos agrícolas cepas de plátano, plantas de café y cacao en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	500	350	70%	9,706,758.00
								Distribuidas 5,000 plantas de cacao, 3,00 de Café y entre los productores de la zona	Unidades de plantas	9,500	8,000	84%	
								Distribución de herramientas menores e insumos agrícolas a los productores de la zona	Productores	50	50	100%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Unidad	15	15	100.0%		
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2024	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Inicio de la Contrucción de la segunda Cámara Térmica en Valverde Mao	Unidad	1	0	0%	1,029,700.00
								Entrega de Herramientas menores e insumos para las labores de campo correspondientes a la Cámara Térmica en Azua.	Unidades	15	15	100%	
										Total			12,145,994.00


Preparado por:



Daniela Figueroa Peralta
 Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:



Juan Ramon Romney Moreno
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

