


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
—
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
viernes, 14 de abril de 2023

MARD-2023-4076

A : Licenciada
Fiordanna De la Maza Bencosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor
Juan Ramón Romney Moreno
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del primer trimestre **enero/marzo 2023**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,


Dianela Altagracia Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública

DAF/mm
Anexos: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública


Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2023

Información General										Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2023				Enero/Marzo 2023
Código SNP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
		Inicio	Término	Actual						En.Mar.	En.Mar.			
14119	Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	Proceso de ejecución	Nacional	Regional	Transferencia de tecnología y asistencia técnica de tecnología asociada a la sanidad e inocuidad	Se iniciaron los trabajos de organización y gestión para la ejecución del proyecto, que incluye: la realización de los contratos del personal técnico, organización a nivel estructural de la Unidad Ejecutora, apertura de la cuenta, la instalación del sistema de Información y Control Financiero y contabilidad, entre otras gestiones técnicas.	N/A	N/A	N/A	N/A	2,345,000.00	
							Administración, evaluación y seguimiento							
							Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria							
							Innovación tecnológica asociada a la sanidad e inocuidad							
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2023	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Continuación con la Reconstrucción de 10 km de caminos rurales en la Prov. de Puerto Plata, en la comunidad el Guanico y paso de la Jagua	km	10	5	50%	4,387,128.97		
							Reconstrucción de 8 km de Caminos Rurales	km	10	0	0%			
							Supervisión de obra física	Personas	45	5	11%			


Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2023

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica			Datos de los Componentes		Ejecución Física 2023			Ejecución Financiera
Código SNP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado Actual	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término							En.Mar.	En.Mar.		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de café, cacao y maderable en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	7,500	500	7%	5,973,277.59
								Distribuidas : limón 5,180, cacao 6,807, aguacate 3,092, café 6,535, musáceas 3,350, naranja 182, entre los productores de la zona	Unidades de plantas	2,500,000	25,146	1%	
								Distribución de herramientas menores e insumos agrícolas a los productores de la zona	Productores y brigadistas	5,000	250	5%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Instalación de Tinacos con sus bases en block, en las comunidades del Muerto , los Rincones, Cola de Pato, de las Prov. Hermanas Mirabal y Espaillat	Unidad	60	10	16.7%	
								Reparadas y/o contruidas Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	25	8	32.0%	
								construido un reservorio con capacidad de 25,0000 galones para el almacenamiento de agua en los rincones	Unidad	2	1	50.0%	
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2024	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Continuación con la Contrucción de la tercera Cámara Térmica en Barahona e inicio de otra en la Regional de la Vega.	Unidad	4	1	25%	1,142,340.00
								Entrega de Herramientas menores e insumos para las labores de campo en las provincias de Azua y Mao.	Unidades	150	15	10%	
								Total					

Preparado por:

 Diana Figueroa Peralta
 Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:

 Juan Ramón Romney Moreno
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

