



Gobierno de la  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.  
miércoles, 11 de octubre de 2023

**MARD-2023-39991**

A la : Licenciada  
**Fiordanna De la Maza Bencosme**  
Directora del Departamento de Acceso a la Información


Vía : Señor  
**Juan Ramón Romney Moreno**  
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de  
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del tercer trimestre **julio/septiembre 2023**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

  
**Dianela Altagracia Figueroa**  
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública



DAF/eb  
Anexo: Justificativo.

**Ministerio de Agricultura**  
**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**  
**Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)**

**Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública**  
**Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Tercer Trimestre Julio- Septiembre 2023**

Información General										Indicadores Físicos			Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Distribución Geográfica		Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Ejecución Física 2023			Valores en RDS
		Inicio	Término		Provincia	Municipio				Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	
									Julio/Septiembre	Julio/Septiembre			
14119	Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Compra cascos motocicletas	Ud.	22	22	100%	29,264,484.31
								Seguros de vehículos	Ud.	31	31	100%	
								Contratación servicios de alimentación	Ud.	45	45	100%	
								Adquisición equipos de cómputos y licencias	Ud.	1	1	100%	
								Rótulos vehículos y motocicletas	Ud.	33	33	100%	
								Contratación especialista coordinador	Ud.	1	1	100%	
							Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Contratación de Especialistas	Ud.	4	4	100%	
								Adquisición equipos de cómputos y licencias	Ud.	1	1	100%	
								Taller de Lanzamiento del RENAGRO	Ud.	1	1	100%	
								Materiales e Impresos Taller Lanzamiento RENAGRO	Ud.	100	100	100%	
								Contratación especialista procesamiento de datos	Ud.	1	1	100%	
								Contratación coordinadora para la elaboración de métodos y documentos	Ud.	1	1	100%	
								Administración, evaluación y seguimiento	Ud.	1	0	0%	
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2023	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Preparación de los contratos para la Reconstrucción de 10 km de caminos rurales en la comunidad El Mamey, Hoya Grande y Palo de Guerra, en la Prov. de Puerto Plata e inicio del proceso para su ejecución	km	10	0	0%	2,698,632.88
								Entrega de los Caminos a las autoridades y Beneficiarios de las comunidades el Guanico y paso de la Jagua, provincia Puerto Plata	km	10	10	100%	
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia, para recibir la terminación de la obra.	Personas	40	20	50%	


SAPP

**Ministerio de Agricultura**  
**Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria**  
**Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)**

**Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública**  
**Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Tercer Trimestre Julio- Septiembre 2023**

Información General												Indicadores Físicos			Ejecución Financiera
Proyecto		Distribución Geográfica			Datos de los Componentes				Ejecución Física 2023			Ejecución Financiera			
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$		
		Inicio	Término	Actual						Julio/Septiembre	Julio/Septiembre				
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de café, cacao, saman y maderable en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	4,500	2,500	56%	11,307,500.00		
								Distribuidas : limón 5,000, cacao 12,025, aguacate 3,500, café 26,200, musáceas 25,000, naranja 250, forestales 7,857 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	1,920,168	79,832	4%			
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, guantes, alambres de puas y otros) e insumos agrícolas (abono, fertilizantes, entre otros) a los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	3,250	1,500	46%			
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Instalación de los Tinacos en los Rincones, y entrega en las comunidad arroyo blanco 1 y 2, de la Prov. Espaillat	Unidad	38	25	65.8%			
								Reparadas y/o contruidas Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	14	6	42.9%			
								Apoyo con la reparación del eservorio para el almacenamiento de agua en la comunidad los Arroyo blanco 2, prov. Espaillat	Unidad	1	1	100.0%			
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2024	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Inauguración de la Segunda Cámara Térmica en Barahona	Unidad	3	1	33%	4,666,786.51		
								Entrega de Herramientas menores (carreterilla, pala, pico, limas) e insumos (abono, fertilizantes, tierras negras) para las labores de campo en las provincias de Azua y Barahona.	Unidades	95	35	37%			
										<b>Total</b>		<b>47,937,403.70</b>			

Preparado por:

  
 Daniela Figueroa Peralta

Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Revisado por:

  
 Juan Ramón Romney Moreno

Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública