


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
—
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
miércoles, 17 de abril de 2024

MARD-2024-16264

A : Licenciada
Fiordanna De la Maza Bencosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información


Asunto : Remisión de Informe del POA 2024

Cortésmente, Cortésmente, le hacemos formal entrega del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al primer trimestre enero – marzo del año 2024. El mismo se entregó vía digital, el día 17 de abril, en cumplimiento con la Ley de Libre Acceso a la Información, Ley no. 200-04.

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas del departamento correspondiente.

Cabe destacar, que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y del Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Atentamente,


Ysolina Feliz
Directora Interina del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes
Programas y Proyectos

YF/wr
Anexo: Informe del POA 2024



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 2024

Periodo: Enero - Marzo 2024

Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

**Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y
Proyectos.**

Tabla de contenido

Introducción.....	3
1.- Viceministerio Administrativo Financiero	5
1.1.- Departamento de Caminos Vecinales.....	5
• Cuadro Núm. 1	5
2.- Comisión de Riego/Sistema Nacional de Tecnificación de Riego.....	5
Cuadro Núm. 2.....	6
3.0- Departamento de Recursos Humanos.....	7
3.1- Unidad de Indemnización	7
Cuadro Núm. 3.....	8
3.2- Beneficios de Relaciones Laborales	8
• Cuadro Núm. 4	9
3.3- Desarrollo Humano y Carrera.....	9
• Cuadro Núm. 5	10
3.4- Reclutamiento, Selección y Evaluación de Desempeño	10
Cuadro Núm. 6.....	11
3.5- Sección de Pensiones	11
• Cuadro Núm. 7	11
3.6- Unidad Médica.....	12
• Cuadro Núm. 8	12
3.7- Registro, Control e Información del Personal.....	13
• Cuadro Núm. 9	14
4.- Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.....	15
4.1 – Departamento de Planificación y Desarrollo	15
• Cuadro Núm. 10	15
4.2 – Departamento de Gestión Ambiental y Social, Riego y Cambio Climático .	16
4.3– Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y	
Proyectos.....	17
.....	17
5.- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo	18
5.1- Dirección de Arroz – BIOARROZ	18
• Cuadro No. 13	18
5.2.- Distribución de Material de Siembra.....	19

• Cuadro Núm. 14- Distribución de Material de Siembra.....	21
• Gráficas de los resultados obtenidos en el Cuadro Núm. 3, Material de Siembra, distribuido durante el periodo de referencia:	22
5.3 - Departamento de Cacao	27
• Cuadro Núm. 15	28
5.4.- Departamento de Agroempresas y Mercadeo	28
• Cuadro Núm. 16	29
5.5.- Departamento de Frutales (DEFRUT).....	30
• Cuadro Núm. – 17	31
5.6.- Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)	31
• Cuadro Núm. 18	31
3.7.- Departamento del Programa Servicios y Maquinarias Agrícolas (PROSEMA)	32
• Cuadro Núm. 19	32
4.0.- Viceministerio de Extension y Capacitación Agropecuaria	33
4.1.- Departamento de Extensión Agropecuaria.....	33
• Cuadro Núm. 20	34
4.2.- Departamento de Agricultura Orgánica.....	34
• Cuadro Núm. 21	35
4.3 Centro de Biotecnologías de la Reproducción Animal (CEBIORA)	35
• Cuadro Núm. 22	36
4.4 Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)	36
• Cuadro Núm. 23	37
4.5.- Departamento de Inocuidad Agroalimentaria	37
• Cuadro Núm. 24	38
4.6.- Departamento de Sanidad Vegetal	39
• Cuadro Núm. 25	39
5.1.- Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa	40

Introducción

El informe de seguimiento del Plan Operativo Sectorial Agropecuario (POA), es el conjunto de actividades previstas a ejecutar por cada uno de los Viceministerios y departamentos operativos que componen el Ministerio de Agricultura y sectoriales para apoyar la producción agropecuaria nacional. La cual está fundamentada en las políticas públicas y estrategias alineadas por las autoridades superiores del Gobierno Dominicano, presidido por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.

El POA 2024 se enmarca en la Ley no. 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y alineado con el Plan Plurianual del Sector Agropecuario 2021- 2024.

En términos conceptuales y metodológicos el POA 2024 se formuló como un plan para ejecutar, alcanzar determinados objetivos y resultados programáticos, a través de una visión a corto y mediano plazo; las metas establecidas en el POA forman parte integral de este informe de seguimiento al plan operativo agropecuario de dicho periodo.

Tomando en cuenta la programación y las ejecutorias, se calcula el avances periódicos de las actividades de siembra, cosecha y producción agrícola, las cuales, sirven de base para estimar el apoyo directo a los productores agropecuarios, de asistencia técnica, distribución de semilla, material de siembra de alta calidad, preparación de tierra para la siembra, construcción de infraestructura productiva, tales como: construcción y rehabilitación de caminos Inter parcelarios, canales de riego, lagunas, perforación y equipamiento de pozos tubulares, entre otros productos de carácter e impacto social y productivo, según la programación de línea base.

Este informe presenta la estrategia de intervención diseñada por las autoridades del Sector Agropecuario Oficial, para alcanzar los resultados esperados de cada Viceministerio en base a la estructura programática presupuestaria y sus respectivos avances según su ejecución.

Las estadísticas señaladas a continuación de este trabajo muestran el avance en las ejecutorias con relación al Plan Operativo Agropecuario 2024, de los distintos Viceministerios, Departamentos y Programas que componen el Ministerio de Agricultura en el período enero- marzo.

Los logros alcanzados en este período son expuestos, según la definición de las actividades, productos de bienes y servicios, segmentados por unidades ejecutoras en el orden siguiente:

- Viceministerio Administrativo Financiero
- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo
- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria
- Viceministerio de Desarrollo Rural

1.- Viceministerio Administrativo Financiero

1.1.- Departamento de Caminos Vecinales

Con relación al desarrollo de infraestructuras productivas, el producto Construcción, Rehabilitación y Reconstrucción de Caminos Interparcelarios, tuvo una programación para ejecutar 330 kilómetros durante el primer trimestre del año 2024, logrando realizar un total de 119.90 kilómetros, igual a 36.33% de la meta establecida. Con esta ejecución resultaron beneficiados 9,775, equivalente a un 52.90% productores, de una programación de 18,480 productores a beneficiar, los cuales fueron realizados en diversas provincias del país.

Cuadro Núm. 1

Depto Caminos/Pozos	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Enero	Febrero	Marzo	Total Trimestre	% Eficacia Benefic	Resultados esperados
				Enero	Febrero	Marzo			Benef	Benef	Benef			
* Construcción, rehabilitación y reconstrucción de caminos interparcelarios	Kms.	330	119.90	52.60	19.41	47.89	36.33	18,480	4,392	1,552	3,831	9,775.00	52.90	Mejora en cantidad de vialidad para la población, acceso a los productos mas rapidamente, con mayor calidad, frescura e inocuidad, con mejores precios y mayor margen de beneficio para el productor. Guatemala, Provincia Mao Valverde, Los Anones, El Mogote y Los Toros Provincia San

2.- Comisión de Riego/Sistema Nacional de Tecnificación de Riego

A través del Sistema Nacional de Tecnificación de Riego, con el producto de capacitación a productores agrícolas su programación fue de realizar 450 actividades, de las cuales realizaron 303 actividades, 67.33%. Con una meta para beneficiar 450 productores, resultando 329 productores beneficiados, 73.11% productores con conocimientos en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego.

Con relación a la asistencia técnica, tuvo una programación de 20 actividades, logrando una ejecución de 47 asistencias técnicas realizadas, equivalente a 235%. Beneficiando a 47 productores, igual 235% productores, utilizando de manera efectiva los sistemas de riego y sus componentes.

Cuadro Núm. 2

Dpto de Tecnificación de Riego	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.	Localización
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRI T		
									M	F	M	F	M	F			
Productores agricolas reciben capacitacion para la tecnificacion	Productores capacitados	450	303	56.00	176.00	71.00	67.33%	450	50	6	113	89	68	3	329	73.11%	Dajabon, valverde,monte cristi,santiago rodriguez,santi ago,san cristobal,peravi a,azua,san juan , barahona, pedernales , independencia
Organizacion es publicas y privadas reciben asesoria tecnic para la modernizacio n de regadios	Productores asistidos	20	47	18.00	17.00	12.00	235.00%	20	14	4	13	4	12	0	47	235.00%	

3.0- Departamento de Recursos Humanos

3.1- Unidad de Indemnización

En esta Unidad, respecto a este **producto de analizar y revisar**, los expedientes del personal desvinculado, los cuales solicitan las prestaciones, para este trimestre fueron realizados 57 registros, de una meta de 20 expedientes, igual a 285%, con lo que resultaron beneficiadas unas 57 personas.

En cuanto al producto, **Solicitar las certificaciones de tiempo en servicio del personal desvinculado** que soliciten las prestaciones laborales, tuvo una meta de 20 personas, de la cuales resultaron beneficiadas 57 personas, equivalente a 285% de ejecución.

En el producto **Verificar la certificación de los días pendientes de disfrute de vacaciones** para fines de pago, tuvo una ejecución de 57 certificaciones, de una programación de 20, equivalente a 285% de ejecución.

Además, en la actividad **solicitar certificaciones de tiempo en servicio del personal desvinculado que soliciten las prestaciones laborales**, se realizaron 57, de una programación de 20 certificaciones, igual a un 285%. Beneficiando 57 personas, de una meta de 20, equivalente a un 285% de ejecución.

Cuadro Núm. 3

Unidad de Indemnización	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Enero - Marzo	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución de beneficiario por trimestre			% Eficacia Benef.
							Enero- Marzo		Total. Benef	
							M	F	T	
Analizar y revisar, los los expedientes del personal desvinculado, que solicitan las prestaciones laborales.	unidad	20	57	57	285.00	20	14	43	57	285.00
Solicitar las certificación de tiempo en servicio del personal desvinculado que soliciten las prestaciones laborales	unidad	20	57	57	285.00	20	14	43	57	285.00
Verificar la certificación de los días pendientes de disfrute de vacaciones para fines de pago	unidad	20	57	57	285.00	20	14	43	57	285.00
Solicitar las certificación de tiempo en servicio del personal desvinculado que soliciten las prestaciones laborales	unidad	20	57	57	285.00	20	14	43	57	285.00

3.2- Beneficios de Relaciones Laborales

En cuanto al Producto Realización de acciones de personal (alta, baja, promoción, traslado), presenta una ejecución de 339 en el trimestre, las cuales beneficiaron 359 personas, entre los que se encuentran: reajusto y nombramiento (144 hombres y 215 mujeres).

Respecto a la actividad, procesar solicitudes de nombramiento, tuvo una ejecución de 147 oficios, beneficiando a 147 personas (50 hombres y 97 mujeres). Asimismo, en la actividad procesar solicitudes de reajustes y cambios de designación, se ejecutaron 46 oficios, beneficiando a 46 personas (22 hombres y 24 mujeres).

Cuadro Núm. 4

Beneficios de Relaciones Laborales	Indicador	Ejecución Enero - Marzo	Ejecucion de beneficiario por trimestre		
			Enero- Marzo		Total. Benef
		Enero - Marzo	M	F	T
Realizacion de acciones de personal (alta, baja, promocion, traslado)	Oficios	359	144	215	359
Procesar solicitudes de nombramientos	Oficios	147	50	97	147
Procesar solicitudes de reajuste y cambios de designacion	Oficios	46	22	24	46

3.3- Desarrollo Humano y Carrera

A través de esta división se realizaron las siguientes actividades:

- Una (01) gestión y resolución de conflictos, beneficiando a 32 personas (10 hombres y 22 mujeres).
- Una (01) ortografía y redacción, beneficiando a 35 personas (14 hombres y 21 mujeres).
- Una Comunicación efectiva, beneficiando a (13 hombres y 23 mujeres).
- Una (01) perspectiva de género, en beneficio de 21 personas (15 hombres y 6 mujeres).
- Dos (02) régimen ético y disciplinario, en beneficio de 155 personas (103 hombres y 52 mujeres).
- Una (01) redacción y presentación de informe técnico, beneficiando a 48 personas (39 hombres y 9 mujeres).

Cuadro Núm. 5

Desarrollo humano y carrera	Unidad de medida	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Enero - Marzo	Ejecucion de beneficiario por trimestre		
				Enero- Marzo		Total. Benef
			Enero - Marzo	M	F	T
Gestión y resolución de conflictos	unidad	1	1	10	22	32
Ortografía y redacción	unidad	1	1	14	21	35
Comunicación efectiva	unidad	1	1	13	23	36
Perspectiva de género	unidad	1	1	15	6	21
Regimen etico y disciplinario	unidad	2	1	103	52	155
Redacción y presentación de informes técnicos	unidad	1	1	39	9	48

3.4- Reclutamiento, Selección y Evaluación de Desempeño

A través de esta división se realizaron las siguientes actividades:

- Realización de 5,416 unidades, favoreciendo a (alta, baja, promoción, traslado, con las cuales se beneficiaron 5,416 personas (1860 hombres y 3,556 mujeres).
- 318 inducciones de nuevo ingreso, beneficiando a 318 personas (178 hombres y 140 mujeres).
- 5535 acuerdos de desempeño, resultandos beneficiados unas 5,535 personas (1956 hombres y 3579 mujeres).

Cuadro Núm. 6

Reclutamiento, selección y evaluación de desempeño	Unidad de medida	Ejecucion de beneficiario por trimestre		
		Enero- Marzo		Total. Benef
		M	F	T
Evaluacion de desempeño	unidad	1860	3556	5416
Induccional personal de nuevo ingreso	unidad	178	140	318
Acuerdos de desempeño	unidad	1956	3579	5535

3.5- Sección de Pensiones

En el primer trimestre del año el producto Certificaciones elaboradas, tuvo una programación de 15 solicitudes a su vez obtener 40 elaboradas equivalente a 266.67%, beneficiando a 40 personas (14 hombres y 26 mujeres).

Con relación al producto Pensiones solicitadas tuvo una programación de 40 solicitudes para solo obtener 15 entregadas equivalente a 37.50%, beneficiando a 15 personas (11 hombres y 6 mujeres)

Cuadro Núm. 7

Seccion de pensiones	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecucion de beneficiario por trimestre			% Eficacia Benef.
							ENERO		Total. Benef	
							M	F	T	
Certificaiones elaboradas	unidad	15	40	40	266.67	15	14	26	40	266.67
Pensiones solicitadas	unidad	40	15	15	37.50	40	11	6	17	42.50

3.6- Unidad Médica

Con relación al Producto Consulta Aleatoria en Unidad Médica en el primer trimestre del periodo Enero – Marzo, tuvo una programación de 460 visitas, obteniendo una ejecución de 1025 actividades con una eficacia de 222.83%, logrando beneficiar a 1025 personas (728 hombres y 297 mujeres)

En el mismo orden el producto Consulta Psicológica, tuvo una programación de 26 actividades en el trimestre enero – marzo 2024, a su vez logrando una ejecución de 37 consultas satisfactorias, beneficiando a 37 personas (15 hombres y 22 mujeres) logrando una eficacia de 142.31%.

Cuadro Núm. 8

Unidad Medica	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Enero - Marzo	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecucion beneficiario por trimestre			% Eficacia Benef.
							Enero- Msrzo		Total. Benef	
				M			F	T		
Consulta Aleatoria	unidad	460	1025	1025	222.83	460	728	297	1025	222.83
Consulta Psicologia	unidad	26	37	37	142.31	26	15	22	37	142.31

3.7- Registro, Control e Información del Personal

Con relación al producto de Socialización de las políticas y procedimientos de licencia, vacaciones, permisos, faltas disciplinarias, derecho y de deberes regulaciones laborales su programación para este primer trimestre fue de 1 actividad, logrando una eficacia al 100% Beneficiando a 166 personas (56 hombres y 110 mujeres).

De igual modo, con relación al producto de suministrar información de los servidores a los bancos e instituciones su programación fue de 319 llamadas, obteniendo un informe en el trimestre de 160 llamadas, igual a una eficacia de 50.16%, logrando beneficias a 160 llamadas donde se realizaron a (73 hombres y 87 mujeres).

En cuanto al producto Emitir certificaciones a los empleados activos y a los inactivos tuvo una programación de 638, para una ejecución de 418 certificaciones emitidas, equivalente a 65.52%, para así beneficiar a 418 copias de certificaciones emitidas que el personal activo obtuvo con una meta de 638, equivalencia de 65.52%.

Con relación al producto de Gestionar y tramitar de acción de personal generadas y licencias debidamente clasificadas su programación, para el primer trimestre fue de 686, obteniendo una ejecución de 386, una eficacia de 56.27%, con una obtención de 386 acciones del personal para que los empleados accedan a sus derechos de vacaciones debidamente registrado y justificado.

En el mismo orden, en el producto Gestionar de acción de personal generadas y permisos debidamente clasificados, para obtener una ejecución de 273 licencias y permisos registrado y justificado el ausentismo de una programación de 186, equivalente a 115.68%.

Cuadro Núm. 9

Registro, control e informacion del personal	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Enero - Marzo	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecucion de beneficiario por trimestre			% Eficacia Benef.
				Enero - Marzo			Enero- Marzo		Total. Benef	
							M	F	T	
Socializacialización de las políticas y procedimientos de licencias, vacaciones, permisos, faltas disciplinarias, derecho y deberes y regulaciones laborales	unidad	1	1	1	100.00	1	56	110	166	16600.00
Suministrar información de los servidores a los bancos e instituciones financieras en función a sus requerimientos	unidad	319	160	160	50.16	319	73	87	160	50.16
Emitir certificaciones a los empleados activos y a los inactivos	unidad	638	418	418	65.52	638	244	174	418	65.52
Gestionar y tramitar acciones de personal de vacaciones generadas y debidamente clasificadas (Regionales y Sede Central)	unidad	686	386	386	56.27	686	149	237	386	56.27
Gestionar y tramitar de accion de personal generadas y licencias debidamente clasificadas.	unidad	236	2	273	0.85	236	134	139	273	115.68

4.- Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

4.1 – Departamento de Planificación y Desarrollo

En el primer trimestre del año en el producto Asistencia técnica a los proyectos de inversión pública a través de la UEPIP su programación del primer trimestre del periodo enero – marzo fue de 7 actividades logrando realizar 9 actividades a nivel multirregional, logrando beneficiar a 35 productores y técnicos (20 hombres y 15 mujeres) con una eficacia de 102%

Cuadro Núm. 10

Planificación y desarrollo	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución del trimestre	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre			% Eficacia Benef.	Localiz.
				enero - marzo			enero-marzo		TRI.		
							M		T		
Asistencia técnica a los proyectos de inversión pública a través de la UEPIP	Cantidad de Asistencia Técnica	7	9	9	128.57	34	20	15	35	102.00	Multiregional

4.2 – Departamento de Gestión Ambiental y Social, Riego y Cambio Climático

Cuadro Núm. 11

ACTIVIDAD	OBJETIVOS	OBSERVACIONES
Elaboración del Plan de Contingencia del Sector Agropecuario multiamenazas.	Prevenir, mitigar y dar respuesta a los efectos destructivos de los fenómenos hidrometeorológicos, que pudieran impactar sobre el país (ciclones y tormentas tropicales, lluvias torrenciales, inundaciones y sequía) en las poblaciones rurales de las 8 regionales agropecuarias.	La socialización del plan a todos los niveles pertenece al segundo trimestre del año.
Taller del Comité Nacional de Distribución de Beneficios (CNDB). Entre instituciones del sector y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer el recorrido y el momento actual REDD+ • Compartir las proyecciones de las emisiones reducidas y las proyecciones de los pagos por resultados. • Arreglos institucionales (salvaguardas y acuerdos, los Comités de Beneficiarios). • Definir el seguimiento y concretizar equipos para cumplir con las responsabilidades y funciones del Comité Nacional de Distribución de Beneficios (CNDB). 	Contribuye a la Mesa AFOLU, está en la programación del POA. Anexo evidencias.
Taller de Conformación del Comité Técnico para el Seguimiento al Monitoreo de los Indicadores del Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastre 2015-2030. Con el apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central - CEPREDENAC.	<p>Definir las acciones de la República Dominicana sobre el Marco de Sendai y los compromisos que debe cumplir el país con la gestión del riesgo.</p> <p>El CEPREDENAC es la institución encargada de la política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres - PCGIRD: Alerta temprana y gestión de la información. Esta especializada en materia de prevención, mitigación, preparación y respuesta a la ocurrencia de los desastres, respondiendo al Área de Ambiente y a la Comisión de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana, así como a las prioridades nacionales en el tema.</p>	Actividad no planificada en el POA de agricultura. Está en los requerimientos de la gestión de riesgo país.
Taller de análisis de modo de probabilidad de falla, ejercicio Presa de Hatillo y obras de riegos Bajo Yuna, del 22 de enero al 26 de enero 2024	Verificar el potencial de la Presa Hatillo en una eventualidad de inundaciones y determinar el grado de vulnerabilidad.	Actividad planificada en el POA. Está en los requerimientos de la gestión de riesgo país.
Reunión de política transversal de sostenibilidad Ambiental, jueves 29 de febrero 2024 10:00 am virtual. Solange Bonilla, En el Medio Ambiente. Esta actividad participaron los ministerios del sector público.	Verificar los avances de la política de sostenibilidad y los indicadores en el cumplimiento de la política.	Actividad planificada en el POA. Es una reunión de seguimiento a los indicadores.
Taller de cierre de (CBIT). Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de República Dominicana para generar información y Conocimiento Climático en el Marco del Acuerdo de París, realizado en el Medio Ambiente.	Fortalecer de las capacidades institucionales para generar información y conocimientos climático en el marco del acuerdo de París.	Actividad planificada en el POA agricultura, pero dentro del Ministerio Medio Ambiente.
Elaborar propuesta para realizar tres talleres de capacitación en la regionales agropecuarias.	Capacitar y empoderar a técnicos y productores en el manejo "Del Cambio Climático y sus implicaciones en el Sector agropecuario y la Gestión de Riesgo" a través del fortalecimiento de la capacidad institucional, para disminuir los efectos ocasionados por los impactos de los fenómenos adversos en la producción agropecuaria, y constar con la resiliencia necesaria para dar respuesta oportuna ante la eminente presencia del cambio climático.	Se elaboro una propuesta económica para la capacitación de técnicos y productores en los territorios. Esta en el POA.
Reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Agricultura	Definir los pasos del comité para el 2024, para poner en marcha el plan de trabajo, talleres, resolver problemas del comité, entre otros.	Actividad planificada en el POA, 2024.
Participación en los talleres para la revisión del Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre.	Revisar el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre que elaboraron los consultores en el pleno del Comité Técnico Nacional.	La Comisión Nacional de Emergencias, realizó el Plan y el Comité Técnico Nacional tiene la facultad por ley de su elaboración y revisión. El documento está fuera del POA Agricultura. Es una prioridad país, según el Marco de Sendai.
Plataforma de acción climática en agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA).	<p>Trabajar la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe es un mecanismo regional de colaboración voluntaria de los países de América Latina y el Caribe (ALC) en agricultura y cambio climático, orientado a un desarrollo agropecuario productivo, adaptado a los efectos del cambio climático, resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto.</p> <p>La iniciativa, que fue lanzada el 2019 en el marco de la COP25, busca generar un espacio regional de intercambio en: conocimientos, tecnologías, y prácticas de colaboración en agricultura, para apoyar la implementación de políticas domésticas para el cambio climático.</p> <p>La Plataforma considera las dimensiones sociales, ambientales y económicas para buscar sinergias con las grandes convenciones ambientales, tales como la de Cambio Climático, la Agenda 2030, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, y las convenciones de Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.</p>	<p>Actividad no planificada en el POA, 2024.</p> <p>En esta plataforma de fortalecimiento regional se realizan trabajos que van en beneficios del sector agropecuario en Latinoamérica y el Caribe.</p>
Viaje	Taller Regional	Un grupo de expertos nacionales e internacionales se ha reunido en Panamá para abordar el tema de "Soluciones basadas en la naturaleza, biodiversidad y nutrición en el sector agrícola, el sector forestal y cambio de uso de suelo de Centroamérica y la República Dominicana
A panamá	Soluciones basadas en la naturaleza, biodiversidad y nutrición en el sector AFOLU de	
	Centroamérica y la República Dominicana	El objetivo de este taller es fortalecer la comprensión sobre el triple nexo entre cambio climático, biodiversidad y nutrición, así como compartir las acciones que se están llevando a cabo para rescatar la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.
Viaje a Brasil	Intercambio de experiencia con los países del Corredor Seco Centroamericano y la República Dominicana, en el	Durante la misión contamos con la presencia de investigadores de Embrapa suelo, Embrapa semiarido, Embrapa Digital, de la agencia de Agua y Clima de Penambuco (APAC) y del Banco del Nordeste Brasileño, que compartieron contenidos importantes y diálogos enriquecedores con los participantes en el evento.
	marco del Proyecto Innovación para la reducción de riesgos de desastres agroambientales en países del CSCA-ZARCO y gestión de recursos Hídricos.	Además realizamos visitas de campo, para observar la experiencia brasileña en la recuperación de los suelos de zonas áridas y semiáridas del noreste de Brasil.

4.3– Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Cuadro Núm. 12

Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución del trimestre enero-marzo	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre			% Eficacia Benef.	Localiz.
							enero-marzo		Trim 1		
							M	F	T		
Recopilación y elaboración de informes de la estadísticas de siembra, cosecha y producción	Unidad	3	3	3	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elaboración de informes coyunturales y boletines periódicos relacionados con las actividades desarrolladas por el Ministerio	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ejecución presupuestaria de los programas y proyectos	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe Seguimiento al Plan Operativo Anual	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estadísticas Institucional	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de Autoevaluación física-financiera	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de logros	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe Iniciativas Presidencial	Unidad	3	3	3	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplir con las responsabilidades asignadas relativas al Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio	Unidad	1	1	1	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Promover la ejecución financiera orientada a resultados	Unidad	1	1	1	100.00	0	3	13	16	0	Sede Cebtral

5.- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

5.1- Dirección de Arroz – BIOARROZ

En el departamento de (BIOARROZ), en cuanto a la producción de semillas básicas en el primer trimestre del año, tenía como meta producir 1000 quintales, obteniendo una producción de 3,698 quintales, beneficiando a 225 productores (202 hombres y 23 mujeres).

Con relación a la Capacitación a Técnicos y Productores, su programación fue de 209 personas a capacitar, logrando una ejecución de 413 personas, para una eficacia de 197.61%. Resultando favorecidos 413 técnicos y productores, (355 hombres y 58 mujeres) igual a un 80.02% de ejecución.

Por último, respecto al producto de distribución de carnadas para control de roedores, se programó distribuir 1,500,000 unidades, y se distribuyeron 1,270,000, equivalente a un 84.67%. Beneficiando 3,169 productores (3,090 hombres y 79 mujeres), en la provincia Sánchez Ramírez.

Cuadro No. 13

Depto Producción	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre						% Eficacia Benef.	Localiz ación	
				Enero		Febrero			Marzo		TRI.						
				M	F	M			F	M	F	T					
Producción semillas básicas	Qqs.	1,000	3,698	1,219.00	1,255.00	1,224.00	369.80%	83	65	7	68	9	69	7	225	270.00%	Villa Vasquez
Capacitación a Técnicos Y Productores	Personas capacitadas	209	413	0.00	38.00	375.00	197.61%	516	0	0	29	9	326	49	413	80.02%	Bonao, María Trinidad Sánchez
Distribución de Carnadas para control de Roedores	Unidades	1,500,000	1,270,000	80,000.00	0.00	1,190,000.00	84.67%	3,462	178	12	0	0	2912	67	3,169	91.55%	Sánchez Ramírez

5.2.- Distribución de Material de Siembra.

El Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Producción Agrícola y Mercadeo, para el primer trimestre del año 2024, se programó, según el Plan de Adquisiciones, Compras y Contrataciones (PACC), registrados en el Plan Operativo Anual (POA), distribuir semillas y material de siembra, en las distintas Direcciones Regionales: Central, Este, Nordeste, Norcentral, Norte, Noroeste, Sur y Suroeste; detallándose esta distribución a continuación:

En el producto Maíz Híbrido se logró distribuir 2,988 bolsas, de 30 libras (896.41 qqs), no hubo programación, beneficiar a 274 productores (253 hombres y 21 mujeres).

De igual modo, se tenía como meta distribuir 3,070 quintales de Semillas de Maíz Convencional, ejecutándose un total de 111 quintales, equivalente a un 3.62% de eficiencia. Este producto, además, su programación era beneficiar a 614 productores, de los cuales resultaron favorecidos 37 productores (37 mujeres), igual a un 6.03% de ejecución.

Con respecto al Guandul, se programó distribuir 715 quintales durante el trimestre, repartiendo un total de 30 quintales, con una eficacia de un 4.13% de ejecución, beneficiando a 5 personas (2 mujeres y 3 hombres).

Con relación a la distribución de habichuelas negras y roja, se programó distribuir 1,100 quintales de estas leguminosas, ejecutando la distribución en el trimestre de 960 quintales, equivalente al 87.28% de eficacia. La meta era beneficiar a 236 personas en diversas zonas de las Direcciones Regionales, logrando beneficiar a 73 productores (65 hombres y 8 mujeres), equivalente a un 31% de ejecución.

En Hortalizas, se programó distribuir 1,505 libras de diversas variedades, logrando la ejecución de 1321 libras, igual a 87.80%. Beneficiando a 201 productores (116 hombres y 85 mujeres).

Con relación al producto distribución de material de siembra de Esquejes de Yuca, se programó distribuir 350 camionadas, de las cuales se logró realizar la distribución de 499 camionadas,

representando un 142.57% con respecto a la programación. Respecto a los beneficiarios, se estimó realizar esta distribución para 364 personas, beneficiando a 207 productores (206 hombres y 1 mujeres), indicando un 56.87%.

Respecto a las Abanas de Batata se ejecutó la distribución de 254 camionadas, de una meta 392 camionadas, equivalente a 64.80% de ejecución. Programandose repartir a 612 productores en el trimestre, de los cuales resultaron favoreciendo 193 productores (152 hombres y mujeres) , con una eficacia de 31.53%.

En relacion al material de siembra de musáceas, se programó distribuir 625,000 unidades de Cepas de Plátano y Guineo y se repartieron 900,344 unidades, igual a un 144.06% de ejecución. Con una meta de favorecer a 625 personas, resultando 161 productores favorecidos durante el trimestre (139 hombres y 22 mujeres), equivalente a 25.76% respecto a la meta.

Con respecto a las plantas de Plátano y Guineo, la programación era distribuir 375,000 unidades y se repartieron 440,865 unidades, igual a 117.56%. Siendo favorecidos 91 productores de plátano y guineo (87 hombres y 4 mujeres).

Por ultimo, en lo que respecta a la distribución de plantas y nueces de coco, tuvo una programación para distribuir 92,000 unidades, logrando ejecutar 9120 unidades, equivalente a 9.91% de lo planificado. Tambien se tenía la meta de beneficiar a 460 productores de coco, alcanzaron favorecer a 19, representando un 4.13% de ejecución.

Cuadro Núm. 14- Distribución de Material de Siembra

Depto Producción	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.	Localización
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRI T		
									M	F	M	F	M	F			
Sorgo	Qqs.	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Direcciones regionales
Maíz Híbrido	Bols	0	2,988	557	1731	700	0.00%	0	55	7	126	13	72	1	274	0.00%	Direcciones regionales
Maíz	Qqs.	3,070	111	0	0	111	3.62%	614	0	0	0	0	0	37	37	6.03%	Direcciones regionales
Dist. Guandul	Qqs.	715	30	0	4.50	25	4.13%	1,512	0	0	3	2	0	0	5	0.33%	Direcciones regionales
Dist. hab. Roja, Negra Y Blanca, Haba	Qqs.	1,100	960	0	15.13	945	87.28%	236	0	0	10	3	55	5	73	31.00%	Direcciones regionales
Hortalizas	Lbs.	1,505	1,321	23.5	13.37	1284.5	87.80%	933	28	20	23	22	65	43	201	21.54%	Direcciones regionales
Abana de Batata	Camionadas	392	254	117	79.00	58	64.80%	612	68	0	43	0	41	41	193	31.53%	Direcciones regionales
Esquejes de yuca	Camionadas	350	499	160	209.00	130	142.57%	364	79	0	65	1	62	0	207	56.87%	Direcciones regionales
Distribucion de Cepas de Plátano	Unidad	625,000	900,344	222,850	354,920.00	322,574	144.06%	625.00	35	15	35	7	69	0	161	25.76%	Direcciones regionales y Valverde
	Unidad																Direcciones regionales y Valverde
Distribucion de Plantas de platano	Unidad	375,000	440,865	130,590	211,575.00	98,700	117.56%	412.50	42	2	31	2	14	0	91	22.06%	Direcciones regionales y Valverde
	Unidad																Direcciones regionales y Valverde
Distribución de Plantas de coco	Unidad	92,000	9,120	1,860	2,260.00	5,000	9.91%	460.00	3	0	5	0	11	0	19	4.13%	Direcciones regionales y Valverde

Gráficas de los resultados obtenidos en el Cuadro Núm. 3, Material de Siembra, distribuido durante el periodo de referencia:

Gráfico Núm. 1 Distribución de maíz híbrido




Gráfico Núm. 2 – Distribución de Semillas de Maíz




Gráfico Núm. 3 – Distribución de Semillas de Hortalizas




Gráfico Núm. 4 Distribución de Leguminosas




Gráfico Núm. 5 Distribución de semillas Guandul




Gráfico Núm. 6 Distribución de Esquejes de Yuca




Gráfico Núm. 7 Distribución de Abanas de Batata




Gráfico Núm. 8 Distribución de Cepas Musáceas (Plátano y Guineo)




Gráfico Núm. 9 Distribución de Plantas de Musáceas (Plátano y Guineo)




Gráfico Núm. 10 Distribución de Cormitos de Musáceas (Plátano y Guineo)





Gráfico Núm. 10 Distribución de Coco



5.3 - Departamento de Cacao

El departamento de Cacao, para el primer trimestre del año 2024, en el producto **Producción de Plantas de Cacao**, se programó producir 400,000 unidades, para favorecer a productores cacao taleros de las provincias Duarte, Monte Plata, Hato Mayo, Puerto Plata, La Vega, Bonao y El Seibó, logrando producir unas 121,050 unidades, representando un 30.26%. La meta fue beneficiar 119 productores, de los cuales resultaron favorecidos 59 (2 mujeres y 57 hombres), igual a un 49.56% de ejecución.

Para las actividades **donación y ventas de Plantas de Cacao**, la meta fue de 400,000 unidades de plantas, logrando la distribución de 121,050 unidades, equivalente a un 30.26% de ejecución. Con estas plantas distribuidas se realizó la siembra de 1,214 tareas de cacao, de las que resultaron beneficiados unos 59 productores en vastas zonas del país (57 hombres y 2 mujeres).

De igual modo, el producto **Asistencia Técnica** se realizaron 6,912 actividades, de una programación de 2,751, equivalente a un 251.25% de ejecución con relación a la meta. Resultando beneficiados 7,376 productores (6,566 hombres y 810 mujeres), de 4,089 productores estimados, equivalente a 180.37% de ejecución.

Por último, para la **capacitación a técnicos y productores** se realizaron 4,613 actividades, de una programación de 3,420, igual a un 134.88% con respecto a la meta. Logrando capacitar a 4,846 productores de cacao (4,311 hombres y 535 mujeres), de 6,992 productores programados, igual a un 69.31% de la meta establecida.

Cuadro Núm. 15

Dep. Cacao	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.	Localización
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRL		
									M	F	M	F	M	F			
Producción Plantas de Cacao.	Udes.	400,000	121,050	47,450	37,550	36,050	30.26	174	0	0	0	0			0	0.0	Duarte, Yamasá, Hato Mayor, Puerto Plata, La Vega, Maimón, El Seibo.
Ptas. Vendidas y donadas	Unidades dist.	400,000	121,050	47,450	37,550	36,050	30.26										
Siembras Cacao	Tareas	5,714	1,214	678	536	0	21.25	119	29	0	10	0	18	2	59	49.56	
Asistencia Técnica a Productores	Product. Benef.	2,751	6,912	2,328	2,531	2,053	251.25	4,089	2,151	265	2,327	287	2,088	258	7,376	180.37	
Capacitación a productores y técnicos.	Activ. Ejec.	3,420	4,613	198	214	4,201	134.88	6,992	1,120	138	965	119	2,226	278	4,846	69.31	

5.4.- Departamento de Agroempresas y Mercadeo

El producto Visitas Técnicas Realizadas de Agroempresas (nivel de campo), se programaron 150 visitas, logrando ejecutar 63 asistencias técnicas, equivalente, a un 42.00% de lo programado. Logrando beneficiar 394 Socios Productores (321 hombres y 73 mujeres), de una programación de 2,250 personas a asistir, igual a un 17.51% de ejecución.

En Reuniones con Agroempresas y Alianzas Interinstitucionales, se efectuaron 22 actividades, de una programación de 30 actividades, para una eficacia de 73.33% con respecto a la meta. Con la

participación de 105 técnicos (56 hombres y 49 mujeres), de una programación de 180, para un 58.33% de personas favorecidas.

Asimismo, este departamento programó realizar una (01) actividad a través del componente Apoyo en Ferias, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales, logrando ejecutar (01) eventos, indicando un nivel de ejecución de 100.00%. Con una participación significativa, esta actividad logró beneficiar a 34 personas (14 hombres y 20 mujeres).

El producto Actualización y/o validación de datos, programaron 450 llamadas, logrando ejecutar, 178, equivalente a un 39.56%. Con las cuales resultaron beneficiados 321 personas (218 hombres y 103 mujeres), de una programación de 3,250 personas a asistir, equivalente a un 9.88% de ejecución.

Por último, con relación al producto Cursos, Seminarios y Capacitaciones se programaron 6 actividades, logrando ejecutar, 47 Cursos, Seminarios y Capacitaciones equivalente a 783.33%, logrando beneficiar a 1087 (656 hombres y 431 mujeres), igual a un 1,207% de ejecución.

Cuadro Núm. 16

Depto Agroempresas	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.	Localización
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRL		
									M	F	M	F	M	F			
Visitas Tecnicas/Seguimiento	No. de Productos visitados y/o asistidos	150	63	35	10	18	42.00	2250	37	8	43	14	241	51	394	17.51	Regionales: Este, Norcentral, Noroeste, Norte.
Reunion de Evaluacion/ Seguimiento	Cant de reuniones realizadas	30	22	14	7	1	73.33	180	26	15	28	34	2	0	105	58.33	
Participacion en Feria & Ruedas de Negocios	Cantidad de llamadas o visitas	1	1	0	0	1	100.00	500	0	0	0	0	14	20	34	6.80	
Actualizacion/ Validacion de Datos	Cursos realiz	450	178	144	28	6	39.56	3250	148	72	53	17	17	14	321	9.88	
Cursos/ Seminarios/ Capacitaciones	Visitas realiz	6	47	0	2	45	783.33	90	0	0	12	2	644	429	1087	1207.78	

5.5.- Departamento de Frutales (DEFRUT)

El departamento de Frutales, mediante el producto Producción material de siembra de Frutales, programó producir un total de 155,000 unidades de plantas en viveros oficiales, en las Regiones: Sur, Norcentral, Suroeste, Nordeste, Central, Este y Noroeste, para obtener una ejecución de 115,951 unidades, equivalente a un 74.81% de ejecución.

Con relación al producto Distribución de Plantas de Frutales, la meta fue distribuir 50,000 unidades de plantas, de las cuales se distribuyeron un total de 98,521 plantas, Además, se estableció como meta beneficiar a 275 personas, resultando 626 favorecidas (556 hombres y 70 mujeres).

De igual forma en Siembras de Tareas en Plantas Frutales, la programación fue de 1,471 tareas, llevando a cabo una ejecución de 8,529 tareas, igual a un 579.81% de ejecución.

El producto Capacitación a Productores y Técnicos, para el primer trimestre del año se realizó una (01) capacitación a su vez beneficiaron a 39 personas (25 hombres y 14 mujeres).

De igual modo, para el producto Asesoría y Asistencia Técnica, el departamento programó realizar 80 actividades, ejecutando 339 asistencias y asesorías en las diferentes regiones del país, representando un 423.75%. También se programó beneficiar 80 personas, resultando favorecidos 459 personas (145 hombres y 314 mujeres), igual a un 573.75% de eficiencia.

Cuadro Núm. – 17

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Localización	
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRI				
									M	F	M	F	M	F		T			
Producción material de siembra de frutales	Unidad	155,000	115,951	38,236	2,147	75,568	74.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Todas las regionales a nivel nacional
Distribución de plantas frutales	Unidad	50,000	98,521	36,512	35,168	26,841	197.04	275	162	34	232	0	162	36	626	227.88		Ministerio de Agricultura Agroclub. Oficina: Monte Plata, Pedro brand, Guerra, Villa Mella, Bonoa, Salcedo, Bayaguana, Evaristo	
Siembras de Frutales plantas	Tareas	1,471	8,529	3,132	3,053	2,344	579.81	0	0	0	0	0	0	0	39	#;DIV/0!		Morales, Yamasá, K22 M, autopista Duarte, San Isidro, San José de Las Matas, San Juan, Las Terrenas	
Capacitación a productores y técnicos	Unidad	130	1	0	0	1	0.77	130	0	0	0	0	25	14	39	30.00			
Asesoría y Asistencia Técnica	Unidad	80	339	69	59	211	423.75	80	43	26	42	17	60	271	459	573.75			

5.6.- Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)

Con relación a BIOVEGA, en su actividad distribución de plantas en vivero, en este periodo tenía como meta a producir y distribuir 250,000 unidades de plantitas, de las cuales se obtuvo una ejecución de 171,011 plantitas, igual a un 68.40%. beneficiando 72 personas.

Cuadro Núm. 18

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Localización
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRI			
									M	F	M	F	M	F		T		
Producción y distribución de plantas	Plantas Distribuidas	250,000	171,011	93,936	41,640	35,435	68.40	180	27	0	17	0	28	0	72	40.00		Entregar a viveros 1,000,000 de plantas

3.7.- Departamento del Programa Servicios y Maquinarias Agrícolas (PROSEMA)

Este departamento a través del Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA), en su producto Mecanización de Terrenos, durante el periodo enero-marzo del año 2024, tuvo un nivel de ejecución de 276,024 tareas, de una programación de 129,340 tareas a mecanizar, logrando una eficiencia igual a 213.41% con relación a la meta. Asimismo, se programó beneficiar a 992 personas, lograron favorecer a 4,124 personas, igual a 415.83% (3,918 hombres y 206 mujeres) en las ocho (8) regionales del país.

Cuadro Núm. 19

Depto Prosema	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia a Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre						% Eficacia Benef.	Localización	
				ENERO		FEBRERO			MARZO		TRL						
				M	F	M			F	M	F	T					
Mecanización de terrenos	Tareas	129,340	276,024	114,547	63,097	98,380	213.41	992	1567	78	932	41	1,419	87	4,124	415.83	Todas la Regionales

4.0.- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria

4.1.- Departamento de Extensión Agropecuaria

En el Departamento de Extensión y Capacitación, para el producto Asistencia Técnica a productores, se programó realizar 49,122 actividades, de las cuales ejecutó 104,849, igual a un 213.45% de ejecución. Beneficiando a 126,076 productores (112,798 hombres y 13278 mujeres), con respecto a una meta de 50,028 productores, equivalente a 252.01% favorecidos.

Respecto al producto Capacitación de Productores y técnicos, se programó realizar 5,273 actividades, ejecutando un total de 8,494, equivalente a 161.08%. Beneficiando 15,761 productores y técnicos (9,930 hombres y 2089 mujeres), respecto a una programación de 16,101 personas para capacitar, equivalente a un 97.89% de ejecución.

Además, a través de este departamento se instalaron unos 1454 nuevos huertos, los cuales beneficiaron a 2282 personas (1,284 hombres y 998 mujeres). Asimismo, existen en producción 1881 huertos, beneficiando a 3,012 personas (1593 hombres y 1419 mujeres).

Cuadro Núm. 20

Depto Extensión y Capacitación	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Localiz.
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRI.			
									M	F	M	F	M	F	T			
Asistencia Técnica a productores (as)	Cantidad de Asistencia Técnica realizadas	49,122	104,849	35,220	39,098	30,531	213.45	50,028	37,359	4,205	42,298	5,053	33,141	4,020	126,076	252.01	Direcciones regionales	
Capacitación de productores/as y técnicos	Cantidad de productores capacitados.	5,273	8,494	2,718	3,156	2,620	161.08	16,101	3,984	607	5,129	665	4,559	817	15,761	97.89		
Huertos Nuevos	Unidad	0	1,454	472	496	486	0.00	0	332	255	516	418	436	325	2,282	0.00	Nivel nacional	
Huertos en Producción	Unidad	0	1,881	629	591	661	0.00	0	435	350	541	413	617	656	3,012	0.00	Nivel nacional	

Nota: Existen 740 agentes de asistencia técnica, en las 8 Direcciones Regionales; Cada extensionista trabaja con 3 grupos GIA de 15 personas; Cinco Agricultores líderes; y dos organizadores productores/as de 25

4.2.- Departamento de Agricultura Orgánica

La actividad de Capacitación, en el departamento de Agricultura Orgánica, tuvo una programación de 3 actividades (cursos talleres), de las cuales ejecutaron 4 actividades, equivalente a 133.33%. Beneficiando a 24 productores (13 hombres y 11 mujeres).

Con relación al producto Asistencia Técnica, se programó realizar 10 visitas, ejecutándose 17 actividades de la meta. De las cuales se beneficiaron a 91 productores, (63 hombres y 28 mujeres) de una programación de 10 productores, igual a un 910%.

Cuadro Núm. 21

Depto Agricultura Orgánica	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre								% Eficacia Benef.	Localiz.
				ENERO	FEBRERO	MARZO			ENERO		FEBRERO		MARZO		TRI.			
									M	F	M	F	M	F	T			
Capacitación en agricultura Orgánica	Cantidad de Capacitaciones realizadas	3	4	1	0	3	133.33	83	4	8	0	0	9	3	24	28.97	A nivel nacional	
Asistencia Técnica	Cantidad de fincas asistidas	10	17	6	8	3	170.00	10	13	5	32	18	18	5	91	910.00		

4.3 Centro de Biotecnologías de la Reproducción Animal (CEBIORA)

En el primer trimestre del año 2024, respecto al producto Inseminación Artificial IATFP, se programó realizar 100 inseminaciones, de las cuales se realizaron 20 actividades, beneficiando a 13 personas.

Con relación al producto Diagnóstico de gestación bovina, su programación para el inicio del 2024 fue 3 por cabeza, logrando una ejecución de 10 diagnósticos, equivalente a 333.33%. Beneficiando a 40 productores (18 hombres y 22 mujeres).

Finalmente, con relación a vacunación contra enfermedades reproductivas, su programación en el trimestre fue de 02 vacunaciones, logrando realizar 98 vacunaciones, igual a un 4,900%. Beneficiando a 13 productores, de una meta de 11 productores, igual a un 123.81% de ejecución.

Cuadro Núm. 22

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre							% Eficacia Benef.	Resultados esperados
				ENERO	FEBRERO	MARZO			ENERO		FEBRERO		MARZO		TRL		
									Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	T				
Pajillas de semen	Unidad	100	20	0	6	14	20.00	24	0	0	6.00	3.00	3.00	1.00	13	54.74	35% Preñeces
Capacitaciones	Por institucion	4	10	0	4	6	250.00	26	0	0	6.00	3.00	0.00	0.00	9	34.44	
Diagnostico de gestacion bovina	Por cabeza	3	40	0	0	40	1333.33	3	0	0	0.00	0.00	18.00	22.00	40	1,155.56	
Vacunacion contra enfermedades reproductivas	Por zona	2	98	0	68	30	4900.00	11	0	0	6.00	3.00	3.00	1.00	13	123.81	

4.4 Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)

La Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM), en cuanto a Asistencia Técnica, tuvo una ejecución de 23 actividades de asistencias, logrando beneficiar a 270 personas (63 hombres y 207 mujeres). En Fortalecimiento Institucional, tuvo una ejecución 4 actividades, beneficiando a 112 personas (6 hombres y 106 mujeres).

Respecto a la Capacitación, tenía una programación de 500 actividades, de las cuales 24 fueron ejecutadas, igual a 4.80%. Beneficiar a 516 (412 mujeres y 104 hombres) personas, de una programación de 500 para cumplir con 103.20% con relación a la meta establecida.

Finalmente, con relación a la Jornada de Sensibilización, tuvo una ejecución de 4 actividades, para lograr beneficiar a 127 personas (44 hombres y 83 mujeres).

Cuadro Núm. 23

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Tri.	Ejecución Beneficiario Trimestre						% Eficacia Benef.	Localización	
				ENERO	FEBRERO	MARZO			ENERO		FEBRERO		MARZO				TRI.
				M	F	M			F	M	F	M	F	T			
Asistencia técnica	Unidad		23	19	1	3	#DIV/0!		55	107	8	59	0	41	270		Todas las regionales a nivel nacional
Capacitación	Unidad	500	24	7	11	6	4.80	500	14	88	46	165	44	159	516	103.20	
fortalecimiento institucional	Tareas		4	1	2	1	%		3	34	3	27	0	45	112	%	
Jornada de Sensibilización	Unidad		4	1	2	1	%		40	30	4	8	0	45	127	%	

4.5.- Departamento de Inocuidad Agroalimentaria

Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, durante el primer trimestre del año 2024, programó realizar 381 Monitoreos de residuos plaguicidas en frutas y Vegetales de Producción Nacional e Importados, logrando ejecutar 285 monitoreos, igual a 74.80% de la eficacia, en donde salieron favorecidos 285 empresas a nivel nacional.

Además, el producto Capacitación a productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) Y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), propuso una meta para realizar 03 cursos, ejecutándose 265 actividades igual a un 8833.33%. Beneficiando 305 técnicos y productores (247 hombres y 58 mujeres), de una meta de 120 personas a favorecer, equivalente a una eficacia en un 254.17%.

En el producto reporte de Inspección, Re-inspección y Auditorías se observa una meta de 100 unidades, ejecutándose 39 inspecciones, significando el 39% de la meta establecida, donde, además, se planeó favorecer a 125 empresas, resultando 41 empresas importadoras y/o centros de importación beneficiadas.

Para el producto Unidades de Producción Primaria Registrada en el DIA, propuso una meta para realizar 100 Registros, de los cuales ejecutó 17 registros, igual a un 17%, beneficiando 17 unidades registradas por el departamento de Inocuidad Agroalimentaria.

Con respecto a las Certificaciones de las Unidades Productivas establecidas agropecuarias, se realizaron 20 unidades de certificación, de una programación de 50, equivalente a 40%, logrando impactar en 25 productores a Nivel Nacional (14 hombres y 11 mujeres).

Además, para el producto Asistencia a Comités Técnicos Científicos de Alimentos, se estableció una meta para realizar 12 reuniones, de los cuales ejecutó 4 asistencias, equivalente a un 33.33%, beneficiando 12 personas (5 hombres y 7 mujeres), con una programación de 15 personas, colocándose la eficacia en un 80% a nivel nacional.

Cuadro Núm. 24

Depto Inocuidad	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	EJECUCION BENEF. TRIMESTRE							% Eficacia Benef.	Localiz.
				ENERO	FEBRERO	MARZO			ENERO		FEBRERO		MARZO		Total Benef		
				M	F	M			F	M	F	T					
Monitoreo de residuos plaguicidas en frutas y vegetales de producción nacional e importados	unidad	381	285	75	177	33	74.80	381	75	0	177	0	33	0	285	74.80	Cobertura Nacional
Capacitaciones a técnicos, productores y exportadores en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y Buenas Prácticas Manufactura (BPM), así como otros temas relacionados a la inocuidad de los alimentos	unidad	3	265	2	259	4	8833.33	120	33	1	210	49	4	8	305	254.17	
Inspecciones, reinspecciones y auditorías	unidad	100	39	11	6	22	39.00	125	9	2	4	2	22	2	41	32.80	
Unidades producción primaria registradas en el DIA.	unidad	100	17	7	6	4	17.00	125	5	2	6	0	4	0	17	13.60	
Certificación de las unidades y establecimientos agropecuarios	unidad	50	20	7	6	7	40.00	63	7	0	5	1	2	10	25	40.00	
Asistencia a comités técnicos científicos de alimentos	unidad	12	4	0	1	3	33.33	15	0	0	2	1	3	6	12	80.00	

4.6.- Departamento de Sanidad Vegetal

El Departamento de Sanidad Vegetal, a través de la Subdirección Técnica en el primer trimestre de año el producto de capacitación, se programó realizar 8 actividades, ejecutando 275 actividades, igual a 3,437.50% de eficacia (641 hombres y 118 mujeres).

Con relación al producto de monitoreo, su programación fue de 3,340 Monitoreos Fitosanitarios (Monitoreo para Detección de Plagas, Monitoreo de Sigatoka Negra), con el objetivo de efectuar monitoreos periódicos dando seguimiento a las trampas instaladas de moscas exóticas en fincas, logrando ejecutar unos 2,493 monitoreos, equivalente a 74.64% con relación a la cantidad de trampas evaluadas.

Con el producto de Trampeos (Sistema Nacional, Vigilancia y Mosca-Frut-RD) este sistema tiene como objetivo de evaluar la cantidad de trampas, tuvo una programación de evaluar 21,600 trampas, logrando ejecutar 18,627 trampas para vigilancia de moscas, equivalente a un 86.24%.

Finalmente, para la actividad de asistencia técnica, tuvo una programación de 12,574 para así obtener una ejecución de 9,923 actividades, logrando beneficiar a personas con asistencia vía telefónica a 8,131 personas (7,720 hombres y 411 mujeres) para una eficacia 104.78%.

Cuadro Núm. 25

Depto Sanidad Vegetal	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre							% Eficacia Benef.	Localiz.
				Enero	Febrero	Marzo			Enero		Febrero		Marzo		TRI		
									M	F	M	F	M	F			
CAPACITACION	Unidad	8	275	206	51	18	3437.50	20800	317	23	267	95	57	0	759	3.65	Regionales : Norte, Nordeste, Este, Noroeste, Suroeste, Sur.
MONITOREO PARA DETECCION DE PLAGAS y MONITOREO DE SIGATOKA NEGRA	Monitoreo de trampas instaladas y evaluadas	3,340	2,493	778	627	1,088	74.64	4804.11	504	10	324	12	679	46	1575	32.78	
Trampeos Sistema Nacional Vigilancia, Moscafrut-RD	trampas	21,600	18627	4939	6844	6844	86.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
ASISTENCIA TECNICA	Via telefonica	12,574	9923	2794	3605	3524	78.92	7,760	2,300	160	2,827	138	2593	113	8131	104.78	

5.0- Viceministerio de Desarrollo Rural

El objetivo de este viceministerio es orientar y promover el desarrollo de las organizaciones rurales a través de capacitaciones, fortalecimiento institucional, seguridad alimentaria y medio ambiente, en procura de promover el emprendimiento de los productores. Este objetivo se enmarca también en el primer Eje Estratégico de fortalecimiento institucional de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), para el periodo de enero a marzo del presente año, esta unidad ejecutora no presentó sus ejecuciones.

5.1.- Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa

El Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa, tenía programado realizar 257 actividades de asistencias técnicas, logrando realizar 49 actividades, equivalente a 19.07% de ejecución. Además, se tenía como meta beneficiar 4,371 personas, resultando beneficiados 500 personas (285 hombres y 215 mujeres), igual a 11.44% de ejecución.

Respecto a las a Capacitación, se tenía como meta realizar 414 actividades de Capacitación, de las cuales se realizaron un total de 3 capacitaciones, equivalente a 0.72% de ejecución. Asimismo, se programó beneficiar 9,643 personas (23 hombres y 30 mujeres), resultando favorecidos 53 personas, igual a 0.55% de ejecución.

Cuadro Núm. 26

Depto Organizaci ^o n Rural	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre							% Eficacia Benef.	Localiz.
				ENERO	FEBRERO	MARZO			ENERO		FEBRERO		MARZO		TRI.		
									M	F	M	F	M	F			
Actividades de Asistencia Técnica	Cantidad de Asistencia Técnica	257	49	19	15	15	19.07	4371	103	52	89	83	93	80	500	11.44	Regionales: Norte, Este, Norcentral, Suroeste, Sur, Central.
Actividades de Capacitación	Cantidad de Capacitaciones realizadas	414	3	1	1	1	0.72	9643	12	24	4	4	7	2	53	0.55	