

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2024

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2024			Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Octubre-Diciembre	Octubre-Diciembre		
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 3: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Entrega de los Insumos Para Capacitación Nacional Renagro	Und.	1	1	100%	206,614,755.64
								Contratación Servicios De Impresión (Afiches, Cartillas Y Diferentes Materiales)	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios De Alquiler De Vehículos Para Capacitación Nacional Renagro	Und.	1	1	100%	
								Entrega de la Tabletas Del Renagro	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios Infraestructura En Nube	Und.	1	1	100%	
								Cursos Supervisores De Brigada	Und.	25	25	100%	
								continuación con los Cursos de Registradores	Und.	30	30	100%	
							Cursos Facilitador Nacional	Und.	1	1	100%		
Componente 4: Administración, evaluación y seguimiento	Und.	1	1	100%									
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2025	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Limpeza y reconstrucción de 6 km de caminos rurales en la comunidades de la Culebra y Arroyo Blanco, perteneciente a la prov. Hermanas Miabal y Espaillat.	km	6	5	83%	13,095,028.80
								Levantamiento para la reconstrucción de 12 Kms de caminos en las comunidades Luperón y Navas de la prov. Puerto Plata	km	1	1	100%	
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia de Puerto Plata, en el inicio de los trabajos de construcción de Caminos.	Personas	5	5	100%	
								Entrega de herramientas menores, para ser utilizadas por la junta de vecinos de los municipios el Mamey y Guanancó de la prov. Puerto Plata..	uds	10	10	100%	
								Entrega de varios Equipos tecnologicos mobiliarios, para ser utilizados por las diferentes Zonas y Subzonas agrícolas del Ministerio de las Prov. la Vega, Salcedo y Espaillat	uds	55	55	100%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2024

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024			Ejecución Financiera		
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Octubre-Diciembre	Octubre-Diciembre		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de cacao, Bambú, y Castaño de Masa en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	275	275	100%	12,501,512.60
								Distribuidas plantas de: cacao 1000, aguacate 1200, Castaño de masa 250 y entre los productores de la zona	Unidades de plantas	2,450	2,450	100%	
								Distribución de herramientas menores (machete y limas) e insumos agrícolas (abono, fertilizantes, entre otros) a los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	50	50	100%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Distribución de ocho (8) Tinacos (250 galones) en las comunidades de arroyo blanco 1 y 2 de la Prov. Espaillat.	Unidad	8	8	100.0%	
								Contruidas 3 Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	6	5	83.3%	
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Superficie de plantaciones agroforestales basadas en maderables: plantación	Tarea	8,000	8,000	100.0%	300,590,000.00
								Replantación	Tarea	2,500	2,350	94.0%	
								Mantenimiento a plantaciones	Tarea	5,000	6,687	133.7%	
								Número de actividades de capacitación y fortalecimiento institucional en el sector forestal	Unidad	3	4	120.0%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública


Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024			Octubre-Diciembre 2024		
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Octubre-Diciembre	Octubre-Diciembre		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central						Integrar familias al manejo sostenible de cultivos de ciclo corto, favorecer el desarrollo y productividad de cultivos de alto valor como las plantaciones de café, macadamia y frutales, reduciendo los impactos negativos sobre el medio ambiente e incrementando la resiliencia frente al cambio climático, conjuntamente con el fortalecimiento de las asociaciones de productores y el acceso al mercado	Número familias integradas al programa de sistemas familiares de producción sostenible		54	55	101.9%	
							Diversificar y fortalecer los componentes técnicos de agroforesta en los sistemas familiares ya establecidos		19	23	121.1%		
							Superficie de sistemas agroforestales basados en café, macadamia y frutales		1,725	2,548	147.7%		
							Instalación de pilotos de plantas de beneficiado de café, ecológico y no contaminante con productores pequeños y medianos		5	4	80.0%		
							Ampliación de los niveles de sostenibilidad en la ganadería para aumentar las fuentes de ingresos, implementar prácticas amigables al medio ambiente, favorecer la reforestación y mejorar la resiliencia de los sistemas al cambio climático;	Siembra de samanes protegidos como Pagos por Servicios Ambientales (en unidades)	Unidad	500	400	80%	
						Superficie de pastos mejorados y arborizado (tarear)	Tarea	500	250	50%			

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024			Octubre-Diciembre 2024	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Octubre-Diciembre	Octubre-Diciembre		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Construcción y rehabilitación de acueductos rurales, y fortalecer la gestión social, administrativa y operativa así como el monitoreo de la calidad de agua servida por los mismos para aumentar su efectividad y el acceso al agua en coordinación con otras instancias del Estado.	Número de acueductos construidos o rehabilitados	uds	4	3	75.0%	
								Acompañamiento y capacitación para el establecimiento de un Fondo de Operación	uds	5	5	100.0%	
								Fortalecimiento y capacitación a ASOCAR existentes y nuevas	uds	10	10	100.0%	
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2025	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Inauguradas Cámaras Térmicas de la Vega, Santiago y San Francisco.	uds	3	3	100%	6,683,623.52
								Entrega de insumos (abono, tierra negra, fertilizantes y otros) para las labores realizadas en las Cámaras Térmicas.	uds	35	35	100%	
								Rehabilitación del vivero de Santiago	uds	3	3	100%	
TOTAL EJECUTADO 3er. TRIMESTRE												\$ 539,484,920.56	

Preparado por:

 Daniela Figueroa Peralta
 Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Revisado por:

 Juan Ramón Romney Moreno
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

