

Santo Domingo, D. N.
Lunes 20 de octubre, 2025

Certificación de Autenticidad de Información

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de seguimiento a Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al trimestre 3- (julio – septiembre) 2025.**

Dicho documento fue elaborado por este departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los departamentos correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Atentamente,


Ysolina Feliz

Directora interina del Departamento de Formulación, Monitoreo y
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos





INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AGROPECUARIO 2025

Periodo: Julio - Septiembre 2025

Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

**Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y
Proyectos.**

Contenido

Introducción.....	4
1.- Viceministerio Administrativo Financiero	6
1.1.- Departamento de Caminos Vecinales	6
2.- Comisión de Riego/Sistema Nacional de Tecnificación de Riego	6
3.0- Departamento de Recursos Humanos	7
3.1- División de Beneficios y Relaciones Laborales	7
3.2- Sección de Pensiones.....	7
3.3- Unidad Médica.....	7
3.4- Registro, Control e Información del Personal.....	8
4.0 Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.....	8
4.1 – Departamento de Gestión Ambiental y Social, Riego y Cambio Climático ..	8
4.2– Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	9
4.3 Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	10
5.- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo	11
5.1- Dirección de Arroz – BIOARROZ	11
5.2.- Distribución de Material de Siembra.....	11
5.3 - Departamento de Cacao	13
5.4.- Departamento de Agro empresas y Mercadeo	13
5.5.- Departamento de Frutales (DEFRUT)	14
5.6.- Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)	15
5.7.- Departamento del Programa Servicios y Maquinarias Agrícolas (PROSEMA)	15
6.0.- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria	15
6.1.- Departamento de Extensión Agropecuaria	15
6.2.- Departamento de Agricultura Orgánica.....	16
6.3 Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)	16
6.4.- Departamento de Inocuidad Agroalimentaria	17
6.6.- Departamento de Sanidad Vegetal	18
6.7.- Departamento de CEBIORA	18
6.8.- Departamento del CIDER	18
7.1- Viceministerio de Desarrollo Rural	18
7.2- Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa.....	19
ANEXOS.....	30
1.- Viceministerio Administrativo Financiero	31
1.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre del Departamento de Caminos Vecinales	31
2.- Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre Comisión de Riego/Sistema Nacional de Tecnificación de Riego	31
3.0 Anexo de los Sub-Sistema del Departamento de Recursos Humano	32
3.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre División de Beneficios y Relación Laborales	32

3.2 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Reclutamiento, Selección y Evaluación de Desempeño.....	32
3.3 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Sección de Pensiones.....	32
3.4 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Unidad Médica	33
3.5 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Registro, Control e Información del Personal.....	33
4.0 Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.....	34
4.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Gestión Ambiental y Social, Riego y Cambio Climático	34
4.2 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Enero a Junio de Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.....	34
4.3 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.....	35
5.0 Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo	35
5.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Dirección de Arroz – BIOARROZ	35
5.2 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Material de Siembra, distribuido.....	36
5.3 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Dept. Cacao	37
5.4 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Agro empresas y Mercadeo	37
5.5 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Frutales (DEFRUT)	38
5.6 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)	38
6.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Extensión Agropecuaria	39
6.2.- Gráfico del Departamento de Agricultura Orgánica	39
6.3 Gráfico de la Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)	40
6.4.- Gráfico del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria	41
6.5.- Gráfico del Departamento de Sanidad Vegetal.....	42
6.6-.- Gráfico del Viceministerio de Desarrollo Rural	42
6.7-.- Gráfico del Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa	43
6.8-.- Gráfico del Departamento del CIDER	43

Introducción

El informe de seguimiento del Plan Operativo Sectorial Agropecuario (POA), es el conjunto de actividades previstas a ejecutar por cada uno de los Viceministerios y departamentos operativos que componen el Ministerio de Agricultura y sectoriales para apoyar la producción agropecuaria nacional. La cual está fundamentada en las políticas públicas y estrategias alineadas por las autoridades superiores del Gobierno Dominicano, presidido por el presidente **Luis Rodolfo Abinader Corona**.

El POA 2025 se enmarca en la Ley no. 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y alineado con el Plan Plurianual del Sector Agropecuario 2025- 2028.

En términos conceptuales y metodológicos el POA 2025 se formuló como un plan para ejecutar, alcanzar determinados objetivos y resultados programáticos, a través de una visión a corto y mediano plazo; las metas establecidas en el POA forman parte integral de este informe de seguimiento al plan operativo agropecuario de dicho periodo.

Tomando en cuenta la programación y las ejecutorias, se calcula el avances periódicos de las actividades de siembra, cosecha y producción agrícola, las cuales, sirven de base para estimar el apoyo directo a los productores agropecuarios, de asistencia técnica, distribución de semilla, material de siembra de alta calidad, preparación de tierra para la siembra, construcción de infraestructura productiva, tales como: construcción y rehabilitación de caminos Inter parcelarios, canales de riego, lagunas, perforación y equipamiento de pozos tubulares, entre otros productos de carácter e impacto social y productivo, según la programación de línea base.

Este informe presenta la estrategia de intervención diseñada por las autoridades del Sector Agropecuario Oficial, para alcanzar los resultados esperados de cada Viceministerio en base a la estructura programática presupuestaria y sus respectivos avances según su ejecución.

Las estadísticas señaladas a continuación de este trabajo muestran el avance en las ejecutorias con relación al Plan Operativo Agropecuario 2025, de los distintos Viceministerios, Departamentos y Programas que componen el Ministerio de Agricultura en el período julio- septiembre.

Los logros alcanzados en este período son expuestos, según la definición de las actividades, productos de bienes y servicios, segmentados por unidades ejecutoras en el orden siguiente:

- Viceministerio Administrativo Financiero
- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo
- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria
- Viceministerio de Desarrollo Rural

1.- Viceministerio Administrativo Financiero

1.1.- Departamento de Caminos Vecinales

Con relación al desarrollo de infraestructuras productivas, el producto Reconstrucción de Caminos rurales Productivos, tuvo una programación para ejecutar 250 kilómetros durante el tercer trimestre del año 2025, logrando realizar un total de 214.67 kilómetros, igual a 85.87% de la meta establecida. Con esta ejecución resultaron beneficiados 12,742.26, equivalente a un 101.94% productores, de una programación de 12,500 productores a beneficiar, los cuales fueron realizados en diversas provincias del país.

A su vez, el desarrollo de infraestructuras productivas, el producto Rehabilitación de Caminos Inter parcelarios Rurales, tuvo una programación de 70 kilómetros durante el tercer trimestre, logrando ejecutar 82.00 kilómetros, equivalente a un 117.14%, en beneficio de 6,560.00 pequeños y medianos productores a nivel nacional.

De igual modo, el componente de adecuación, limpieza de canales y sistemas de riego en apoyo a la producción, tuvo una programación 124 pozos, logrando construir un total de 8 pozos tubulares comunitario y 64 pozos agropecuarios, beneficiando a pequeños y medianos productores comunitarios y el sector agropecuario, durante el tercer trimestre del año 2025.

2.- Comisión de Riego/Sistema Nacional de Tecnificación de Riego

A través del Sistema Nacional de Tecnificación de Riego, con el producto de capacitación a productores agrícolas su programación fue de realizar 713 actividades, de las cuales, se realizaron 763 actividades, para un 107.01% de ejecución. Con una meta para beneficiar 594 productores, resultando 763 productores favorecidos, lo que representa un 128.51% de la eficacia de los productores con conocimientos en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego.

Con relación a la asistencia técnica, se tuvo una programación para realizar 71 actividades durante el tercer trimestre, logrando una ejecución de 70 asistencias técnicas, equivalente a 98.59%. Beneficiando

a 70 productores de una programación para favorecer a 59, igual 118.14% de productores asistidos con relación a la meta, resultando con el conocimiento suficiente en el manejo del sistema de riego y sus componentes.

3.0- Departamento de Recursos Humanos

3.1- División de Beneficios y Relaciones Laborales

En esta Unidad, respecto a este producto de analizar y revisar los expedientes del personal desvinculado y los cuales solicitan sus prestaciones, para este trimestre fueron resarcidos 44 expedientes, de una programación para subsanar 47 expedientes, igual a 93.62%, con lo que resultaron beneficiadas unas 223 personas.

En cuanto al producto, Solicitud de certificaciones de tiempo en servicio del personal desvinculado que soliciten las prestaciones laborales, tuvo una meta de 56 personas, de la cuales resultaron beneficiadas 44 personas, equivalente a 78.22% de ejecución.

En el producto Verificar la certificación de los días pendientes de disfrute de vacaciones para fines de pago, tuvo una ejecución de 44 certificaciones, de una programación de 44, equivalente a 93.62% de ejecución.

3.2- Sección de Pensiones

En el tercer trimestre del año 2025 el producto Certificaciones elaboradas, tuvo una programación para solicitar 38 certificaciones, obteniendo 272 Certificaciones elaboradas, equivalente a 715.79%.

3.3- Unidad Médica

Con relación al Producto Consultas Aleatorias en Unidad Médica, en el cuarto trimestre del periodo Julio – Septiembre 2025, tuvo una programación de 1,980 visitas, obteniendo una ejecución de 1,196 inspecciones, con una eficacia de 60.40%, logrando beneficiar a 1,196 personas (772 hombres y 424 mujeres).

En el mismo orden el producto Consultas Psicológicas, tuvo una programación de 230 actividades en el trimestre Julio – Septiembre 2025, logrando una ejecución de 94 consultas satisfactorias, las cuales beneficiaron a 94 personas (60 hombres y 34 mujeres) representando una eficacia de 40.87% de ejecución.

Por último, en el producto de vacunación tuvo una programación para vacunar a 60 personas en el trimestre, logrando colocar 90 vacunas a empleados del ministerio, igual a un 150.00%, beneficiando a 90 personas (56 hombres y 34 mujeres).

3.4- Registro, Control e Información del Personal

De igual modo, con relación al producto de Gestionar las solicitudes para fines de disfrute de vacaciones a favor de los empleados de la Sede Central y Direcciones Regionales y tramitar las acciones de personal su programación fue de 1, logrando alcanzar 373 llamadas, para una eficacia de 373300.00%, logrando beneficiar a 373 personas (72 hombres y 88 mujeres).

En cuanto al producto Emitir certificaciones a los empleados activos y a los inactivos tuvo una programación para emitir 638 certificaciones, logrando ejecutar 735 emisiones, equivalente a 73500.00%, al igual, los beneficiarios con las 735 copias de certificaciones emitidas.

Con relación al producto de Licencias en el tercer trimestre su meta fue de 1, obteniendo una ejecución de 170, con una eficacia de 17000.00% de ejecución.

4.0 Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

4.1 – Departamento de Gestión Ambiental y Social, Riego y Cambio Climático

- En cuanto al producto Socialización y empoderamiento institucional del Plan de Contingencia del Sector Agropecuario 2025, contribuyo a la formación de los puntos focales de PLACA y de otros

profesionales del sector con el fin de elevar sus habilidades en torno a las negociaciones de cambio climático y Acción Climática con Enfoque de Género, un total de 11 talleres realizados.

4.2– Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

- En el producto Recopilación y elaboración de informes de la estadísticas de siembra cosecha y producción logrando una ejecución de 3 informes de una programación de 3 equivalente a un 100%.
- A su vez en el producto Elaboración de informes coyunturales y boletines periódicos relacionados con las actividades desarrolladas por el Ministerio tuvo una programación de 1, logrando el 100% de el informe elaborado.
- Con relación al producto Ejecución Presupuestaria de los programas y proyectos, logro un 100% cumpliendo con la entrega a tiempo requerido, del informe.
- Con respecto al producto informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), durante el tercer trimestre de una programación de un informe, logrando ejecutar un informe, equivalente a un 100%.
- Un (01) informe de Estadísticas Institucionales logrando un 100%.
- Un (01) informe de Autoevaluación Física – Financiera logrando una ejecución de 100%.
- Un (01) informes de logros para así cumpliendo con el tiempo requerido, con la entrega de los logros en curso de la gestión institucional logrando una ejecución de 100%.
- Por último en el producto Promover la Ejecución Financiera Orientada a Resultados con el seguimiento a las unidades ejecutoras para el envío de informes por correo, logrando que sus procesos logrando un 100% en informes y correos de seguimiento.

Otras actividades:

- Participación en reunión con técnicos del Ministerio de la Presidencia y consultores internacionales, con el fin de la identificación de indicadores para ser reportados y verificar el nivel de desagregación.
- Se participó en curso, modalidad virtual Identificación de Acciones de Inclusión y Sensibilidad en la Administración Pública, con colaboración interinstitucional con el Ministerio de Administración Pública.
- Participación en reunión virtual con técnicos del Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de visualizar el formato de presentación de los informes provinciales trimestrales del MARD.

- Participación en Webinar “Protegiendo lo Nuestro con Integridad, el cual fue coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y con la colaboración interinstitucional del Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Agricultura, MARD.
- Se participó en taller de socialización de la metodología para la elaboración del: Plan Operativo Anual (POA), Metodología de Administración de Riesgos (VAR), Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), Plan Estratégico Institucional 2025-2028 (PEI) y la Estructura Programática del Ministerio de Agricultura (MARD), impartido el día 01 de octubre del año en curso y auspiciado por el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria, juntamente con la Dirección de Planificación. Con el objetivo de inducir y capacitar al personal responsable en la elaboración de los instrumentos de planificación arriba mencionados, impartido en el Salón Multiuso Hipólito Mejía Domínguez.

4.3 Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

- **Participamos en capacitaciones impartidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP):**

- Se elaboró la Remisión del Manual de Procedimientos Misionales al Ministerio de Administración Pública.
- Se llevo a cabo la segunda capacitación del Comité Técnico de Evaluación de Desempeño Institucional.

- **Resultados de Evaluación de Desempeño Institucional (EDI) 2025.**

El Departamento de Desarrollo de Institucional y Calidad en la Gestión en aras de cumplir con las actividades programadas, en cumplimiento con los indicadores de Gestión y fortalecimiento institucional hemos realizado las siguientes actividades:

Se realizó la actualización del Comité de Calidad, obteniendo una puntuación 100% en cumplimiento.

Se elaboró el informe final de resultados de la Evaluación de Desempeño Institucional EDI, cumpliendo con un 100% con este indicador.

5.- Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

5.1- Dirección de Arroz – BIOARROZ

Con respecto a la actividad ventas de semillas básicas, se programó producir 300 quintales, este trimestre no lograron vender semillas.

Respecto a la actividad Cobro por royalties variedades públicas, no tuvo una programación de vender quintales, de los cuales cobraron 22,016 quintales. Beneficiando a 1,348 productores en la provincia de La Vega, Regional Norcentral.

5.2.- Distribución de Material de Siembra.

El Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Producción Agrícola y Mercadeo, para el tercer trimestre del año 2025, se programó, según el Plan de Adquisiciones, Compras y Contrataciones (PACC), registrados en el Plan Operativo Anual (POA), distribuir semillas y material de siembra, en las distintas Direcciones Regionales: Central, Este, Nordeste, Norcentral, Norte, Noroeste, Sur y Suroeste; detallándose esta distribución a continuación:

En el producto Maíz Híbrido se logró distribuir 127 bolsas de 30 libras (321.6 qqs), logrando beneficiar a 313 productores (72 hombres y 1 mujeres).

De igual modo, se tenía como meta distribuir 4,190 quintales de Semillas de Maíz Convencional, ejecutándose un total de 1,944 quintales, equivalente a un 46.40% de eficiencia. Este producto además, su programación era beneficiar a 1,200 productores de los cuales resultaron favorecidos 194 productores (182 hombres y 12 mujeres), igual a un 16.17% de ejecución.

Con respecto al Guandul se programó distribuir 410 quintales durante el trimestre, no tuvo ejecución.

Con relación a la distribución de habichuelas roja y negra, se programó distribuir 2.790 quintales de estas leguminosas, ejecutando la distribución en el trimestre de 2,282 quintales, equivalentes al 132.71% de eficacia. La meta era beneficiar a 690 personas en diversas zonas de las Direcciones Regionales, logrando beneficiar a 3 productores (180 hombres y 1 mujeres), equivalentes a un 67.00% de ejecución.

En Hortalizas, se programó distribuir 3,440 libras de diversas variedades, logrando la ejecución de 98 libras, igual a 2.85% de ejecución. Beneficiando a 150 productores (101 hombres y 49 mujeres).

Con relación al producto distribución de material de siembra de Esquejes de Yuca, se programó distribuir unas 515 camionadas, de las cuales se logró realizar la distribución de 614 camionadas, representando un 119.22% con relacion a la programación. Respecto a los beneficiarios, se estimó realizar esta distribución para 183 personas, beneficiando a 333 productores mostrando un 182.47%. de ejecución.

Respecto a las Abanas de Batata se ejecutó la distribución de 314 camionadas de una meta 305 camionadas, equivalentes a 102.95% de ejecución. Programandose repartir a 94 productores en el primer trimestre, de los cuales resultaron favoreciendo 195 productores , con una eficacia de 208.00% ejecución.

En relacion al material de siembra de musáceas, se programó distribuir 575,000 unidades de Cepas de Plátano se repartieron 828,109 unidades, igual a un 144.02% de ejecución. Con una meta de favorecer a 363 personas, resultando 167 productores favorecidos durante el trimestre (148 hombres y 19 mujeres), equivalente a 46.00% respecto a la meta.

Con respecto a las plantas de Plátano y Guineo, la programación era distribuir 750,000 unidades y se repartieron 277,100 unidades, igual a un 86.38% de ejecución. Siendo favorecidos 53 productores a nivel nacional.

Por ultimo, en lo que respecta a la distribución de plantas y nueces de coco, tuvo una programación para distribuir 214,500 unidades, logrando ejecutar 40,893 unidades, equivalentes a un 20.05% de lo

planificado. Además, se tenía la meta de beneficiar a 337 productores de coco, alcanzaron favorecer a 97 representando un 28.80% de ejecución.

5.3 - Departamento de Cacao

El departamento de Cacao, para el tercer trimestre del año 2025, en el producto Producción de Plantas de Cacao, se programó producir 650,000 unidades, para favorecer a productores cacaotaleros de las provincias Duarte, Monte Plata, Hato Mayo, Puerto Plata, La Vega, Bonao y El Seibó, logrando producir unas 993,123 unidades, representando un 152.79% de ejecución.

Para las actividades donación y ventas de Plantas de Cacao, la meta fue distribuir 650,000 unidades de plantas, logrando la distribución de 993,123 unidades, equivalentes a un 152.79% de ejecución. Con estas plantas distribuidas se realizó la siembra de 14,187 tareas de cacao, de las que resultaron beneficiados unos 900 productores en diferentes zonas del país (772 hombres y 128 mujeres), equivalente a 180.00% de ejecución.

De igual modo, el producto Asistencia Técnica se realizaron 4,469 actividades, de una programación de 331, equivalentes a un 1,350.15% de ejecución con respecto a la meta. Resultando beneficiados 5,024 productores (5,302 hombres y 654 mujeres), equivalente a 767.28% de ejecución.

Por último, para la capacitación a técnicos y productores se realizaron 499 actividades, de una programación de 416, igual a un 119.95% con respecto a la meta establecida. Logrando capacitar a productores de cacao (4,471 hombres y 553 mujeres), de 776 productores programados, igual a un 647.21% de la meta establecida.

5.4.- Departamento de Agro empresas y Mercadeo

Esta Unidad ejecutora, programó realizar (04) actividades a través del componente Apoyo en Ferias, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales, logrando ejecutar (04) eventos, indicando un nivel de

ejecución de 100.00% de ejecución. Con una participación significativa, esta actividad logró beneficiar a 4 personas (2 hombres y 2 mujeres).

En Reuniones con Agro empresas y Alianzas Interinstitucionales, se efectuaron 30 actividades, de una programación de 30 actividades, para una eficacia de 100.00% con respecto a la meta. Con la participación de 30 técnicos (20 hombres y 10 mujeres), de una programación de 175, para un 17.14% de personas favorecidas.

El producto Actualización y/o validación de datos, programaron 300 llamadas, logrando ejecutar, 300, equivalente a un 100.00%. Con las cuales resultaron beneficiados 498 personas (113 hombres y 187 mujeres), de una programación de 350 personas a asistir, equivalentes a un 85.71% de ejecución.

Finalmente, Visitas Técnicas Realizadas de Agro empresas (nivel de campo), se programaron 100 visitas, logrando ejecutar 100 asistencias técnicas, equivalente, a un 100.00% de lo programado. Logrando beneficiar 88 Socios Productores (43 hombres y 45 mujeres), de una programación de 125 personas a asistir, igual a un 70.40% de ejecución.

5.5.- Departamento de Frutales (DEFRUT)

El Departamento de Frutales, mediante el producto producción material de siembra de frutales, programó producir un total de 113,000 unidades de plantas en viveros oficiales, en las Regionales: Sur, Norcentral, Suroeste, Nordeste, Central, Este y Noroeste, para obtener una ejecución de 114,590 unidades, equivalentes a un 101.41% de ejecución.

Con relación al producto Distribución de Plantas de Frutales, la meta fue distribuir 95,000 unidades de plantas, de las cuales se distribuyeron un total de 140,079 plantas, equivalentes a 147.45% Además, se estableció como meta beneficiar a 470 personas, resultando 774 favorecidas (627 hombres y 147 mujeres).

De igual forma en Siembras de Tareas en Plantas Frutales, la programación fue de 2,752 tareas, llevando a cabo una ejecución de 10,318 tareas, igual a un 374.93% de ejecución.

El producto Capacitación a Productores y Técnicos, para el tercer trimestre del año se realizaron 7 capacitaciones que beneficiaron a 157 personas (140 hombres y 147 mujeres).

De igual modo, para el producto Asesoría y Asistencia Técnica el departamento programó realizar 100 actividades, ejecutando 157 asistencias y asesorías en las diferentes regiones del país, representando un 157.00%. También se programó beneficiar 100 personas, resultando favorecidos 157 personas (56 hombres y 101 mujeres), igual a un 114.18% de eficiencia.

5.6.- Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)

Con relación a BIOVEGA, en su actividad distribución de plantas en vivero, en este periodo julio–septiembre se tenía como meta a producir y distribuir 500,000 unidades de plantitas, de las cuales se obtuvo una ejecución de 323,48 plantitas, igual a un 64.69%. Beneficiando 105 personas, representando el 58.33% de la programación para beneficiar a 180 productores.

5.7.- Departamento del Programa Servicios y Maquinarias Agrícolas (PROSEMA)

Este departamento a través del Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA), en su producto Mecanización de Terrenos, durante el periodo julio – septiembre del año 2025, tuvo un nivel de ejecución de 163,027 tareas, de una programación de 80,000 tareas a mecanizar. Logrando una eficacia igual a un 203.78% con relación a la meta. Asimismo, se programó beneficiar a 3,007 personas, lograron favorecer a 2,951 personas, igual a 98.14% de ejecución (2,843 hombres y 108 mujeres) en las ocho (8) regionales del país.

6.0.- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria

6.1.- Departamento de Extensión Agropecuaria

En el Departamento de Extensión y Capacitación, para el producto Asistencia Técnica a productores, se programó 71,451 realizar actividades, de las cuales ejecutó 51,690 igual a un 72.34% de ejecución.

Beneficiando a 52,760 productores (45,860 hombres y 6,900 mujeres), con respecto a una meta de 50,070 productores, equivalentes a 196.47% favorecidos.

Respecto al producto Capacitación de Productores y técnicos, se programó realizar 1,069 actividades, ejecutando un total de 8,836, igual a un 826.57%. Beneficiando a 19,579 productores y técnicos (16,239 hombres y 3,340 mujeres), respecto a una programación de 3,264 personas para capacitar, equivalente a un 599.81% de ejecución.

6.2.- Departamento de Agricultura Orgánica

La actividad de Capacitación, en el departamento de Agricultura Orgánica, tuvo una programación de 7 actividades (cursos talleres), de las cuales ejecutaron 9 actividades, equivalentes a un 128.57% de ejecución.

En elaboración de abonos orgánicos (BOCASHI), se realizaron 48 quintales, en elaboración de abonos orgánicos líquidos (SUPERMAGRO); 341 litros y, por último, en elaboración de plaguicidas orgánicos (CALDO SULFOCÁLCICO), se realizaron 405 litros, para beneficiar a 246 productores.

Con relación al producto Asistencia Técnica, se programó realizar 60 visitas, ejecutándose 28 actividades de la meta. De las cuales se beneficiaron a 71 productores, (45 hombres y 26 mujeres) de una programación de 50 productores, igual a un 142.00%. de ejecución.

6.3 Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)

La Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM), en cuanto a Asistencia Técnica, tuvo una ejecución de 81 actividades de asistencias, logrando beneficiar a 175 personas (38 hombres y 137 mujeres).

Respecto a la Capacitación, se ejecutaron 62, beneficiando a 140 mujeres, de una programación de 500 para cumplir con 28.00% con relación a la meta establecida.

En Fortalecimiento Institucional, tuvo una ejecución 64 actividades, beneficiando a 74 personas Finalmente, con relación a la Jornada de Sensibilización, tuvo una ejecución de 19 actividades, para lograr beneficiar a 160 mujeres.

6.4.- Departamento de Inocuidad Agroalimentaria

Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, durante el tercer trimestre del año 2025, programó realizar 418 monitoreo de residuos plaguicidas en frutas y vegetales de producción nacional e importados, logrando ejecutar 146 monitoreo, igual a 34.93% de la eficacia, en donde salieron favorecidos 146 empresas a nivel nacional.

Además, el producto Capacitación a productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), propuso una meta para realizar 08 cursos, ejecutándose 15 actividades, equivalente a un 1600.00%. Beneficiando 130 técnicos y productores (70 hombres y 60 mujeres), de una meta de 165 personas a favorecer, equivalentes a una eficacia en un 78.79% de ejecución.

En el producto reporte de Inspección, Re-inspección y Auditorías se observa una meta de 61 unidades, ejecutándose 31 inspecciones, representando el 50.82% de la meta establecida, donde, además, se proyectó favorecer a 63 empresas, resultando 31 empresas importadoras y/o centros de importación beneficiadas.

Para el producto Unidades de Producción Primaria Registrada en el DIA, propuso una meta para realizar 100 Registros, de los cuales ejecutaron 73 registros, igual a un 73.00%, beneficiando 73 unidades registradas por el departamento de Inocuidad Agroalimentaria.

Con respecto a las Certificaciones de las Unidades Productivas establecidas agropecuarias, se realizaron 25 unidades de certificación, de una programación de 50, equivalentes a un 50%, logrando impactar en 25 productores a Nivel Nacional (25 hombres).

Además, para el producto Asistencia a Comités Técnicos Científicos de Alimentos, se estableció una meta para realizar 12 reuniones, de los cuales ejecutó 38 asistencias, equivalente a un 316.67%, beneficiando 37 personas (22 hombres y 15 mujeres), no tuvo una programación de personas.

6.6.- Departamento de Sanidad Vegetal

El Departamento de Sanidad Vegetal, a través de la Subdirección Técnica en el tercer trimestre de año 2025, el producto de capacitación, se programó realizar 13 actividades, ejecutando 2 actividades, beneficiando 85 (58 hombres y 27 mujeres).

Finalmente, en relación con el producto de Trampeos (Sistema Nacional, Vigilancia y Mosca-Frut-RD) este sistema tiene como objetivo de evaluar la cantidad de trampas, tuvo una programación de evaluar 1000 trampas, logrando ejecutar 88 trampas para vigilancia de moscas, equivalente a un 8.8% de ejecución.

6.7.- Departamento de CEBIORA

El Departamento de CEBIORA, Agroalimentaria, durante el segundo trimestre del año 2025, programó realizar 100 capacitaciones, no tuvo ejecución

Respecto al producto diagnóstico de gestación bovina se ejecutaron 450 de una programación de 30, equivalente a un 1,500.00%.

6.8.- Departamento del CIDER

El Departamento del CIDER, tuvo un nivel de ejecución de 3 talleres realizados, de una programación de 2 para cumplir con 150.00% de la meta, beneficiando 92 personas (73 hombres y 15 mujeres).

7.1- Viceministerio de Desarrollo Rural

Durante el tercer trimestre, el Viceministerio de Desarrollo Rural ha desarrollado asistencias técnicas con una ejecución de 490 actividades, de una programación de 62, equivalentes a un 790.32%, logrando beneficiar a 2,718 productores (1,354 hombres y 1,364 mujeres), igual a una eficacia de 37.54% en las provincias como: Elías Piña, Barahona, Bonao, Distrito Nacional, Samaná, Puerto Plata, Monte Plata y La Altagracia.

De igual modo, para el producto Capacitación, se estableció una meta de realizar 49 capacitaciones, logrando realizar 30 actividades de capacitación, equivalentes a un 61.22% de capacitaciones programadas, beneficiando a 1,466 productores (658 hombres y 808 mujeres), de una meta de 1,066 personas programada, igual a un 137.52% de eficacia.

7.2- Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa

El Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa, tenía programado realizar 98 actividades de asistencias técnicas, logrando realizar 27 actividades, equivalente a 27.55% de ejecución. Además, había como meta beneficiar 1,100 personas, resultando beneficiados 255 personas (144 hombres y 111 mujeres), igual a 23.18% de ejecución.

Con respecto a las a Capacitación, se estableció como meta realizar 65 actividades de Capacitación, de las cuales se realizaron un total de 12 capacitaciones, equivalente a 18.46% de ejecución. Asimismo, se programó beneficiar 2,325 personas, resultando favorecidos 209 personas (129 hombres y 80 mujeres).

ANEXOS

1.- Viceministerio Administrativo Financiero

1.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre del Departamento de Caminos Vecinales

Departamento Caminos/Pozos	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Julio		Agosto		Septiembre		Total Trimestre	% Eficacia Beneficiario	Medios de verificación	Resultados esperados
				Julio	Agosto	Septiembre			M	F	M	F	M	F				
Reconstrucción de Caminos Rurales Productivos.	kilometros.	250	214.67	78.02	65.10	71.55	85.87	12,500	1,911	1,990	2,552	1,660	2,805	1,825	12,742.26	101.94	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Mejora en la calidad de vida de la población, acceso a los productos más rápidamente, con mayor calidad, frescura e inocuidad, con mejores precios y mayor margen de beneficio para el productor. Provincias: Mao Valverde, Los Anones, El Mogote y Los Toros, provincia San José de Ocoa.
Rehabilitación de Caminos Interparcelarios Rurales.	kilometros.	70	82.00	33.00	31.00	18.00	117.14	5,000	1,294	1,346	1,215	1,265	706	734	6,560.00	131.20		
Construcción de Pozos Tubulares (Comunitario).	Unidad.	99	8.00	6.00	0.00	2.00	8.08	3,750	112	116	0	0	37	39	304.00	8.11		
Construcción de Pozos Tubulares (Sector Agropecuario).	Unidad.	25	64.00	15.00	23.00	26.00	256.00	200	279	291	428	446	484	504	2,432.00	1216.00		

2.- Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre Comisión de Riego/Sistema Nacional de Tecnificación de Riego

Dpto de Tecnificacion de Riego	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Medios de Verificacion	Localización
									Julio		Agosto		Septiembre		TRI.				
				Julio	Agosto	Septiembre			M	F	M	F	M	F	T				
Productores agricolas reciben capacitacion para la tecnificacion	Productores capacitados	713	763	131.00	286.00	346.00	107.01%	594	115	16	189	97	257	89	763	128.51%	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias.	Dajabón, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago, san Cristóbal, Peravia, Azua San juan , Barahona, Pedernales, Independencia	
Organizaciones publicas y privadas reciben asesoria tecnica para la modernizacion de regadios	Productores asistidos	71	70	41.00	20.00	9.00	98.59%	59	41	0	20	0	9	0	70	118.14%			

3.0 Anexo de los Sub-Sistema del Departamento de Recursos Humano

3.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre División de Beneficios y Relación Laborales

División de Beneficios y Relación Laborales	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Julio - Spetiembre	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecucion de beneficiario por trimestre			% Eficacia Benef.	
							Julio - Spetiembre		Total. Benef		
							F	M	T		
Analizar y revisar, los expedientes del personal desvinculado, que solicitan las prestaciones laborales.	unidad	47	44	44	93.62	56	17	27	44	78.22	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus informes
Solicitar la certificación de tiempo en servicio del personal desvinculado que soliciten las prestaciones laborales	unidad	47	44	44	93.62	56	17	27	44	78.22	
Verificar la certificación de los días pendientes de disfrute de vacaciones para fines de pago	unidad	47	44	44	93.62	56	17	27	44	78.22	
Solicitar la certificación de tiempo en servicio del personal desvinculado que soliciten las prestaciones laborales	unidad	47	44	44	93.62	56	17	27	44	78.22	

3.2 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Reclutamiento, Selección y Evaluación de Desempeño

Reclutamiento, selección y evaluacion de desempeño	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Julio - Spetiembre	% Eficacia Producto	Meta Beneficiario Trimestre	Ejecucion de beneficiario por trimestre			% Eficacia Beneficiario	Medios de verificación
				Julio - Spetiembre			Total Beneficiario				
				M			F	T			
Evaluación de desempeño	unidad	1	1	1	100	330	3570	1888	5458	1653.94	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias

3.3 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Sección de Pensiones

Seccion de pensiones	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses	% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución de beneficiarios por trimestre			% Eficacia Beneficiarios	Medios de verificación
				Julio - Spetiembre			Julio - Spetiembre		Total Beneficiarios		
							M	F	T		
Certificaciones elaboradas	Varios	38	272	272	715.79	38	0	0	0	0.00	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias
Pensiones solicitadas	Varios	36	113	113	313.89	36	0	0	0	0.00	
Informes elaborados	Varios	2	5	5	250.00	2	58	55	113	5650.00	
Exclusiones	Varios	73	17	17	23.29	73	0	0	0	0.00	

3.4 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Unidad Médica

Unidad Medica	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución de meses	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución de beneficiarios por trimestre.			% Eficacia Benef.	Medios de verificación
				Julio - Spetiembre			Julio - Spetiembre		Total. Benef		
							F	M	T		
Consulta aleatoria	Libro record	1980	1196	1196	60.40	1731	772	424	1196	69.08	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias
Consulta Psicología.	Libro record	230	94	94	40.87	230	60	34	94	40.87	
Vacunas.	Libro record	60	90	90	150.00	63	56	34	90	144.00	

3.5 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Registro, Control e Información del Personal

Registro, control e informacion del personal	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Julio - Spetiembre	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecucion de beneficiario por trimestre			% Eficacia Benef.
				Julio - Spetiembre			Julio - Spetiembre		Total. Benef	
							F	M	T	
Gestionar las solicitudes para fines de disfrute de vacaciones a favor de los empleados de la Sede Central y Direcciones Regionales y tramitar las acciones de personal.	unidad	1	373	373	37300.00%	498	184	189	373	74.90%
Aplicar el Régimen disciplinario	unidad	N/A	3	3	N/A	N/A	0	3	3	N/A
Licencias	unidad	1	170	170	17000.00%	264	111	59	170	53.15%
Permisos a empleados	unidad	1	170	170	17000.00%	N/A	134	36	170	N/A
Emitir certiciones al personal activo e inactivo	unidad	1	735	735	73500.00%	N/A	290	445	735	N/A

4.0 Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria

4.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Gestión Ambiental y Social, Riego y Cambio Climático

Departamento de Gestión Agroambiental y Social, Riesgo y Cambio Climático.	Indicador	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Julio - Septiembre	Medios de verificación
Socialización y empoderamiento institucional del Plan de Contingencia del sector agropecuario 2025.	Talleres realizados	N/A	11.00	11	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias

4.2 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Enero a Junio de Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Julio - Septiembre	% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Medios de Verificacion
				Julio - Septiembre			
Recopilación y elaboración de informes de las estadísticas de siembra, cosecha y producción	unidad	3	3	3	100	N/A	Informes Trimestrales elaborados con sus evidencias
Elaboración de informes coyunturales y boletines periódicos relacionados con las actividades desarrolladas por el Ministerio	unidad	1	1	1	100	N/A	
Ejecución presupuestaria de los programas y proyectos	unidad	1	1	1	100	N/A	
Informe Seguimiento al Plan Operativo Anual	unidad	1	1	1	100	N/A	
Estadísticas Institucional	unidad	1	1	1	100	N/A	
Informes de Autoevaluación física - financiera	unidad	1	1	1	100	N/A	
Informes de logros	unidad	1	1	1	100	N/A	
Informe Iniciativas Presidencial	unidad	1	1	1	100	N/A	
Cumplir con las responsabilidades asignadas relativas al Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio	unidad	1	1	1	100	N/A	
Promover la ejecución financiera orientada a resultados	unidad	1	1	1	100	N/A	

4.3 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Desarrollo institucional y calidad de la gestión.	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Julio - Spetiembre	% Eficacia Producto	Medios de verificación
				Julio - Spetiembre		
Participamos en capacitaciones impartidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	Autodiagnóstico realizado.	1	1	2	100%	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias
Resultados de evaluación de desempeño institucional (EDI).	Plan de mejora modelo CAF	1	1	1	100%	

5.0 Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo

5.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Dirección de Arroz – BIOARROZ

Departamento Producción	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.	Localización
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		TRI.		
									M	F	M	F	M	F	T		
Cobros por Royalties Variedades Publicas	Qqs.	0	22,016	6,862.00	14,600.00	554.00	0.00%	809	321	22	701	27	255	22	1,348	16667.70%	La Vega
Capacitación a Técnicos Y Productores	Personas capacitadas	5	220	65.00	0.00	155.00	4400.00%	238	55	10	0	0	112	43	220	92.63%	Bonao, María Trinidad Sánchez
Distribución de Carnadas para control de Roedores	Unidades	1,500,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Sánchez Ramírez

5.2 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Material de Siembra, distribuido

Departamento Producción	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Localización
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		TRI.			
									M	F	M	F	M	F	T			
Maíz Híbrido	Bolsas	2,500	127	24	99	4	0.00%	313	11	1	60	0	1	0	73	0.00%	Direcciones regionales	
Maíz	Quintales	4,190	1,944	168	1,631	145	46.40%	1,200	44	1	39	0	99	11	194	16.17%	Direcciones regionales	
Dist. Guandul	Quintales	410	0	0	0	0	0.00%	176	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Direcciones regionales	
Dist. hab. Roja.	Quintales	1,825	2,125	2,000	29	96	116.44%	502	1	0	0	0	86	1	88	17.53%	Direcciones regionales	
Dist. hab Negra	Quintales	965	157	0	20	137	16.27%	188	0	0	0	0	93	0	93	49.47%	Direcciones regionales	
Hortalizas	Libras	3,440	98	58	36	4	2.85%	N/a	63	47	36	2	2	0	150	N/a	Direcciones regionales	
Abanas de batata	Camionadas	305	314	128	63	123	102.95%	94	59	0	58	3	71	4	195	208.00%	Direcciones regionales	
Esquejes de yuca	Camionadas	515	614	308	200	106	119.22%	183	120	0	116	4	93	0	333	182.47%	Direcciones regionales	
Distribucion de Cepas de Plátano	Unidad	575,000	828,109	455,671	265,287	107,151	144.02%	363	92	16	31	1	25	2	167	46.07%	Direcciones regionales y Valverde	
Distribucion de Cepas de Guineo	Unidad	125,000	0	0	0	0	0.00%	138	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Direcciones regionales y Valverde	
Distribucion de Plántas de Guineo	Unidad	125,000	65,700	65,700	0	0	52.56%	138	13	1	0	0	0	0	14	10.18%	Direcciones regionales y Valverde	
Distribucion de Plántas de Plátano	Unidad	625,000	211,400	61,400	58,000	92,000	33.82%	500	5	0	14	0	17	3	39	7.80%	Direcciones regionales y Valverde	
Distribución de Plantas Coco.	Unidad	204,000	40,893	17,968	9,580	13,345	20.05%	337	26	3	18	1	49	0	97	28.80%	Direcciones regionales y Valverde	
Otras Unidades Ejecutoras																		
Sorgo/Siembra de maíz	Qqs.	0	51	5	31	15	0.00%	0	9	0	25	1	14	0	49	0.00%	Direcciones regionales	
Desarrollo rural	Unidades	0	7	1	3	3	0.00%	0	0	30	30	60	30	60	210	0.00%	Direcciones regionales	
OSAM	Unidades	0	3	3	0	0	0.00%	0	9	31	0	0	0	0	40	0.00%	Direcciones regionales	
Huertos nuevos	Unidades	0	21,665	11,945	9,402	318	0.00%	0	174	216	504	249	566	403	2,112	0.00%	Direcciones regionales	

5.3 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Dept. Cacao

Dep. Cacao	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Medios de Verificacion	Localización
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		TRI.				
									M	F	M	F	M	F	T				
Producción Plantas de Cacao.	Udes.	650,000	993,123	216,050	254,940	522,133	152.79	500	266	54	170	29	336	45	900	180.00%	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Duarte, Yamasá, Hato Mayor, Puerto Plata, La Vega, Maimón, El Seibo.	
Ptas. Ventidas y donadas	Unidades dist.	650,000	993,123	216,050	254,940	522,133	152.79	500	266	54	170	29	336	45	900	180.00%			
Siembras Cacao	Tareas	9,286	14,187	3,086	3,642	7,459	152.79												
Asistencia Técnica a Productores	Product. Benef.	331	4,469	2,055	742	1,672	1350.15	776	1,986	246	848	105	1,637	202	5,024	647.21%			
Capacitación a productores y técnicos.	Activ. Ejec.	536	366	115	79	172	68.28	1,535	1,541	190	952	118	896	0	3,697	240.85%			

5.4 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Agro empresas y Mercadeo

Depto Agroempresas	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Beneficiarios	Medios de Verificación	Localización
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		Trimestre				
									M	F	M	F	M	F	T				
Participacion en Ferias y Ruedas de Negocios	No. de Productores visitados y/o asistidos	4	4	2	1	1	100.00	94	1	1	0	1	1	0	4	4.27	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Regionales: Este, Norcentral, Noroeste y Norte.	
Reunion de Evaluacion/ Seguimineto	Cant de reuniones realizadas	30	30	2	1	27	100.00	175	1	1	1	0	18	9	30	17.14			
Actualización/Validación de datos	Cantidad de llamadas o visitas	300	300	100	100	100	100.00	350	42	58	27	73	44	56	300	85.71			
Capacitacion/Cursos/ Seminarios	Cursos realizados	4	4	2	1	1	100.00	75	2	0	0	0	0	1	3	4.00			
Visitas Tecnia/ Seguimiento	Visitas realizadas	100	100	21	25	54	100.00	125	8	2	12	12	23	31	88	70.40			
Productores y agroempresas beneficiados secado	Cantidad de secado reportado	350	350	0	150	200	100.00	350	0	0	128	22	92	108	350	100.00			

5.5 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Frutales (DEFRUT)

Dep. de Defrut	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre								% Eficacia Benef.	Medios de verificación	Localización
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		Trim. Total de Benef				
									M	F	M	F	M	F					
Producción material de siembra de frutales	Unidad	113,000	114,590	40,427	50,674	23,489	101.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Todas las regionales a nivel nacional	
Distribución de plantas frutales	Unidad	95,000	140,079	38,608	45,193	56,278	147.45	470	235	61	234	40	158	46	774	164.68			
Siembras de Frutales plantas	Tareas	2,752	10,318	2,665	3,391	4,262	374.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
Capacitación a productores y técnicos	Unidad	150	7	1	4	2	4.67	138	20	6	31	55	5	40	157	114.18			
Asesoría y Asistencia Técnica	Unidad	150	91	39	32	20	60.67	100	37	2	27	5	14	6	91	91.00			

5.6 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Laboratorio de micropropagación de Plantas In vitro (BIOVEGA)

Biovega	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre				% Eficacia Benef.	Medios de verificación
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre	Trim.		
									Benef.	Benef.	Benef.	T		
Producción de Plantas.	Plantas distribuidas.	500,000	323,438	109,976	75,428	138,034	64.69	180	25	47	33	105	58.33	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias

6.0.- Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria

6.1 Gráfico de las Ejecuciones del Trimestre Julio a Septiembre de Departamento de Extensión Agropecuaria

Depto Extensión y Capacitación	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.	Medios de verificación
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		TRI.		
									M	F	M	F	M	F	T		
Asistencia Técnica a productores (as)	Cantidad de Asistencia Técnica realizadas	71,451	51,690	18,796	15,285	17,609	72.34	50,070	16,711	2,419	13,105	1,934	16,044	2,547	52,760	105.37	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias
Capacitación de productores/as y técnicos	Cantidad de productores capacitados.	1,069	8,836	2,902	3,096	2,838	826.57	3,264	4,884	931	5,671	1,013	5,684	1,396	19,579	599.81	

6.2.- Gráfico del Departamento de Agricultura Orgánica

Depto Agricultura Orgánica	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución de beneficiarios por trimestre.								% Eficacia Benef.	Medios de verificación	Localiz.
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		Trim.				
									M	F	M	F	M	F	T				
Capacitación en agricultura orgánica.	Cantidad de capacitaciones realizadas.	7	9	2	0	7	128.57	425	42	13	0	0	78	113	246	57.88	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	A nivel nacional	
Elaboración de abonos orgánicos sólidos (Bocashi).	Quintales.	0	48	5	0	43	#¡DIV/0!	0								#¡DIV/0!			
Elaboración de abonos orgánicos líquidos. (Supermagro).	Litros.	0	586	245	0	341	#¡DIV/0!		42	13	0	0	78	113	246				
Elaboración de plaguicidas orgánicos, caldo sulfocálcico.	Litros.	0	405	70	227	108	#¡DIV/0!												
Asistencia técnica.	Cantidad de fincas asistidas.	60	28	8	18	2	46.67	50	18	12	23	10	4	4	71	142.00			

6.3 Gráfico de la Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM)

Producto	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución de beneficiarios por trimestre.							% Eficacia Beneficiarios	Medios de verificación	Localización
									Julio		Agosto		Septiembre		Trimestre			
				Julio	Agosto	Septiembre			M	F	M	F	M	F	T			
Asistencia técnica.	Unidad	0	1	29	29	23	0.00		5	40	14	35	19	62	175		Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	A nivel nacional.
Capacitación.	Unidad	0	35	14	16	32	0.00	500	7	55	0	45	3	40	150	30%		
fortalecimiento institucional.	Tareas		3	22	23	19	%		3	23	5	20	8	15	74	%		
Jornada de sensibilización.	Unidad		2	4	4	11	%		2	49	1	45	1	66	164	%		

6.4.- Gráfico del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria

Depto Inocuidad	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución de beneficiarios por trimestre.								% Eficacia Beneficiarios	Medios de verificación	Localización
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		Total Beneficiarios T				
Monitoreo de residuos plaguicidas en frutas y vegetales de producción nacional e importados.	unidad	418	146	1	120	25	34.93%	418	1	0	120	0	25	0	146	34.91%	Informe mensual de la unidades ejecutora y sus evidencias	Cobertura Nacional	
Monitoreo contaminantes microbiológicos en alimentos de consumo frescos.	unidad	160	76	0	19	57	47.50%	160	0	0	19	0	57	0	76	47.50%			
Programa piloto de vigilancia de residuos en Leche	unidad	12	192	52	31	109	1600.00%	13	52	0	31	0	109	0	192	1536.00%			
Capacitaciones a técnicos, productores y exportadores en la Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como otros temas relacionados a la inocuidad de los alimentos.	unidad	8		1	1	13		165	1	0	30	60	39	0	130	78.79%			
Inspecciones, reinspecciones y auditorias.	unidad	61	31	9	11	11	50.82%	63	9	0	11	0	11	0	31	49.60%			
Unidades producción primaria registradas en el DIA.	unidad	100	73	43	12	18	73.00%	100	43	10	2	0	18	0	73	73.00%			
Certificación de las unidades y establecimientos agropecuarios.	unidad	50		25	12	9		4	50.00%	50	12	0	9	0	4	0			25
Informes de actuación en caso de no conformidad	unidad	4	38	2	1	1	100.00%	4	2	0	1	0	1	0	4	100.00%			
Asistencia a comités técnicos científicos de alimentos.	unidad	12		38	16	2		20	316.67%	0	10	6	2	0	10	9			37

6.5.- Gráfico del Departamento de Sanidad Vegetal

Depto Sanidad Vegetal	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución Benef. Trimestre							% Eficacia Benef.	Medios de verificación	Localización
									Julio		Agosto		Septiembre		TRI.			
				Julio	Agosto	Septiembre			M	F	M	F	M	F	T			
Monitoreo Fitosanitario	Fincas	230	119	56	32	31	51.73%	0	18	15	14	16	17	15	119	0.00	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Regionales: Norte, Nordeste, Este, Noroeste, Suroeste, Sur.
Trampeos: Sistema Nacional de Vigilancia, Moscafrut-RD vigilancia, Moscafrut-RD monitoreo.	Fincas certificadas	1000	88	27	30	31	8.8%	0							0	0.00		
Asistencia técnica	fincas	0	160	73	41	46	0.00	0	32	18	27	21	2	0	100	0.00		
Capacitaciones a productores/as.	Técnicos y productores capacitados y asistidos	13	2	1	0	1	15.38%	3,193	18	12	0	0	33	22	85	11.02		

6.6- .- Gráfico del Viceministerio de Desarrollo Rural

Viceministerio Desarrollo Rural	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	EJECUCION BENEF. TRIMESTRE							% Eficacia Benef.	Medios de verificación	Localización
			Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		TRI.			
								M	F	M	F	M	F	T			
Asistencia Técnica	62	490	122	160	208	790.32	7241	509	610	398	304	447	450	2,718	37.54	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Elias Piña, Barahona, Bonao, Distrito Nacional, Samana, Puerto Plata, Monte Plata y La Altagracia.
Capacitación	42	40	6	14	20	95.24	1066	189	96	219	444	250	268	1,466	137.52		
Entregas de Semillas de Hortalizas	800	7	1	3	3	0.88	160	0	30	30	60	30	60	210	131.20		

6.7- .- Gráfico del Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa

Depto Organización Rural	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Benef. Trimestre	Ejecución de beneficiarios por trimestre.								% Eficacia Benef.	Medios de verificación	Localiz.
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		Trim.				
									M	F	M	F	M	F		T			
Actividades de asistencia técnica.	Cantidad de asistencia técnica.	98	27	5	4	18	27.55	1100	27	25	12	11	105	75	255	23.18	Informe mensual de la unidad ejecutora con sus evidencias	Regionales: Norte, Este, Norcentral, Suroeste, Sur, Central.	
Actividades de capacitación.	Cantidad de capacitaciones realizadas.	65	12	5	3	4	18.46	2325	43	21	43	28	43	31	209	8.99			

6.8- .- Gráfico del Departamento del CIDER

Departamento CIDER	Unidad de medida	Meta Producto Trimestre	Ejecución Producto Trimestre	Ejecución Meses			% Eficacia Producto	Meta Beneficiarios Trimestre	Ejecución Beneficiario Trimestre							% Eficacia Benef.
				Julio	Agosto	Septiembre			Julio		Agosto		Septiembre		Trim.	
									M	F	M	F	M	F	T	
Realización de talleres	Cantidad de Talleres realizados	2	3	1	0	2	150.00%	50	26	4	0	0	47	11	88	176.00%