

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
jueves, 16 de octubre de 2025

MARD-2023-41203

A : Licenciada
Fiordanna De la Maza Bencosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información


Asunto : Certificación Autenticidad de Informe Autoevaluación física
Financiera, julio-sept. Año 2025
(DIGEPRES),

Cortésmente, les hacemos formal entrega del informe de autoevaluación física financiera del periodo julio hasta Sept. 2025, en cumplimiento a la (ley No. 423-06), completamos entrega física de los documentos enviado al correo Acceso a la Información de fecha 16 de octubre del año 2025.

Dicho documento fue elaborado por este departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe, con las informaciones recibidas de los departamentos correspondiente del Ministerio de Agricultura.

Cabe destacar que, la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio Planificación Sectorial Agropecuaria.

Muy atentamente,


Ysolina Feliz

Directora del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos



YF/aar
Anexo. Informe

Informe de Autoevaluación: Trimestre Julio - Septiembre de las Metas Físicas-Financieras del Año 2025

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		16/10/2025	Trimestral

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210- Ministerio de Agricultura
Subcapítulo	01- Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora	0001 - Ministerio de Agricultura
Misión	Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, con el fin de que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados, y de esa manera contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Visión	Un sector agropecuario eficiente, competitivo, innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los productores y consumidores.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	3-. Desarrollo Productivo.
Objetivo general:	3	3.5-. Estructura productiva.
Objetivo(s) específico(s):	3	3.5.3 Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. Información del Programa

Nombre:	Programa 11: Fomento de la producción agrícola
Descripción:	El objetivo general de este programa es relanzar el sector agropecuario nacional, con el fin de impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible de la agropecuaria dominicana, a través de una estrategia que garantice la seguridad alimentaria, la rentabilidad de los productores y disminuir la pobreza en la zona rural. Utilizan, además, la asistencia en el sector agropecuario como instrumento de política, para orientar a productores para que puedan realizar las innovaciones y transformaciones tecnológicas requeridas en sus predios agrícolas en procura de aumentar la producción y productividad con el objetivo de fomentar las agroexportaciones.
Beneficiarios:	Los beneficiarios son los pequeños y medianos productores agrícolas de todo el territorio nacional.
Resultados al que contribuye el programa	Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental financiera de las cadenas productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleos e ingresos para la población rural. Aumentar el dinamismo de la producción agropecuaria, medido como la tasa de crecimiento promedio cuatrienal, de 19.58% en el año 2022 a 29% en el año 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Vigente	Presupuesto Trimestre	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,589,950,936.00	352,097,684.70	168,572,924.19	47.88%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Producto 6234	Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional.	35,104	690,359,980.46	5,266	\$ 183,674,162.00	4,754.00	\$ 150,498,243.82	90.28%	81.94%
Producto 6236	Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales.	3,919	42,902,107.01	886	\$ 12,000,000.00	1,022.00	\$ 4,219,087.50	115.35%	35.16%
Producto 6800	Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción.	2,437	27,360,892.84	418	\$ 3,000,000.00	788.00	\$ 54,398.00	188.52%	1.81%
Producto 6802	Políticas y Acciones interinstitucionales Coordinadas para la población rural	14,339.00	37,891,249.37	2,467	\$ 8,415,364.36	4,714.00	\$ 4,853,644.64	191.08%	57.68%
Producto 7753	Productores reciben apoyo en infraestructuras productivas para mejorar la producción agrícola	79,538.00	752,397,593.34	16,388	\$ 140,974,528.34	26,603.26	\$ 8,807,720.23	162.33%	6.25%
Producto 7754	Distribución de plántulas In-vitro	789.00	8,086,437.24	165	\$ 4,033,630.00	105.00	\$ 139,830.00	63.64%	3.47%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Producto 6234: Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional.
Descripción del producto:	Este producto tiene el propósito de dinamizar e incentivar la producción agrícola, con este fin, el Ministerio de Agricultura (MARD), hizo entrega de semillas y otros materiales de siembra como: plantas de cacao, cepas y plantas de plátanos y banano, además de camionadas de esquejes de yuca y abajas de batata a productores agrícolas.

Logros alcanzados:	Las unidades ejecutoras responsables del reporte de este producto son: Bioarroz, los Departamentos de Producción, Semillas y Cacao, los cuales programaron beneficiar en conjunto a 5,266 productores con la entrega de material de siembra de alta calidad genética e insumos agrícolas, con el objetivo de incrementar la producción y productividad de sus predios durante el tercer trimestre del año 2025, logrando favorecer a 4,4754 productores (3,475 hombres y 1,279 mujeres), cumpliendo con un 90.28%, con relación a la programación. Con un déficit de 512 productores no beneficiados con respecto a la programación propuesta para el trimestre, igual a un 9.72%. Cabe señalar, que con el objetivo de aumentar los resultados del indicador "Productores Agrícolas Beneficiados con Insumos y Material de Siembra", en el producto 6234, se han incluidos otros departamentos del MARD, que en sus actividades rutinarias cumplen con estas acciones de distribución de material de siembra, como son: Viceministerio Desarrollo Rural, Comisión Nacional de Sorgo, Oficina Sectorial Agropecuarias de la Mujer (OSAM), la División de Huertos del Departamento de producción agrícola.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de 512, igual a 9.72% de productores no favorecido con las distribuciones, se debió a que la licitación de compra de insumos y material de siembra no se logró en el tiempo requerido y cuando se realizó la compra de los mismos no fueron suficientes para favorecer a los productores. Asimismo, la cantidad de agua caída en los últimos meses en las diferentes zonas productoras de cacao y la falta de obreros en los viveros ha provocado una disminución en la producción de plantas de cacao.
Datos financieros:	El producto 6234, cuenta con una asignación presupuestaria para el trimestre Julio – Septiembre 2025, de RD\$183,674,162.00, de los cuales ejecutó RD\$150,498,243.82, equivalente a 81.94% de la asignación del trimestre y el 22.80%, del presupuesto anual RD\$690,359,980.46.
Causas y justificaciones del desvío financiero	Se ejecutaron adquisiciones esenciales para garantizar la operatividad institucional, incluyendo: • Repuestos, equipos y suministros para vehículos y oficinas. • Fumigación preventiva y correctiva en instalaciones. • Capacitación técnica a personal agrícola en distintas provincias. • Mantenimiento especializado de tractores y camiones. • Adquisición de material vegetal para programas productivos. • Rehabilitación post-desastres, en apoyo a zonas afectadas por el huracán Fiona. El desvío de recursos fue destinado a cubrir procesos previamente pendientes de devengamiento, entre ellos: • Semillas, plantas y cultivos recurrentes (AGRICULTURA-2025-00062) • Fumigación (AGRICULTURA-2025-00081) • Servicios de capacitación (AGRICULTURA-2025-00121) • Reparación de equipos y transporte (AGRICULTURA-2025-00128, 00177) • Lubricantes y aceites (AGRICULTURA-2025-00193) • Equipos de climatización (AGRICULTURA-2025-00224) • Mobiliario y equipos de oficina (AGRICULTURA-2025-00229, 00231, 00232), entre otros.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Producto 6236: Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales.
Descripción del producto:	Consiste en beneficiar con apoyo, asistencia técnica y capacitación a productores para producción y distribución de plantas frutales como: mango, lechosa, aguacate, guayaba, cítricos, entre otros.
Logros alcanzados:	Respecto al producto 6236, el Departamento de Frutales como unidad ejecutora, tuvo como meta apoyar, asistir y capacitar 886 productores y técnicos en la producción de frutas durante el tercer trimestre del año 2025, resultando beneficiados 1,022 productores (761 hombres y 261 mujeres), equivalentes a 115.35% con relación a la meta programada, indicándose un desvío positivo de 136 personas involucradas en el fomento y cultivos de frutales, equivalente a un superávit de un 15.35% de ejecución.
Causas y justificación del desvío:	Este superávit de 15.35%, fue debido a que, los productores tuvieron gran demanda de capacitaciones con el fin de adquirir conocimientos y hubo una alta producción de plantas a causa de las lluvias, lo que coincidió con la disponibilidad de plantas contratadas para su distribución.
Datos financieros:	Este producto 6236, tuvo una asignación presupuestaria de RD\$ 12,000,000, para el tercer trimestre del año 2025, de este se ejecutó RD\$4,129,087.50, Significando un 30.16%, de la asignación del trimestre y 9.83% de la asignación para el año 2025, que fue de RD\$ 42,902,107.01.
Causas y justificaciones del desvío financiero:	El desvío financiero se originó ante la necesidad de atender requerimientos prioritarios relacionados con el fortalecimiento de la producción agrícola y el apoyo institucional. Los recursos fueron utilizados para la adquisición de materiales de refrigeración, equipos de climatización, mobiliarios de oficina, materiales ferreteros y eléctricos, así como licencias informáticas y equipos tecnológicos. Asimismo, se destinaron fondos a la compra de semillas, plantas frutales y plántulas de banano, cacao, plátano, hortalizas y otros rubros agrícolas, con el propósito de fortalecer los programas de apoyo a productores de frutales a nivel nacional y rehabilitar viveros afectados por fenómenos naturales. También se incluyeron suplementos para animales, capacitaciones técnicas, materiales publicitarios y provisiones alimenticias, con el fin de garantizar la operatividad institucional y la continuidad de los programas estratégicos del Ministerio. Quedaron pendientes de devengar varios procesos, tales como: Plástico AGRICULTURA-2025-00054, Servicios de Alimentación AGRICULTURA-2025-00091, Semillas, Cultivos, Plantas y Árboles que Generan Productos Recurrentes AGRICULTURA-2025-00335, 00334, 00297, y Servicios de Capacitación AGRICULTURA-2025-00347, entre otros.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Producto 6800: Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción.
Descripción del producto:	Consiste en apoyo brindado con capacitación y asistencia técnica a productores y técnicos, realizando cursos, talleres, reuniones y visitar con el objetivo de transferir conocimientos de la importancia que ofrece laborar de forma asociadas y organizadas como son las agroempresas, las cuales reciben además asistencias técnicas y capacitación que permite proporcionar valor agregado a la producción agrícola por medio del fomento de la agroindustria.
Logros alcanzados:	Para el fomento y desarrollo de la agroempresas a nivel nacional, este departamento tiene como meta asistir y capacitar 418 agroempresas en el tercer trimestre del año 2025, de las cuales fueron asistidas y capacitadas 788, equivalentes a 188.52% de la meta establecida, indicando un desvío positivo o superávit en el periodo indicado de 370 agroindustrias, que recibieron capacitación ni asistencia técnica, igual a 88.52% de ejecución.
Causas y justificación del desvío:	En el tercer trimestre del año 2025, este producto presentó un superávit de 300 agroempresas asistidas y capacitadas, representando 88.52% por encima de la programación, debido a un mayor sacrificio, compromiso y dedicación en el trabajo; pese a la poca disponibilidad de herramientas, ya que el equipo con grandes esfuerzos logró superar lo planificado y así completar la meta establecida.
Datos financieros:	El producto 6800, cuenta con una asignación presupuestaria para el año 2025, de RD\$27,360,892.84 y para el trimestre Julio – Septiembre dispusieron un presupuesto de RD\$3,000,000, de este último se ejecutó RD\$54,398.00, representando un avance de 1.81% de la asignación del trimestre y 0.20%, de la asignación del año.
Causas y justificaciones del desvío financiero	El desvío financiero se utilizó para cubrir compras y pagos esenciales, incluyendo equipos tecnológicos, herramientas agrícolas, prendas institucionales, alquiler de equipos para eventos y provisión de alimentos para animales, garantizando la continuidad de programas agropecuarios, el soporte logístico a actividades institucionales, la rehabilitación de viveros y el cumplimiento con proveedores y MIPYMES. Sin embargo, debido a motivos relacionados con la entrega de facturas, devoluciones y correcciones, algunos gastos no llegaron a la etapa de devengado; entre estos se destacan procesos como "Otros alquileres y arrendamientos por derechos de uso" (AGRICULTURA-2025-00065, 00221) y "Equipos y Aparatos Audiovisuales" (AGRICULTURA-2025-00310), entre otros.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Producto 6802: Políticas y acciones interinstitucionales coordinadas para la población rural

Descripción del producto:	Consiste en propiciar la participación y apoyo de los programas de capacitación para jóvenes profesionales agropecuarios, identificar y coordinar acciones que fortalezcan organizaciones existentes en las comunidades rurales y otras instancias, obras de infraestructura tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural, así como impulsar un modelo económico que priorice la seguridad alimentaria y nutricional, favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población dominicana.
Logros alcanzados:	El Viceministerio de Desarrollo Rural es la unidad ejecutora de este producto y tenía en programación para el tercer trimestre del año 2025, para asistir, capacitar y coordinar 2,467, trazando políticas y acciones interinstitucionales coordinadas para favorecer la población y organizaciones rurales. Se lograron asistir y capacitar 4,714 personas para el empoderamiento de los territorios rurales para 191.08%.
Causas y justificación del desvío:	El desvío positivo 2,247, igual a un 91.08% productores que fueron favorecidos, fue debido a que durante el tercer trimestre de 2025 se realizaron encuentros regionales con participación masiva, fueron intensificadas las coordinaciones para realizar en mayor número de actividades con enfoque de intersectorialidad y articulación local.
Datos financieros:	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$37,891,249.37, para el año 2025, y 8,415,364.36, para el tercer trimestre del cual se ejecutó un monto ascendente a RD\$4,853,644.64, equivalente a un 57.68%, del presupuesto del trimestre y 12.81% de la asignación del año.
Causas y justificaciones del desvío financiero	El desvío financiero se derivó de la necesidad de cubrir gastos relacionados con la operatividad del producto, incluyendo adquisiciones de equipos tecnológicos, repuestos y mantenimiento de la flota vehicular, materiales agrícolas y servicios alimenticios. Estas acciones fueron necesarias para garantizar la continuidad de las actividades de desarrollo rural, como la distribución de insumos, el cumplimiento del POA 2025 y la atención adecuada a los beneficiarios, cumpliendo con los procedimientos institucionales y asegurando que los recursos se utilizaran para fines operativos y estratégicos esenciales. Sin embargo, muchos procesos no alcanzaron la etapa de devengado, entre ellos: Accesorios AGRICULTURA-2024-00370; Servicios de alimentación AGRICULTURA-2025-00091; Abonos y fertilizantes AGRICULTURA-2025-00160; Equipo de generación eléctrica y afines AGRICULTURA-2025-00164; Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes AGRICULTURA-2025-00172; Herramientas menores AGRICULTURA-2025-00173; y Maquinaria y equipo agropecuario AGRICULTURA-2025-00216, entre otros.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Producto 7753: Productores reciben apoyo en infraestructuras productivas para mejorar la producción agrícola
Descripción del producto:	Consiste en beneficiar a los productores con la construcción, rehabilitación de caminos vecinales interparcelarios y comunitarios y lagunas, preparación de terrenos por medio del Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA) y El departamento de Transportación con la construcción de pozos. Estas actividades de forma integral tienen como objetivo mejorar el acceso a predios rurales y favorecer el incremento de la producción agrícolas.
Logros alcanzados:	Las unidades responsables del reporte de este producto son: Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales, Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA) y Departamento de Transportación, los cuales de forma conjuntas programaron beneficiar 16,368 productores, con mejor acceso debido a infraestructura productivas mejoradas, mecanización de terrenos para siembras de cultivos y construcción de pozos, lagunas y otros reservorios de agua que contribuyan a mayor cantidad de agua para riego de cultivos y la pecuarias, logrando beneficiar a 24,989.26 productores y comunitarios (14,666 hombres y 10,323 mujeres) equivalente para un 152.67% de la meta establecida.
Causas y justificación del desvío:	Las principales causas de este superávit de 76.82%, fue debido al conjunto de situaciones favorables que sucedieron durante el tercer trimestre del 2025, como fueron: realizar los pagos de cubicaciones a tiempo en obras civiles, motivando trabajos continuos tanto construyendo caminos rurales productivos como rehabilitando caminos rurales, sumado a estas, las eficiencias que tuvieron las maquinarias regenteadas por PROSEMA, que aprovechando las condiciones climáticas favorables para el proceso de mecanización de terrenos, hicieron una gran labor, beneficiando una gran cantidad de productores, con el objetivo de sembrar gran parte de territorio en las ocho (8) direcciones generales del MARD, también hubo mucha dinámica en el departamento de transportación con la elaboración de pozos tubulares.
Datos financieros:	El producto 7753, contó con una asignación para el año 2025 de RD\$752,397,593.34 y para el trimestre de Julio – Septiembre 2025, tuvo un presupuesto de RD\$140,974,528.34, del cual ejecutó RD\$8,807,720.23, igual a 6.25% de la asignación del trimestre y 1.17% del presupuesto anual del producto.
Causas y justificación del desvío financiero	Los recursos solicitados fueron destinados a cubrir compromisos esenciales orientados a garantizar la operatividad institucional y el respaldo al sector agropecuario. Las principales áreas de inversión incluyen: • Adquisición de bienes e insumos: neumáticos, baterías, equipos tecnológicos, mobiliario y suministros agrícolas. • Servicios agrícolas: preparación de tierras mediante maquinaria privada, en apoyo a los operativos de siembra masiva. • Infraestructura rural: reconstrucción de caminos interparcelarios en diversas comunidades agrícolas. • Fortalecimiento institucional: procesos de capacitación técnica, mantenimiento de la flota vehicular y equipos, y servicios de comunicación y transparencia institucional. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la productividad agropecuaria, la conectividad rural y la eficiencia operativa del Ministerio. Asimismo, quedan pendientes de alcanzar la etapa del devengado los siguientes procesos: • Repuestos: AGRICULTURA-2025-00193, 00202, 00213 • Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación: AGRICULTURA-2025-00201 • Llantas y neumáticos: AGRICULTURA-2025-00204, 00210 • Equipos de seguridad: AGRICULTURA-2025-00267 • Entre otros procesos en curso.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Producto 7754: Distribución de plántulas In-vitro
Descripción del producto:	Consiste en producir y distribuir plántulas In-vitro de plátano con alto valor genético.
Logros alcanzados:	El Laboratorio de Micropropagación de Plántulas In-Vitro (BIOVEGA), como unidad ejecutora de este producto, tuvo como programación, beneficiar 247 productores, obteniendo plántulas In-vitro con el objetivo de mejorar la producción a través de técnicas biotecnológicas durante el segundo trimestre del año 2025, resultandos favorecidos por este servicio 132 agricultores (Todos masculino), para un 53.44% de la programación del segundo trimestre año 2025, presentando un déficit de 115 productores que no fueron favorecidos, igual a 46.56% de productores no beneficiados.
Causas y justificación del desvío:	El desvío negativo o déficit en el indicador de 60 productores (as), igual a un 36.36% que no fueron favorecidos con ventas y donaciones de plantitas de banano, fue debido a que las plantas In-Vitro, producidas por BIOVEGA, durante el trimestre III, fueron 254,233 unidades, donde la meta era producir 500,000 plantitas para cumplir con la distribución de (ventas y donaciones) y favorecer a 165 pequeños y medianos productores. Actualmente se cuenta con una sola nave operativa con capacidad para 250,000 plantas por ciclo de 45-60 días. Existe otra nave que fue restaurada e incorporada de forma parcial, sin embargo, aún se trabaja en la rehabilitación de la pantalla húmeda que es imprescindible para mantener una temperatura óptima para el desarrollo de las plantitas.
Datos financieros:	El producto 7754, contó con asignación para el año 2025 de RD\$8,086,437.24 y para el trimestre Julio – Septiembre 2025, tuvo un presupuesto de RD\$4,033,630.00, del cual ejecutó RD\$139,830.00, igual a 3.47% de la asignación del trimestre y 1.73% del presupuesto anual del producto.
Causas y justificación del desvío financiero	El desvío financiero respondió a necesidades operativas y logísticas para asegurar la continuidad institucional, destinándose a la adquisición de materiales de oficina y mantenimiento, repuestos vehiculares, insumos de laboratorio, mallas agrícolas y equipos para la rehabilitación de viveros y maquinaria agropecuaria. Procesos pendientes de devengamientos: Productos metálicos AGRICULTURA-2025-00245, 00287, 00305, Plástico AGRICULTURA-2025-00348.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
III. Información del Programa	
Nombre:	Programa 12: Transferencia de tecnologías agropecuarias.
Descripción:	Consiste en beneficiar a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios en todo el país, con asistencia técnica para la transferencia de tecnología.

Beneficiarios:	Son beneficiados los productores agrícolas que reciben enseñanza en el uso tecnológico y productores pecuarios que reciben tratamientos reproductivos de alto valor genético.								
Resultado Asociado:	Aumentar el desarrollo de tecnologías agropecuarias con la ejecución del programa de transferencias de tecnologías de 57% en el 2022 al 24 en el 2024, para mejorar la productividad y la competitividad de los rubros de importancia para la agricultura dominicana.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Vigente		Presupuesto trimestre			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
89,440,000.00		30,801,826.76			6,169,010.01			20.03%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Producto 6238	Productores técnicos y agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica.	320,298.00	39,315,514.71	48,045	\$ 8,886,494.16	52,831.00	\$ 2,126,155.35	0.00%	23.93%
Producto 7755	Organizaciones agrícolas y jóvenes reciben asesorías técnicas para fortalecer su estructura institucional	2,500.00	8,181,746.13	375	\$ 3,000,000.00	464.00	\$ 2,950.00	0.00%	0.10%
Producto 7771	Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias.	1,759.00	41,601,091.60	264	\$ 10,915,332.60	495.00	\$ 3,185,904.66	187.50%	29.19%
Producto 7772	Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos.	714.00	26,906,254.65	140	\$ 8,000,000.00	10.00	\$ 854,000.00	7.14%	10.68%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 6238: Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica.								
Descripción del producto:	Consiste en asistir y capacitar técnicos agrícolas y productores(as) de la República Dominicana, con el objetivo de mejorar la producción y productividad de sus cosechas, mediante el conocimiento de nuevas tecnologías por mediación de cursos, talleres, días de campo y adiestramientos.								
Logros alcanzados:	Las unidades ejecutoras de este producto son: Departamento Extensión y Capacitación y el Departamento de Agricultura Orgánica. Estas unidades ejecutoras tenían programadas dotar de asistencia técnica y capacitación a 48,045 productores(as), logrando favorecer con estos servicios a 52,831 personas involucradas en la producción nacional, equivalente a 109.96%, con relación a la meta del tercer trimestre 2025, de los beneficiados en el trimestre (45,905 fueron masculinos y 6,926 fueron femeninas). Presentando un desvío positivo o superávit de 4,786 productores, igual a 9.96% de ejecución.								
Causas y justificación del desvío:	El superávit de 9.96% de este producto, fue debido a que el Departamento de Extensión y Capacitación tuvo un aumento de la demanda de servicios por parte de los productores, debido a las buenas condiciones climáticas, las cuales son aprovechadas por los agricultores para la siembra de sus cultivos. Por otro lado, en el Departamento de Agricultura Orgánica este incremento en las actividades, fue posible gracias al interés y compromiso de los propios productores, quienes solicitaron dichas asistencias.								
Datos financieros:	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$39,315,514.71 para el año 2025, y RD\$8,886,494.16, para el tercer trimestre del cual se ejecutó un monto ascendente a RD\$2,126,155.35, equivalente a un 23.93%, del presupuesto del trimestre y 5.41% de la asignación del año.								
Causas y justificación del desvío financiero	Se realizaron adquisiciones para garantizar la operatividad institucional, incluyendo equipos informáticos, impresoras matriciales, mobiliarios de oficina, ascensor, materiales de oficina, fertilizantes, sustratos, ajíes y plantas agroforestales quedando la mayoría pendientes de llegar a la etapa del devengado (procesos tales como: AGRICULTURA-2025-00091, 00099 00146, 00151, 00154, 00164, 00332, 00373 y otros).								
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 7755: Organizaciones agrícolas y jóvenes reciben asesorías técnicas para fortalecer su estructura institucional								
Descripción del producto:	Consiste en el fortalecimiento de las organizaciones rurales y comunitarias, como también en la formación y capacitación a jóvenes en zonas rurales.								
Logros alcanzados:	El Departamento de Organización de Rural (Asociatividad), como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta fortalecer 375 organizaciones rurales y comunitarias y formar jóvenes por medio de capacitación, en el tercer trimestre del año 2025, capacitaron 464 jóvenes de zonas rurales, para una ejecución de 123.73% de jóvenes asistidos y capacitados.								
Causas y justificación del desvío:	En el trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre se logró sobrepasar las metas establecidas en un 23.73%, a pesar de las limitaciones encontradas durante el período evaluado. Entre las principales dificultades se destacan la falta de recursos materiales y económicos, así como limitaciones en el transporte que en ocasiones dificultaron la ejecución de las actividades programadas. No obstante, gracias a la planificación estratégica, el esfuerzo de nuestro personal presente en las diferentes regionales y la coordinación interinstitucional, fue posible optimizar los recursos disponibles y dar continuidad a las acciones previstas. El compromiso del equipo de trabajo permitió mantener un ritmo constante en la ejecución, lo que se tradujo no solo en el cumplimiento, sino en la superación de los objetivos trazados para este trimestre. Dicho resultado refleja la eficiencia en la gestión, la capacidad de adaptación frente a los inconvenientes y el firme interés de alcanzar las metas institucionales, aún en condiciones adversas.								
Datos financieros:	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$8,181,746.13 para el año 2025, y RD\$3,000,000, para el tercer trimestre del cual ejecutó RD\$2,950.00, igual a 0.10% de la asignación del trimestre y 0.04% del presupuesto anual del producto.								
Causas y justificaciones del desvío financiero	El desvío financiero se originó pagos pendientes de devengamiento, incluyendo equipos informáticos y tecnológicos, insumos operativos y de oficina, mantenimiento de vehículos, adquisición de alimentos y animales para proyectos agropecuarios, mobiliario, publicidad institucional, talleres y eventos, así como viáticos del personal. Estas acciones se justifican por la necesidad de garantizar la continuidad operativa, el cumplimiento de proyectos estratégicos, el soporte logístico y la visibilidad institucional. Podemos destacar algunos procesos como el de Prendas y accesorios de vestir AGRICULTURA-2025-00374.								
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									

I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 7771: Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias.								
Descripción del producto:	Consiste en brindar apoyo para que mujeres rurales contribuyan con su aporte al desarrollo de la producción rural, incorporándolos en actividades agrícolas.								
Logros alcanzados:	La Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta incorporar 264 mujeres en actividades agrícolas. Durante el tercer trimestre del año 2025, se lograron beneficiar 495 mujeres, por medios de promoción de la cultura de igualdad de género, capacitación y asistencia técnica, para una ejecución de 187.50%, con respecto a lo programado para el trimestre en cuestión, presentando un desvío positivo de 231 personas involucradas en actividades agropecuarias, equivalente a 87.50%.								
Causas y justificación del desvío:	Presentó un superávit de 87.50% resultados en el tercer Trimestre del 2025, debido a la implementación de un plan de contingencia dirigido a fortalecer las áreas de Levantamiento y Sensibilización y Equidad e Igualdad de Género, lo que permitió aumentar la participación de mujeres productoras agropecuarias a nivel nacional. Además, se desarrollan reuniones semanales en la categoría de Fortalecimiento Institucional para planificar y coordinar las actividades de las ocho (8) regionales, contribuyendo a una gestión más articulada y efectiva.								
Datos financieros:	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$29,923,000.00 para el año 2025, y RD\$10,915,332.60, para el tercer trimestre del cual tuvo ejecución durante todo el tercer trimestre de RD\$3,185,904.66, equivalentes a 29.19% para la asignación del trimestre y 10.65% del presupuesto del anual.								
Causas y justificaciones del desvío financiero	Los gastos institucionales se concentran en siete categorías: alimentación para talleres y eventos; equipos, insumos y mobiliario (laptops, impresoras, recursos agroforestales); remodelación y mantenimiento de oficinas; impresión y material gráfico; publicidad y comunicación en medios tradicionales y digitales; combustibles y transporte; y viáticos del personal. Estas partidas reflejan la inversión en operación, infraestructura, difusión y soporte logístico. El desvío corresponde a compras pendientes de devengamiento: muebles y equipos de oficina, productos de defensa y seguridad, maquinaria agropecuaria, publicidad y mantenimiento de instalaciones (AGRICULTURA-2025-00034, AGRICULTURA-2025-00135, AGRICULTURA-2025-00136, AGRICULTURA-2025-00205 y Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados AGRICULTURA-2025-00178).								
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 7772: Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos.								
Descripción del producto:	Consiste en producir y transferir embriones de razas de ganados vacunos, con rendimientos mejorados y adaptados al trópico. También, incluyen capacitar a ganaderos y técnicos pecuarios en tecnologías reproductivas.								
Logros alcanzados:	El Centro Biotecnológico de Reproducción Animal (CEBIORA), como unidad ejecutora, en el segundo trimestre del año 2025, tuvo una ejecución de 10 productores beneficiados de una programación para que 140 productores pecuarios reciban transferencia de tecnología, capacitaciones biotecnológicas y transferencia de embriones bovinos, significando una ejecución de 7.14%, y presentando un desvío 130 productores que no fueron favorecidos, igual a 92.86%.								
Causas y justificación del desvío:	La causa principal de la ejecución de 10 productores beneficiados con los servicios que oferta el Centro Biotecnológico Animal (CEBIORA), las desviaciones negativas de 92.86% ocurridas en el tercer trimestre del presente año, se debió a la falta de insumos y materiales, tales como: hormonas, semen, jeringas y dispositivos intra vaginal, los cuáles son necesarios para cumplir las metas programadas.								
Datos financieros:	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$26,906,254.65 para el año 2025, y RD\$8,000,000.00, para el tercer trimestre del cual se ejecutó un monto ascendente a RD\$854,000.00, equivalente a un 10.68%, del presupuesto del trimestre y 3.17% de la asignación del año.								
Causas y justificación del desvío financiero	En el marco de la ejecución presupuestaria, se realizaron adquisiciones de alimentos para animales, productos medicinales (uso humano y veterinario), equipos médicos y de laboratorio, materiales y útiles diversos, minerales, químicos, insecticidas, repuestos, fletes y viáticos nacionales. El desvío financiero se explica por la necesidad de devengamientos, entre las cuales se destacan: • Fletes: AGRICULTURA-2025-00196 • Equipo médico y de laboratorio: AGRICULTURA-2025-00311 • Insecticidas, fumigantes y otros: AGRICULTURA-2025-00331 • Alimentos para animales: AGRICULTURA-2025-00341								
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
III. Información del Programa									
Nombre:	Programa 14: Inocuidad Agroalimentaria y Sanidad Vegetal.								
Descripción:	Consiste en el control de inocuidad agroalimentaria para aplicación de buenas prácticas agropecuarias (BPA) y para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.☐								
Beneficiarios:	Son beneficiados los productores y personas que reciben unidades de producción primaria.								
Resultado Asociado:	Incrementar las agroexportaciones para la generación de divisas de 0.20% en el año 2022 a 0.25% en el año 2024, por medio de la reducción de las notificaciones por las intercepciones de plagas y residuos de plaguicidas recibidas.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Vigente		Presupuesto Trimestre				Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
34,925,125.00		11,477,166.51				8,170,881.31		71.19%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Producto 6241	Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.	2,400.00	10,679,656.07	360	\$ 1,653,351.07	563.00	\$ 597,265.30	156.39%	36.12%
Producto 6806	Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas.	2,833.00	19,780,565.44	425	\$ 6,823,815.44	481.00	\$ 5,287,469.25	113.18%	77.49%

Producto 7972	Empresas y productores reciben asistencias técnica y capacitaciones en manejo fitosanitario y cuarentenario	3,000.00	13,729,346.46	450	\$ 3,000,000.00	680.00	\$ 2,286,146.76	151.11%	76.20%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 6241: Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.								
Descripción del producto:	Consiste en brindar a productores agrícolas apoyo técnico para la producción fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, con el fin de producir alimentos inocuos y contribuir a con la Seguridad Agroalimentaria del país. Además, forma parte del proyecto Mejoramiento de la Sanidad Agroalimentaria en República Dominicana.								
Logros alcanzados:	El producto 6241, donde productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, este producto cuya unidad ejecutora es el departamento de Sanidad Vegetal y sus respectivas subdirecciones, está conformado por las actividades: Registro, Inspección, fiscalizaciones, análisis de riesgo y pruebas de eficacia. Todas estas actividades en conjunto presentaron una meta para favorecer 360 productores para el tercer trimestre del año 2025, con la prevención sanitaria de sus respectivos cultivos, protegiéndolos de forma anticipada (prevención) de plagas y enfermedades, logrando una ejecución de 563 asistencias, de los cuales fueron 95 hombres y 70 mujeres, equivalente a 156.39% con relación a la programación, presentando un desvío positivo o superávit de 203 asistencias por encima de la programación, igual a 56.39%.								
Causas y justificación del desvío:	Este producto, contó con un superávit en su ejecutoria durante el tercer trimestre del año 2025 de 563 apoyos técnicos para el control de plagas y enfermedades, indicando 56.39% con relación a la meta programada de 360, debido a los monitoreos, tratamiento e inspecciones realizados por los técnicos han ido aumentado debido a la instalación de nuevas trampas, inspecciones y pruebas de eficacia en diferentes fincas con el objetivo de exportación. Gran parte de las actividades que este producto ha ejecutado hasta la fecha, han sido con recursos auspiciados por organismos y programas internacionales, como el Proyecto TRADE SAFE-IES del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Vegetal (OISA), entre otros.								
Datos financieros:	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$10,679,656.07, para el año 2025, y RD\$1,653,351.07, para el tercer trimestre del cual se ejecutó un monto ascendente a RD\$597,265.30, equivalente a un 36.12%, del presupuesto del trimestre y 36.12% de la asignación del año.								
Causas y justificación del desvío financiero	En el marco de la ejecución presupuestaria del periodo, se realizaron adquisiciones y contrataciones correspondientes a diversas partidas, con el propósito de garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Entre estas partidas se incluyen: útiles menores médicos, quirúrgicos o de laboratorio; mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación; publicidad y propaganda; y equipos de tecnología de la información y comunicación (TIC). Estas acciones permitieron mejorar los procesos administrativos, técnicos y de gestión documental, optimizando la capacidad operativa de las áreas sustantivas y asegurando el cumplimiento de los pagos de viáticos dentro del país. De igual forma, se completaron procesos de adquisición y compromisos de pago —aún no devengados— relacionados con útiles menores médicos, quirúrgicos o de laboratorio (AGRICULTURA-2024-00370, AGRICULTURA-2025-00085, AGRICULTURA-2025-00086) y mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación (AGRICULTURA-2025-00302).								
V. Análisis de los Logros y Desviaciones V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 6806: Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas.								
Descripción del producto:	Consiste en el aumento de inspecciones en las unidades productivas con condiciones inocuas, con el objetivo de crear la base para garantizar la seguridad alimentaria en República Dominicana, además de asegurar alta calidad en la canasta básica.								
Logros alcanzados:	Este producto tuvo como meta dotar de apoyo técnico para la prevención fitosanitarias y control de plagas y enfermedades a 425 unidades productivas que garantizan la calidad de alimentos de la canasta básica. Durante el tercer trimestre del año 2025, en este periodo se beneficiaron unas 481 unidades productivas en BPAyG, equivalente a 113.18% con relación a la meta establecida. Esta situación refleja un desvío positivo de 56 unidades productivas que recibieron programas de control de inocuidad agroalimentaria.								
Causas y justificación del desvío:	Las causas que provocaron el nivel de desempeño de este producto en el tercer trimestre del 2025, de 13.18%, se debió al inicio del Proyecto con la Agencia de Cooperación Española, con la inyección de estos fondos, se están realizando las visitas, entrevistas, inspecciones y capacitaciones.								
Datos financieros	Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD\$13,913,500.00 para el año 2025, y 2,782,700.00, para el segundo trimestre del cual hubo una ejecución de RD\$4,759,358.85, equivalente a 171.03% de la asignación del trimestre y 34.20%, del presupuesto anual del producto								
Causas y justificación del desvío financiero	En el marco de la ejecución presupuestaria correspondiente, se realizaron adquisiciones de productos químicos de laboratorio, materiales plásticos y servicios de alimentación, destinados a apoyar las labores de limpieza, mantenimiento y atención al personal y a los beneficiarios durante actividades institucionales. Asimismo, se adquirieron equipos tecnológicos (TIC), se cubrieron viáticos dentro del país para misiones oficiales y se efectuaron compras de insecticidas y fumigantes para mantener condiciones adecuadas de higiene y control de plagas. De igual forma, se completaron procesos de adquisición y compromisos de pago —aún no devengados— relacionados con materiales de herrería, impresoras multifuncionales y un acuerdo de cooperación con ADOPLATANOS y los Comedores Económicos del Estado, orientado a fortalecer la producción local y las cadenas agroalimentarias, tales como procesos AGRICULTURA-DAF-CD-2025-0103, 0093, AGRICULTURA-CCC-LPM-2025-0001, AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0092, 0102.								