

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
martes, 27 de enero de 2026

MARD-2026-2461

A
Licenciada
Fiordanna De la Maza Bencosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor
Juan Ramón Romney Moreno
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública



Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del cuarto trimestre **Octubre/Diciembre 2025**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Dianela Altagracia Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública

DAF/eb
Anexo: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2025

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025				Oct./Dic. 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término							Actual	Oct./Dic.	Oct./Dic.	
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2026	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 1: Servicios de Sanidad animal, Sanidad vegetal e Inocuidad Agroalimentaria	Entregables COLEAD Producto 1 , 2 , 4 y 8. Manuales BPA, BPG, BPF revisados y entregados. Diseños de módulos	Und.	15	15	100%	153,201,611.44
								Fortalecimiento de los buecos de control de movilización de animales, vegetales y productos agropecuarios. Furgones listos y equipados	Und.	4	4	100%	
								talleres de Programas de vigilancia sanitaria y fitosanitaria fortalecidos y aprobados	Und.	3	3	100%	
							Componente 2: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Capacitaciones a técnicos en BPA y BPG para replicar con productores	Productores	150	140	93%	
								Continuación los Curso Taller De Inducción General Sobre Políticas Y Procedimientos Renagro 2025	Und.	20	20	100%	
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2025	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Finalización de 16 km de reconstrucción de caminos rurales en la comunidad de Navas y Luperón, en la Prov. de Puerto Plata	km	7	7	100%	9,501,698.00
								Entrega de herramientas (pico, pala, carretilla, entre otros) a las autoridades y Beneficiarios de las comunidades el Mamey y Navas provincia Puerto Plata	uds	40	40	100%	
							Supervisión de obra física	Entrega de 10 motocicletas para técnicos de las regionales noroeste, Sur, Suroeste, Norte	Unidad	10	10	100%	
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2026	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas y asistidas plantas de café, cacao, aguacate, naranaja, musáceas en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	4,500	4,200	93%	16,767,296.77
								Distribuidas plantas de: cacao 10,500, café 15,000 aguacate 900, naranja 150 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	30,000	26,550	89%	
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, machete y alambre de puas) los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	50	50	100%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Reparadas y/o contruidas Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	12	11	91.7%	
								Continuación de la Construcción de 15 km. De caminos rurales en las comunidades de los Guayuyos, Arroyo Blanco II, Los rincones de la Provincia	Km.	15	12.9	86.0%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2025

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2025				Oct./Dic. 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$	
		Inicio	Término	Actual						Oct./Dic.	Oct./Dic.			
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Superficie de plantaciones agroforestales basadas en maderables: plantación	Área	7,500	5,500	73.3%	125,550,000.00	
								Replantación	Área	1,500	1,250	83.3%		
								Mantenimiento a plantaciones	Área	8,500	3,600	42.4%		
								Producción de plantas forestales y otras	Unidad	635,200	175,000	27.6%		
								Silvicultura sostenible: Apoyo a la Asociación San Ramón	n/a	1	1	100.0%		
								Tareas de Bosque Seco Manejado	Área	185	52	28.1%		
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2027	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Fase de finalización de los trabajos de las Cámara Térmica de Higüey.	Unidad	1	0.80	80%	9,042,505.08	
								Entrega de Herramientas menores (carreterilla, pala, pico, limas) e insumos (abono, fertilizantes) para las labores de campo en la provincias de Barahona.	Personas	25	25	100%		
							Consultoría y Capacitación	Capacitados 65 técnicos de las diferentes regionales en manejo de Drones, tales como Regional Central y la Sur.	Personas	65	65	100%		
TOTAL EJECUTADO 4to. TRIMESTRE													\$ 314,063,111.29	

Preparado por:

Diana Figueroa Perdomo

Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:

Juan Ramón Ramírez Mireno

Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

