

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
viernes, 17 de abril de 2026

MARD-2026-13944

A : Señora
Perla Paola Suárez Martínez
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del primer trimestre **Enero/Marzo 2026**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública ejecutados por este ministerio, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,


Dianela Altagrada Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública



DAF/eb
Anexo: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Coordinación Técnica de Planificación e Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2026


Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2026				En./Marz. 2026
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						En./Marz.	En./Marz.		
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2026	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 2: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Capacitaciones a técnicos en BPA y BPG para replicar con productores	Productores	35	25	71%	9,500,000.00
							Continuación con el levantamiento de datos para el RENAGRO	Reportes	10	6	60%		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2026	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	asistidas las fincas de productores para el mejorar la siembra en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	100	90	90%	5,955,504.37
								Distribuidas plantas de: cacao 2,500, café 5,000 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	9,500	7,500	79%	
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, machete y alambre de puas) los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	50	50	100%	
							Obras de Infraestructura para plantaciones agrícolas	Reparadas y/o contruidas las Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	4	3	75.0%	
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Silvicultura sostenible: Apoyo a la Asociación San Ramón	n/a	3,500	2,600	74.3%	45,800,000.00
								Tareas de Bosque Seco Manejado	Tarea	2,560	1,850	72.3%	
								Mantenimiento a plantaciones	Tarea	6,500	4,500	69.2%	
								Producción de plantas forestales y otras	Unidad	150,000	95,600	63.7%	



Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Coordinación Técnica de Planificación e Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2026

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera		
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2026			En./Marz. 2026		
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$	
		Inicio	Termino							En./Marz.	En./Marz.			
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2027	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Vivéros	Fase de finalización de los trabajos de las Cámara Térmica de Higuey.	Unidad	1	0.90	90%	2,028,700.00	
								Entrega de insumos menores (abono, fertilizantes) para las labores de las cámaras térmicas ubicadas en las distintas provincias.	unidad	250	250	100%		
							Consultoría y Capacitación	Inicio de la preparación del programa de capacitación para técnicos	Doc	6	0	0%		
TOTAL EJECUTADO I.R. TRIMESTRE													\$	63,284,204.37

Preparado por:

Daniela Figuera Peralta
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

