

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
lunes, 13 de julio de 2026

MARD-2026-27004

A : Señora
Perla Paola Suárez Martínez
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del segundo trimestre **Abril/Junio 2026**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,


Diana Altagrada Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública



DAF/eb
Anexo: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Dirección de Planificación y Desarrollo

Coordinación Técnica de Planificación e Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2026

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión													
Información General							Indicadores Físicos						Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2026				Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Mcta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2026	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Asistidas las fincas de productores para mejorar la siembra en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	105	85	81%	12,795,943.70
								Distribuidas plantas de: cacao 1,700, café 4,300 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	9,500	6,000	63%	
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, machete y alambre de puas) e insumos agrícolas a los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	100	60	60%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Unidad	7	4	57.1%		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Silvicultura sostenible: Apoyo a la Asociación San Ramón	n/a	3,500	2,600	74.3%	34,428,521.00
								Tareas de Bosque Seco Manejado	Tarea	2,560	1,850	72.3%	
								Mantenimiento a plantaciones	Tarea	6,500	4,500	69.2%	
								Producción de plantas forestales y otras	Unidad	205,000	95,600	46.6%	
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2027	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Finalización de los trabajos de la Cámara Térmica de Higüey.	Unidad	1	1.00	100%	5,887,548.50
								Entrega de Insumos menores (abono, fertilizantes) para las labores de las camaras térmicas ubicadas en las distintas provincias	unidad	100	75	75%	
							Consultoría y Capacitación	Inicio de la Tercera fase del curso de Manejo y Pilotaje de Drones para técnicos	unidad	7	1	14%	
TOTAL EJECUTADO 2DO. TRIMESTRE												\$	53,112,013.20

Preparado por:

Diana Figueroa Peralta

Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública y Planificación