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DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 – Expediente de Compras 
Copia1 – Agregar Destino 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en el procedimiento de Comparación de 
Precios 

Martes 07 de Agosto del 2018 

2. Vista al Lugar de la Obra (OBLIGATORIA), Ministerio de Agricultura 
 Miércoles 08 y Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 9:00 

a.m.  

3. Período para retirar especificaciones técnicas. 
Desde el Martes 07 hasta el Viernes 10 de Agosto 2018 

hasta las 4:00 p.m. 

4. Periodo para realizar consulta por parte de los adquirientes. Desde el Martes 07 hasta el Lunes 13 de Agosto del 2018 

5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y 
Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.   

Hasta el jueves 16 de Agosto del 2018. 

6. Recepción de Propuestas: “Sobres A”  y “Sobres B” 
 

  Recepción será el Martes 21 de Agosto 2018  hasta las 

12:00 p.m.  

7. Apertura de Propuestas: “Sobres A”  y “Sobres B” 
 

  Apertura se realizara el Miércoles 22 de Julio del 2018, 

a las 2:30 p.m. 

8. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las propuestas “Sobre 
A” y “Sobre B” 

Desde el Jueves 23 hasta el Lunes 27 de Agosto del 2018 a 

las 10:00 a.m. 

9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. 

Desde el Jueves  23  a las 10:45 a.m. hasta el Martes 28 de 

Agosto del 2018. 

10. Subsanaciones 

 Hasta el Miércoles 29 y Jueves 30 de Agosto del 2018. A 

las 11:00 a.m.  

11. Adjudicación 
  El Lunes 03 de Septiembre del 2018.  

12. Notificación y Publicación de Adjudicación   

5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de 

Adjudicación  

13. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de 
Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir 

de la Notificación de Adjudicación   

14. Suscripción de Contrato 

No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la 

Notificación de Adjudicación 

15. Publicación del contratos en el portal institucional y en el portal 
administrativo por el Órgano Rector 

Inmediatamente después de suscritos por las partes 

16. Plazo de Validez de la oferta 
60 Días  



£1 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
ORIGEN Y DESTINO PARA EL TRANSPORTE DE PLANTAS DE CAFÉ TEMPORADA SEPT-DIC 2018 

FICHA TECNICA 

DESTINO CANTIDAD PRECIO 

ZONAS DE IMPACTO DE €/ PDA 
DE PLANTAS 
lera. Partida 

TRANSPORTE 
P/PLANTA 

TOTAL GENERAL 

BARAHONA, NEYBA E INDEPENDENCIA 205,000 2.5 512,500.00 
HONDO VALLE 104,300 2.5 260,750.00 
BARAHONA Y BAHORUCO 217,708 3.0 653,124.00 
LAS CAÑITAS 55,000 3.0 165,000.00 
LAS CAÑITAS 62,174 3.0 186,522.00 
BAHORUCO E INDEPENDENCIA 159,464 4.0 637,856.00 
BARAHONA 36,354 5.0 181,770.00 

TOTAL DE PLANTAS A TRANSPORTAR DEL PERIODO 840,000 
2,597,522.00 


