

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA SAN JUAN**  
**CONSTRUCCION SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**

Plan Operativo 2018  
(valores en RD\$)

Item	COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES	Metas Física		Fuente de Fondo BID	Fuente de Fondo GOB	Monto Total	Fecha Inicio	Fecha Fin
		Unidad	Meta					
<b>1</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION MINISTERIO DE AGRICULTURA.</b>				<b>\$48,000,000</b>	<b>\$48,000,000</b>		
1.1	Supervisión de Obras de Riego	Unidad	1		\$3,960,000	\$3,960,000	22/04/2018	22/11/2018
1.2	Roturación y Nivelación de Suelos Agrícolas	Tareas	8,013		\$24,040,019	\$24,040,019	10/04/2018	10/12/2018
1.3	Gastos Operativos	-	-		\$19,999,981	\$19,999,981	05/01/2018	30/12/2018
<b>2</b>	<b>ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RIEGO</b>			<b>\$ 86,262,492</b>		<b>\$ 86,262,492</b>		
2.1	Rehabilitación de Tramos de Canales de los Sistemas de Riego de las Juntas de Regantes de Mijo-Guanito y el Valle de San Juan.	Kilometros	12.96	\$35,392,500		\$35,392,500	22/04/2018	22/11/2018
2.1.1	Rehabilitación de Tramos de Belmas de los Sistemas de Riego de las Juntas de Regantes de Mijo-Guanito y el Valle de San Juan.	Kilometros	90.82					
2.1.2	Rehabilitación de compuertas de los Sistemas de Riego de las Juntas de Regantes de Mijo-Guanito y el Valle de San Juan.	Unidad	14					
2.2	Talleres Capacitacion Fortalecimiento Juntas de Riego y otros actores.	Unidad	4	\$989,980		\$989,980	13/02/2018	13/04/2018
2.3	Estudios cortos ocasionales relacionados al medio ambiente	Unidad	1	\$2,970,000		\$2,970,000	04/04/2018	06/08/2018
2.4	Apoyo a la Administración de los sistemas de riego	Unidad	1	\$1,980,000		\$1,980,000	10/05/2018	10/09/2018
2.5	Roturación y Nivelación de Suelos Agrícolas	Tareas	14,977	\$44,930,012		\$44,930,012	10/04/2018	10/12/2018
<b>3</b>	<b>CUALIFICACION DE LOS AGRICULTORES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITO. COMPONENTE DE ACCESO AL CREDITO.</b>			<b>\$ 248,737,500</b>		<b>248,737,500</b>		
3.1	Fondos para el Financiamiento a las Mipymes de San Juan	# de Créditos	70	\$ 247,500,000		247,500,000.00	17/07/2018	17/12/2018
3.2	Plan Negocio ( Producción y Comercialización del café)	Unidad	1	\$ 1,237,500		\$1,237,500	02/04/2018	02/08/2018
<b>4</b>	<b>GASTOS DESTINADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE RIEGO Y OTRAS.</b>			<b>\$25,215,968</b>		<b>\$25,215,968</b>		
4.1	Personal	-	-	\$20,884,718		\$20,884,718	01/01/2018	31/12/2018
4.2	Auditoría	Unidad	1	\$1,856,250		\$1,856,250	02/02/2018	30/04/2018
4.3	Evaluación intermedia	Unidad	1	\$2,475,000		\$2,475,000	15/07/2018	15/12/2018
	<b>TOTALES</b>			<b>\$360,215,960</b>	<b>\$48,000,000</b>	<b>\$408,215,960</b>		

